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RESUMO 
No presente trabalho, avaliou-se o impacto no preço final de três obras rodoviárias, ocorrido 
em razão de se alterar o sistema de custos empregado na orçamentação, de Sicro 1 para Sicro 2. 
Os resultados demonstraram que as obras orçadas com base no Sicro 2 apresentam, para os três 
empreendimentos analisados, preços ligeiramente superiores aos calculados por meio do 
Sicro 1, fazendo desaparecer, para esses casos concretos, os sobrepreços identificados tendo 
como referência o Sicro 1. Além de apresentar o resultado dessa avaliação, abordaram-se 
questões relativas à pertinência de se adotar esse tipo de procedimento no exame da ocorrência 
de superfaturamento em obras públicas, no âmbito do Tribunal de Contas da União. Para tanto, 
com base nos pressupostos que fundamentam cada sistema de referência de preços, evidenciou-
se o entendimento de que o sistema de referência a ser utilizado para orçar uma determinada 
obra deve estar vigente no momento em que os serviços forem licitados e executados, 
procedimento que proporciona maior fidedignidade ao orçamento. Ponderou-se, ainda, que 
adotar sistemas de referência vigentes em período posterior à data da licitação/execução da obra 
pode conduzir a distorções no resultado dos cálculos, acarretando conclusões equivocadas 
quanto a ocorrência, ou não, de superfaturamento. Por fim, registrou-se que determinações de 
reanálise de orçamentos de obras no âmbito de processos no Tribunal de Contas da União, 
alterando-se o sistema de orçamentação originalmente utilizado, sem prévia avaliação quanto à 
pertinência dessa alteração, além de poderem trazer fragilidades aos autos, podem acarretar 
retrabalhos para o corpo técnico da Corte de Contas, sendo esse mais um fator a contribuir para 
o esgotamento da força de trabalho do Tribunal. 
 
 
Palavras-chave: Custo, Preço, Sistemas de Referência, Sicro I, Sicro II e Novo Sicro. 
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ABSTRACT 
In the present study, the impact on the final price of three road works was evaluated by using 
two difference cost system, Sicro 1 and Sicro 2. The results showed that budget estimated based 
on Sicro 2 for the three projects analyzed show prices slightly higher than those calculated 
through Sicro 1. Based on the assumptions underlying each price reference system, the 
understanding of that the reference system to be used to budget for a particular work must be 
in force at the time when the services are projected and executed, which provides greater 
reliability to the budget. It was also considered that the adoption of reference systems in force 
after the date of bidding / execution of the work may lead to distortions in the calculations, 
leading to erroneous conclusions as to whether or not super-billing occurs. Lastly, it was noted 
that determinations of re-analysis of budgets in Works of the Tribunal de Contas da União, 
altering the budgeting system originally used, without prior evaluation as to the pertinence of 
such alteration, besides being able to bring weaknesses in process can lead to reworking for the 
staff of TCU, which is one more factor contributing to the exhaustion of the TCU's workforce. 
 
Key-words: Cost, Price, Reference Systems, Sicro 1, Sicro 2 and Novo Sicro. 
 
 
vii 
LISTA DE TABELAS 
Tabela 2-1 - Fatos históricos relacionados à evolução dos sistemas de preços 11 
Tabela 2-2 - Comparação do custo do serviço de ECT no Sicro 2 em função do tipo de 
equipamento 15 
Tabela 2-3 -  BDI utilizado durante a vigência do Sicro 2. 19 
Tabela 2-4 -  Valores de referência para o Lucro 19 
Tabela 2-5 -  Valores de referência para o BDI 20 
Tabela 3-1 -  Datas contratuais. 24 
Tabela 3-3 -  Cálculo de superfaturamento da obra 1  26 
Tabela 3-4 -  Resumo dos cálculos – Obra 1. 28 
Tabela 3-5 -  Cálculo de superfaturamento da obra 2 32 
Tabela 3-6 -  Resumo dos cálculos – Obra 2. 33 
Tabela 3-7 -  Cálculo de superfaturamento da obra 3 36 
Tabela 3-9 -  Resumo dos cálculos – Obra 1. 37 
Tabela 3-10 - Resumo dos cálculos. 44 
 
viii 
LISTA DE FIGURAS 
Figura 2.1 - Composição de serviço do Manual de Custos do DNER -  1972 8 
Figura 2.2 - Datas de implantação dos sistemas de referência 11 
Figura 2.3 - Composição característica do serviço de ECT no Sicro 1 14 
Figura 2.4 - Composição característica do serviço de ECT no Sicro 2 15 
Figura 2.5 - Fórmula do BDI 18 
Figura 3.1- CPU – SICRO 1 – Mistura areia-asfalto usinada a quente 28 
Figura 3.2 - CPU – SICRO 2 – Mistura areia-asfalto usinada a quente 29 
Figura 3.3 - CPU – Sicro 1 – Transporte em caminhão basculante 10 m³ 30 
Figura 3.4 - CPU – Sicro 2 – Transporte local caminhão basculante 10m³ - Rodov. Pav 30 
Figura 3.5 - CPU – SICRO 1 – Mistura areia-asfalto usinada a quente 33 
Figura 3.6 - CPU – SICRO 2 – Mistura areia-asfalto usinada a quente 34 
Figura 3.7 - CPU – SICRO 1 – Transporte em caminhão basculante de 5m³. 35 
Figura 3.8 - CPU – SICRO 2 – Transporte em caminhão basculante de 5m³. 35 
Figura 3.9 - CPU – SICRO 1 – Esc carga e transp mat 1ª cat DMT 400 a 600m c CB. 37 
Figura 3.10 - CPU – SICRO 2 – Esc carga e transp mat 1ª cat DMT 400 a 600m c CB. 38 
Figura 3.11 - CPU – SICRO 1 – Subbase/Base solo estab. granulom. sem mistura 39 
Figura 3.12 - CPU – SICRO 2 – Subbase/Base solo estab. granulom. sem mistura 40 
Figura 3.13 - CPU – SICRO 1 – Mistura areia-asfalto usinada a quente 41 
Figura 3.14 - CPU – SICRO 2 – Mistura areia-asfalto usinada a quente 42 
Figura 3.15 - CPU – SICRO 1 – Recomposição manual de aterro 43 
Figura 3.16 - CPU – SICRO 2 – Recomposição manual de aterro 43 
Figura 3.17- Evolução do superfaturamento nos sistemas Sicro 1 e Sicro 2. 44 
 
 
 
ix 
LISTA DE SIGLAS E ABREVIAÇÕES 
BDI  Benefícios e despesas indiretas 
ECT               Escavação, carga e transporte 
EPI   Equipamento de proteção individual 
DNER             Departamento Nacional de Estradas de Rodagem 
DNIT  Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes 
SICRO Sistema de custos rodoviários do DNIT 
TCU  Tribunal de Contas da União 
 
 
 
x 
SUMÁRIO 
1 INTRODUÇÃO 1 
1.1 APRESENTAÇÃO 1 
1.2 JUSTIFICATIVA 2 
1.3 OBJETIVO GERAL 4 
1.4 OBJETIVO ESPECÍFICO 4 
1.5 METODOLOGIA 4 
2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 7 
2.1 HISTÓRICO DOS SISTEMAS DE REFERÊNCIA DE PREÇOS 7 
2.2 O PROCESSO DE ESCOLHA DA VERSÃO DO SICRO A SER ADOTADA NA 
ORÇAMENTAÇÃO DE UMA OBRA RODOVIÁRIA 12 
2.2.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 12 
2.2.2 DIRETRIZES PARA A ESCOLHA DO SISTEMA DE REFERÊNCIA 14 
2.3 BDI – BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS 17 
3 ESTUDO DE CASO 23 
3.1 CARACTERÍTICAS DAS OBRAS E CÁLCULO 23 
3.2 OBRA 1 – RESUMO DOS CÁLCULOS 25 
3.3 OBRA 2 - RESUMO DOS CÁLCULOS 31 
3.4 OBRA 3 - RESUMO DOS CÁLCULOS 35 
3.5 RESUMO DAS OBRAS 44 
4 CONCLUSÃO 47 
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 50 
xi 
APÊNDICE - A1 –PRODUTIVIDADE DE EQUIPAMENTOS SICRO 1 X SICRO 2 52 
APÊNDICE – A2 – COMPOSIÇÕES DE CUSTO UTILIZADAS NOS CÁLCULOS 53 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
1 INTRODUÇÃO 
É de conhecimento geral que a execução de obras públicas envolve a aplicação de 
expressivo volume de recursos dos orçamentos públicos e também é cediço que o Tribunal de 
Contas da União - TCU vem empreendendo uma sistemática permanente de fiscalização nessas 
obras realizadas com recursos federais. 
Um dos principais procedimentos empregados, tanto pelos gestores da Administração 
Pública quanto pelos auditores do TCU, na aferição quanto à razoabilidade da aplicação dos 
recursos federais na realização de obras públicas é a avaliação dos preços contratados. Para 
servir a esse objetivo, a Administração Pública vem desenvolvendo, ao longo dos anos, 
ferramentas de obtenção de valores para o fim de avaliar o preço das obras, que consistem nos 
sistemas de referência de preços. 
Dessa forma, os gestores públicos, bem como os órgãos de controle, valem-se desses 
referenciais de preços, os quais especificam o valor dos serviços, fornecendo assim um norte 
em relação ao montante de recursos necessário para realização de cada empreendimento. 
É natural que os sistemas de referência de preços sejam específicos para cada tipo de 
obra. Assim, existem os sistemas para obras rodoviárias, obras urbanas, obras ferroviárias etc. 
É também natural que, com o decorrer do tempo, evoluções de toda ordem aconteçam 
no campo desses empreendimentos e que, assim, haja a necessidade de atualizações dos 
sistemas de referência para melhor se adequarem à realidade vivenciada nas obras. 
No geral, essas atualizações recebidas pelos sistemas de referência, inclusive com a 
disponibilização de novas versões, repercutem nos valores orçados de cada empreendimento e 
podem assim ocasionar incertezas quanto à definição de qual versão do sistema deve ser adotada 
em cada caso concreto, de maneira a se obter o preço justo a ser pago. Esta monografia trata 
desse tema. 
Este trabalho foi desenvolvido em conjunto com o do Auditor Cláudio Gomes de 
Moraes, no entanto, as obras objeto do estudo de caso para comparação entre os sistemas de 
referência Sicro 1 e Sicro 2 são diferentes. 
1.1 APRESENTAÇÃO 
Neste trabalho, inicialmente serão abordados aspectos teóricos referentes ao Sistema de 
Custos Rodoviários – Sicro, do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - 
DNIT.  
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Depois, apresenta-se uma análise de casos concretos, contemplando a orçamentação de 
três obras rodoviárias com a aplicação de duas versões diferentes do Sistema de Custos 
Rodoviários do DNIT – Sicro 1 e Sicro 2, avaliando-se o preço final desses empreendimentos 
a partir da comparação dos valores calculados com base em cada umas dessas versões do Sicro. 
Os valores obtidos com a aplicação das duas versões do Sicro também são cotejados 
com o preço efetivamente contratado de cada obra, de maneira a averiguar a ocorrência de 
possíveis superfaturamentos. 
Ao fim dessas avaliações, demonstra-se a influência da aplicação de cada versão do 
Sicro em relação ao preço final das três obras rodoviárias examinadas neste trabalho. 
Especificamente, serão analisadas obras 3 rodoviárias, com adaptações, nas quais foram 
empregados recursos federais, contratadas e executadas na década de 1990, quando vigia a 
versão Sicro 1. 
São elas: 
Obra 1 - BR- 010/MA/222/MA, trecho Imperatriz (km 219,54) - Açailândia (km 
289,20), subtrecho entroncamento BR-222/MA (Km 669,20)-Pequiá (km 685,40); 
Obra 2 - BR-222/MA, trecho Divisa Pl/MA - Divisa MA/PA (Rio ltinga), subtrecho: 
entroncamento MA-014 (Vitória de Mearim) - entroncamento BR-316 (A): segmento 
km 293,6 ao km 354,8. 
Obra 3 - BR-222/MA, trecho Santa Inês – Açailândia, subtrecho Santa Luzia (km 
408,70) - km 482,57 (15,30 km após Santo Onofre). 
A fim de facilitar a menção às obras, elas serão designadas de agora em diante apenas 
como obra 1, obra 2 e obra 3.  
1.2 JUSTIFICATIVA 
 No âmbito da Administração Pública Federal, há sistemas de custos que norteiam a 
orçamentação das obras públicas. Especificamente para as obras rodoviárias, destaca-se o 
Sistema de Custos Rodoviários do DNIT (Sicro), que teve sua primeira edição (Sicro 1) 
implantada em 1992.  
 No ano 2000, foi implantada a segunda versão desse sistema, denominada Sicro 2, 
vigendo até 2017, sendo suplantada, a partir de maio de 2017, pela versão atual denominada de 
Novo Sicro. 
 Ocorre que a aplicação de diferentes edições dos sistemas referenciais, em especial do 
Sicro, em uma mesma obra ocasiona invariavelmente a obtenção de valores orçados não 
coincidentes, podendo acarretar, em determinados casos, significativas diferenças. 
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 Em processos que tramitam no TCU decorrentes de auditorias realizadas em obras 
públicas, essa possibilidade de obtenção de valores orçados discrepantes pode trazer incertezas 
quanto a confiabilidade de orçamentos utilizados pelo Tribunal para fundamentar condenação 
de responsáveis em débito. Em razão disso, em despachos recentes, foi determinado a unidades 
técnicas do Tribunal que reanalisem os orçamentos das obras, com base em versões diferentes 
dos sistemas de referência.  
 Trata-se de tema novo no âmbito do TCU essa reanálise segundo versões distintas. As 
demandas até então existentes se destinavam a avaliar novas situações possíveis de serem 
albergadas na obra, mas tendo o sistema de referência original como parâmetro. Ou seja, se a 
obra tinha sido orçada no âmbito do Sicro 1, então era devido reanalisá-la segundo o Sicro 1. 
Se orçada no âmbito do Sicro 2, a análise posterior também deveria ocorrer sob o Sicro 2. 
 Sendo um tema novo no âmbito do TCU, não há jurisprudência quanto a esse tema, nem 
mesmo diretrizes a serem seguidas. 
 Esse fato demonstra a necessidade de serem efetivados mais estudos a respeito dessa 
questão, sendo nesse contexto que se insere este trabalho.   
Esse conhecimento pode ser determinante para os atores que trabalham em um 
empreendimento, seja na fase de planejamento, execução ou mesmo no pós-obra. A depender 
da escolha do sistema de referência, os resultados poderão ser díspares.  
Por exemplo, em períodos de tempo limítrofes entre o fim de um sistema de referência 
e o início de outro, a percepção quanto à valoração dos serviços é essencial para um gestor 
público que planeja uma obra que irá integrar a lei orçamentária anual. Isso porque a adoção de 
um sistema de referência pode subestimar ou superestimar o orçamento de uma obra, podendo   
repercutir na conclusão da obra. 
Assim, é de relevância que a escolha do sistema de referência ocorra segundo uma 
sequência lógica e técnica de modo que sejam minoradas a possibilidade de resultados díspares 
nos cálculos de preços de um empreendimento. 
No âmbito do Tribunal de Contas da União, essas mudanças de sistemas de referência 
para o cálculo do valor comparativo de uma obra produzem consequências que podem ser 
negativas ao trâmite de processos, como por exemplo novas citações, atraso na conclusão dos 
processos e, possivelmente, insegurança jurídica. 
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1.3 OBJETIVO GERAL 
 Contribuir para o desenvolvimento de diretrizes que norteiem, no âmbito da 
Administração Pública e em especial no TCU, a escolha da versão do sistema de referência 
(Sicro 1 x Sicro 2) adequada para calcular o preço de uma determinada obra rodoviária. 
1.4 OBJETIVO ESPECÍFICO 
 Tomando por base três obras rodoviárias, apresentar estudo comparativo entre os 
valores orçados com base no Sicro 1 e também no Sicro 2, buscando demonstrar as 
consequências da adoção de um sistema de referência de preços que, eventualmente, não 
representa com fidedignidade a obra contratada. 
1.5 METODOLOGIA 
Esse trabalho compreendeu inicialmente a seleção de três obras rodoviárias a serem 
analisadas. Essa seleção foi feita a partir do portal de jurisprudência do TCU, considerando 
processos que tratam de obras rodoviárias orçadas originalmente com base no Sicro 1, nos quais 
foi determinada a reanálise dos orçamentos considerando o Sicro 2.  
Como o tema que está sendo tratado nesta monografia refere-se a análises que ainda não 
foram realizadas pelo TCU, tomou-se o cuidado de não referenciar esse trabalho aos processos 
das obras que servem de referência a essa monografia.  
Também foram inseridas algumas alterações nos quantitativos dos serviços de cada 
obra, seja para melhorar a representatividade dos casos estudados, seja para proteger as 
informações coletadas nos processos.  
Registre-se que, no âmbito do TCU, é usual determinações de recálculo de obras para 
sanar alguma deficiência de análise pretérita ou para alterar algum custo que foi melhor 
esclarecido após os trâmites processuais. Em consulta ao sistema jurisprudencial do TCU, 
percebe-se que todas essas reavaliações ocorreram segundo o sistema de referência 
originalmente utilizado pelo gestor. Por exemplo, se a obra foi orçada segundo o Sicro 1, as 
análises do TCU tiveram o Sicro como fundamento. Se a obra foi originalmente orçada segundo 
o Sicro 2, as análises do TCU também seguiram o Sicro 2. 
Nesse passo, as determinações que motivaram os processos que servem de referência a 
essa monografia inovaram ao impor que o recálculo fosse feito tendo como fundamento um 
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sistema de referência distinto do original da obra. Ou seja, em que pese o sistema original fosse 
o Sicro 1, foi determinado que as análises ocorressem segundo o Sicro 2. 
Diante dessa inovação na forma de cálculo, não se tem acórdãos que tratam 
especificamente dessa metodologia de cálculo. Portanto, essa monografia trata de tema novo 
no âmbito do TCU.  
 Antes de adentrar à parte mais técnica desta metodologia, revela-se próprio consignar 
que o termo “custo” refere-se ao valor do insumo, equipamento, mão de obra ou serviço. 
Enquanto o “preço” designa a soma do “custo” com o “lucro”. 
 Em termos técnicos de obras, o “preço” refere-se ao “custo” acrescido da parcela de 
benefícios e despesas indiretas (BDI). Portanto, preço é igual ao custo vezes o BDI.   
Os custos dos serviços referentes ao Sicro 1 foram obtidos diretamente dos relatórios 
que acompanham os acórdãos do TCU relativos a cada obra com a utilização do BDI de 40,5%, 
percentual determinado pelo Sicro 1 para as intervenções designadas como obras de 
conservação, como veremos em maiores detalhes no tópico 2.3 desta monografia.  
Para cada serviço presente na planilha contratual de cada obra foi feita uma comparação 
entre os preços contratados e os equivalentes nos sistemas de referência, Sicro 1 e Sicro 2. 
Em ambos os cálculos foram empregados insumos com custos referenciados 
coincidentes à data-base dos orçamentos originalmente contratados. Com essa sistemática, 
evitou-se a utilização de índices de correção de custos de grande lapso temporal, os quais 
poderiam ocasionar distorções no resultado final.  
 Os insumos utilizados nos orçamentos elaborados no Sicro 2 tiveram a mesma data-base 
dos respectivos orçamentos elaborados com base no Sicro 1, ou seja, a data-base dos contratos. 
Assim, somente os consumos constantes das composições de preço unitário - CPU 
foram alterados. Dessa forma, para se calcular o preço de um determinado serviço no Sicro 2, 
foram utilizados os preços dos insumos presentes nas tabelas do Sicro 1 e os consumos previstos 
nas CPU do Sicro 2.  
 Em suma, as análises foram feitas a partir da utilização de dados contidos nas tabelas de 
insumos do Sicro 1 e das CPU do Sicro 1 e do Sicro 2, tendo como ferramenta de cálculo o 
softwars Compor e Excel.  
Essa metodologia se alinha às normas legais e aos julgados da Corte de Contas. Nesse 
contexto, cita-se também trecho de doutrina de Campelo e Cavalcante, 2013, tratando sobre o 
tema: 
Com vistas a parametrizar os custos diretos de mercado, as Leis de Diretrizes 
Orçamentárias da União anuais têm estabelecido que os referenciais devem ser obtidos a 
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partir de composições de custos unitários menores ou iguais à mediana do Sinapi (...) e no 
caso de obras e serviços rodoviários, à tabela do Sicro (...) 
Este trabalho também foi embasado em pesquisa documental em Acórdãos no âmbito 
do TCU que tratam de questões relacionadas às análises de orçamentos de obras rodoviárias, 
bem como em dados abertos dos sistemas informatizados do Tribunal e do Departamento 
Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
2.1 HISTÓRICO DOS SISTEMAS DE REFERÊNCIA DE PREÇOS 
Nos termos do Manual de Custos Rodoviários – Volume 1 – DNIT/2003, o Sistema de 
Custos Rodoviário - Sicro foi criado, em 1992, pelo extinto Departamento Nacional de Estradas 
de Rodagem - DNER a partir dos dados constantes do Manual de Composições de Custos 
Rodoviários, lançado, também pelo DNER, em 1972, cujo objetivo era uniformizar as 
definições básicas e estabelecer normas para a preparação de orçamentos de projetos 
rodoviários em seus diversos níveis, planos diretores, estudos de viabilidade e projetos finais 
de engenharia.  
Seguem composições do Serviço de Sub-base Estabilizada Granulometricamente sem 
Mistura presentes no Manual de Custos de 1972 e nas tabelas dos Sicros 1 e 2. Em que pese 
manterem formato de apresentação semelhantes, as composições apresentam diferenças em tipo 
de equipamento, quantidade de mão de obra e produção da equipe. 
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Figura 2.1 - Composição de serviço do Manual de Custos do DNER -  1972 
 
Fonte: Manual de Composição de Custos Rodoviários – Sicro 1 - 1972. 
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Figura 2.2 - Composição de serviço do Sicro 1 
 
Fonte: Tabela de Composições do Sicro 1 - 1996. 
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Figura 2.3 - Composição de serviço do Sicro 2 
 
Fonte: Tabela de Composições do Sicro 2 - 2016. 
A partir de 1998, levando-se em conta a necessidade de serem consideradas no sistema 
novas tecnologias empregadas na execução de obras rodoviárias, bem como a atualização de 
métodos construtivos rodoviários, o DNER iniciou, então, uma modernização e 
complementação do Sicro, que passou a se chamar Sicro 2.  
Na versão Sicro 2, foram introduzidos novos equipamentos, acrescentadas novas 
composições de custos e revisadas as composições já existentes no sistema.  
Essa atualização e reestruturação foi finalizada em outubro/2000, quando o sistema 
passou a disponibilizar relatórios de custos periódicos, referenciados aos estados de São Paulo, 
Rio de Janeiro, Minas Gerias, Rio Grande do Sul e às regiões Norte, Nordeste, Centro-Oeste e 
Sul.  
Com a extinção do DNER, Lei nº 10.233/2001, o DNIT deu continuidade ao trabalho 
de forma que em 2013 a avaliação de preços foi estendida para todos os estados do país. 
Em 2017, foi implantada uma nova versão do sistema, denominada Novo Sicro, a qual 
teve como objetivo promover uma revisão ampla do sistema de referência, abrangendo, entre 
outros, a elaboração de novas composições de custos unitários, a revisão das composições já 
existentes, a atualização da composição do Lucro e Despesas Indiretas (LDI), a adoção de uma 
nova abordagem sobre orçamentação de administração local, atendendo a julgados do TCU, 
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bem como sobre a influência da economia de escala, além de trazer uma nova metodologia para 
pesquisas de salários e para a aferição dos custos operacionais das máquinas.  
Em resumo, nos termos do Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes do DNIT, 
a evolução do Sistema de Custos Rodoviário - Sicro ocorreu segundo a seguinte sequência de 
fatos: 
Tabela 2-1 - Fatos históricos relacionados à evolução dos sistemas de preços 
Ano Evento 
1946 Início da elaboração das primeiras tabelas de preços referenciais. 
1963 Implantação da tabela geral de preços. 
1972 Lançamento do manual de composições de custos rodoviários. 
1980 Atualização de complementação do manual de composições de custos rodoviários. 
1982 Início da utilização da Tabela UNAS - Unidade Assessorial/DG, com pesquisa de preços realizada apenas no município do Rio de Janeiro - RJ 
1990 Desativação da tabela UNAS. 
1992 Criação e Lançamento do Sicro 1 – Sistema de Custos Rodoviários. Início da expansão da pesquisa de preços para outros estados. 
1993 Regionalização da pesquisa de preços do Sicro 1. 
1998 Lançamento do Sicro 2 – Sistema de Custos Rodoviários. 
2000 Implantação do Sicro 2. 
2003 Publicação do manual de custos rodoviários do Sicro 2. 
2006 
Início do Projeto Sinctran (Termo de Cooperação celebrado com o Centro de 
Excelência em Engenharia de Transportes – CENTRAN/Departamento de 
Engenharia de Construção do Exército Brasileiro – DEC/EB) 
2011 Término do termo de cooperação com o DEC/EB. 
2012 Contratação da Fundação Getúlio Vargas para revisão do Sicro e realização de pesquisa de preços de insumos. 
2013 Divulgação das tabelas de preços do Sicro 2 para todas as unidades da federação. 
2014 Instauração da Câmara Técnica do Sicro 2. 
2015 Criação das Coordenações Setoriais de Custos Referenciais - CCR, de Preços Novos - CPN e de Orçamentos de Infraestrutura - COI . 
2017 Implantação do Novo Sicro. 
Fonte: Manual de custos de infraestrutura de transportes – DNIT – Sicro 3 - 2017. 
Especificamente para esse trabalho, merecem especial atenção as datas de implantação 
dos sistemas de referência. Esquematicamente, tem-se: 
Figura 2.4 - Datas de implantação dos sistemas de referência 
 
Fonte: produção própria. 
AN
O
 -
19
92 SICRO 1 ANO
 -
20
00 SICRO 2 ANO
 -
20
17 NOVO SICRO
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2.2 O PROCESSO DE ESCOLHA DA VERSÃO DO SICRO A SER ADOTADA NA 
ORÇAMENTAÇÃO DE UMA OBRA RODOVIÁRIA 
2.2.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS  
Inicialmente, vale fazer uma contextualização sobre as fases de uma obra e o reflexo do 
surgimento de um novo sistema de referência de custos na sua orçamentação. Em síntese, as 
fases para a realização de uma obra podem ser classificadas didaticamente da seguinte forma: 
 Planejamento – fase que engloba o período desde o início dos estudos para realização 
da obra até a contratação do empreendimento; 
 Execução – fase que abrange desde o início da obra até a sua conclusão; 
 Pós obra – fase posterior aos trabalhos de execução das obras. 
O período temporal em que essas três fases se desenvolvem deve ser necessariamente 
considerado no processo de escolha do sistema de referência a ser utilizado na orçamentação 
de um empreendimento, mormente quando esse sistema de referência recebe atualizações ao 
longo do tempo em função do surgimento de novos equipamentos, novas tecnologias 
construtivas, alteração de tributos e novos cenários econômicos. 
A esse respeito, vale transcrever trecho do relatório que fundamentou o 
Acórdão 2511/2015–TCU-Plenário: 
119. Podem, ainda, ser acrescidas algumas considerações: é sabido que um dos atributos 
de um orçamento é a sua temporalidade. Consoante publicação da Editora PINI: 
‘Atributo da Validade Temporal - O orçamento tem a sua validade associada a uma data, 
com previsões para um determinado período. Novas associações a datas e períodos de 
previsão deverão incorporar novos parâmetros e a necessidade de realizar ajustes 
financeiros. Normalmente as razões podem ser identificadas com o que a seguir está 
anotado: 
a) flutuação nos preços dos insumos ao longo do tempo; 
b) alteração na alíquota ou criação de novos impostos ou encargos; 
c) mudanças e inovações tecnológicas; 
d) novos cenários econômico-financeiros; e 
e) novos cenários gerenciais. 
O atributo da Validade Temporal impõe vida ao orçamento. Requer atualização, coloca-o 
como instrumento de aferição, na perspectiva indispensável da Gestão de Custos da obra. 
120. Ou seja, a adequação do orçamento com data posterior não é somente função da 
correção monetária. Não devem ser desprezados a flutuação individual no preço de algum 
insumo, as modificações no cenário socioeconômico e mesmo as inovações tecnológicas e 
obsolescência de equipamentos a alterar suas produtividades, os custos de propriedade e 
diversos outros componentes de custo. Todas estas condicionantes devem ser igualmente 
agregadas na nova avaliação de preço. 
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121. A confrontação do orçamento contratado com outro elaborado com parâmetros de 
custo de ago/2004, mais de 8 anos após, é, pois, imprópria para aferição de adequação da 
proposta das empresas. As correções de preços por índices em datas demasiadamente 
longas não conseguem clonar as exatas condições da obra à época da assinatura do contrato. 
Tais comparações só mascaram o claro sobrepreço no contrato quando comparado a 
paradigmas na época da contratação. 
 
Dessa forma, na orçamentação das obras públicas, como regra, se mostra adequado 
utilizar sistemas de referência que estejam vigentes na época em que ocorreram as fases de 
planejamento e execução do empreendimento a ser orçado, garantindo, com isso, a validade das 
premissas consideradas no desenvolvimento do sistema de referência adotado. 
De outro modo, no processo de orçamentação de um empreendimento, a adoção de 
versões de um sistema de referência disponibilizadas depois da conclusão desse 
empreendimento (fase Pós-obra), no geral, pode prejudicar a representatividade dos valores 
orçados, haja vista a possibilidade de os pressupostos considerados na versão do sistema de 
referência adotado não serem válidos na época em que obra em questão foi licitada e executada. 
Nesse passo, revela-se próprio consignar que a utilização de diferentes edições dos 
sistemas referenciais, em especial do Sicro, para realizar a orçamentação de uma mesma obra 
proporciona invariavelmente a obtenção de valores não coincidentes, até mesmo com 
significativas diferenças. 
Em decorrência disso e considerando o princípio da verdade material, o qual estabelece 
a ampla possibilidade de produção de provas, há casos em que, no âmbito do TCU, determina-
se que se proceda uma reanálise dos orçamentos de obras auditadas com base em sistemas de 
referência diferentes, na busca de se obter um valor que realmente represente os serviços 
realizados. 
Em que pese o esforço do TCU na busca do justo valor de referência para as obras 
auditadas, verifica-se a ausência de padronização nos casos em que o Tribunal determina às 
suas unidades técnicas que seja feita uma reanálise de preços, considerando sistemas referencias 
que não se encontravam vigentes no momento da contratação das obras. De outra forma, não 
há, no âmbito do TCU, um padrão ou norma que defina quais são os casos para os quais os 
novos cálculos devem ser demandados. 
Acrescente-se que, para as unidades técnicas do TCU, as determinações do Tribunal têm 
natureza impositiva, ou seja, havendo determinação, a reanálise deve ser realizada 
independentemente de o caso em exame justificar, ou não, a elaboração desse trabalho. 
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Apesar de o recálculo ter natureza impositiva para as unidades técnicas do TCU, nada 
impede que, no âmbito da instrução processual, seja apresentado um arrazoado demonstrando 
que no caso em exame a reanálise não se justifica. 
2.2.2 DIRETRIZES PARA A ESCOLHA DO SISTEMA DE REFERÊNCIA 
Como dito no item anterior, é natural que a aplicação de cada sistema de referência 
esteja atrelada à época de sua vigência, ou ainda, que haja uma contemporaneidade entre a 
época de vigência do sistema e o período em que a obra foi licitada/executada. Ou seja, para 
obras rodoviárias licitadas/executadas: 
 de 1992 a 1999 – deve-se aplicar o Sicro 1; 
 de 2000 a 2016 – deve-se aplicar o Sicro 2; 
 em 2017 – no ano de implantação do Novo Sicro, o DNIT estabeleceu a possibilidade 
de aplicação de qualquer um dos dois sistemas em seus orçamentos - Sicro 2 ou Novo 
Sicro; 
 de 2018 em diante – deve-se aplicar o Novo Sicro. 
A aplicação de cada sistema referencial vinculado às respectivas épocas de vigência 
decorre da necessidade de se adequar o orçamento ao tempo em que a obra ocorreu, pois as 
premissas que suportam um sistema referencial baseiam-se, entre outros, nas técnicas, 
equipamentos, tecnologia e normativos disponíveis em cada época, refletindo, dessa forma, a 
realidade mais próxima da execução daquele empreendimento.  
A fim de exemplificar situações em que os sistemas de referência tiveram que se 
amoldar ao avanço tecnológico dos serviços, têm-se a forma de escavar e carregar o solo nos 
trabalhos de terraplenagem. Nos anos 90 do século passado, quando estava em vigência o 
Sicro 1, as escavações ocorriam majoritariamente mediante o emprego de um trator de esteiras 
e a carga do material em caminhões era feita com uma carregadeira, exceção para os casos que 
envolviam pequenas distâncias de transporte e grandes volumes de escavação, quando, no geral, 
os motorscrapers eram utilizados. A majoritária utilização da patrulha com trator de esteiras e 
carregadeira estava devidamente representada no Sicro 1, conforme se pode ver na figura a 
seguir: 
Figura 2.5 - Composição característica do serviço de ECT no Sicro 1 
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Fonte: Sicro 1. 
 
Posteriormente, nos anos 2000, a viabilidade econômica dos equipamentos permitiu que 
o emprego da escavadeira hidráulica para realizar os trabalhos de escavação e carga do solo se 
tornasse técnica e economicamente viável, aumentando a eficiência do serviço uma vez que as 
duas tarefas passaram a ser realizadas com o mesmo equipamento. Nesse passo, o novo sistema 
de referência (Sicro 2) contemplou esse equipamento nas suas composições de custos, conforme 
se vê a seguir. 
Figura 2.6 - Composição característica do serviço de ECT no Sicro 2 
 
Fonte: Sicro 2. 
Segue, abaixo, comparação nos preços dos serviços de ECT realizados por diferentes 
metodologias. Os preços estão referenciados no Sicro 2, para Minas Gerais, janeiro de 2011, e 
indicam o ganho de eficiência econômica para a maior parte das escavações ao se utilizar a 
escavadeira hidráulica. 
Tabela 2-2 - Comparação do custo do serviço de ECT no Sicro 2 em função do tipo de 
equipamento 
 
 Fonte: Composições do Sistema Sicro 2. 
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Portanto, é característica intrínseca à elaboração dos orçamentos de obra que sejam 
realizados a partir de sistemas de referência vigentes à época do planejamento e execução do 
empreendimento. Esse procedimento dá mais fidedignidade ao ato de orçar. 
   Mesmo considerando essa premissa, verificam-se situações excepcionais em que se 
mostra pertinente reanalisar um orçamento de uma obra tomando-se um sistema de referência 
diferente do empregado no momento da licitação/contratação do empreendimento. 
Essas situações excepcionais podem ocorrer primordialmente em objetos cujos 
planejamentos foram realizados na vigência de um sistema de referência e a execução ocorreu 
posteriormente, quando um novo sistema já havia sido implementado.  
Por exemplo, nos casos em que a execução do objeto contratual tenha ocorrido sob a 
vigência do Sicro 2 e a elaboração da planilha contratual seguiu os ditames do Sicro 1. Nesses 
casos, existem evidências suficientes para demonstrar que, na realização dos trabalhos, podem 
ter sido empregadas as novas tecnologias e os novos métodos construtivos rodoviários, 
considerados apenas no sistema de referência mais atual. Assim, estaria comprovado que, pelo 
menos parte dos parâmetros presentes no Sicro 1 não representariam, de maneira confiável, a 
realidade das obras. Para esses casos excepcionais, mostra-se razoável o emprego do Sicro 2, 
mesmo que o orçamento licitado tenha sido elaborado com base no Sicro 1. 
Determinação similar foi adotada no âmbito do voto condutor do Acórdão 166/2004-
TCU-Plenário, in verbis: 
A partir de 1998, iniciou-se, então, nova atualização e complementação do Sicro 1, que 
passou a se chamar Sicro 2, tendo sido introduzidos novos equipamentos e acrescentadas 
novas composições de custos, com a revisão daquelas já existentes. (...). Somente a partir 
de out/2000 é que o sistema passou a emitir relatórios de custos com periodicidade mensal 
(...). Ante essa nova realidade, este Tribunal vem determinando ao DNIT que busque a 
compatibilidade dos preços a serem contratados com aqueles constantes no Sicro 2, 
utilizando-o, inclusive, para apuração de eventual sobrepreço. 
Cabe registrar que a utilização de composições do Sicro 2 para orçar serviços realizados 
anteriormente à vigência desse sistema deve estar condicionada à verificação da confiabilidade 
no processo de escolha das composições de preço unitário do Sicro 2 a serem associadas aos 
itens de serviços descriminados no orçamento elaborado com base no Sicro 1. Isso porque os 
orçamentos devem espelhar o mais próximo possível a realidade dos serviços executados.  
Ademais, conforme tratado anteriormente, é possível que, com a evolução tecnológica, 
sistemas de produção antigos sejam sucedidos por outros mais modernos como é o caso da 
escavação e carga do Sicro 1 (com trator de esteira e carregadeira) e da escavação e carga do 
Sicro 2 (com escavadeira hidráulica). Então, para a realização dos novos cálculos, faz-se 
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necessário avaliar quais foram as patrulhas de equipamentos de fato utilizadas. A depender da 
resposta, cabe considerar a utilização do novo método construtivo na estimativa do preço da 
obra. 
Outra condicionante que deve ser considerada no momento de se utilizar o Sicro 2 para 
proceder a reanálise de um orçamento elaborado com base no Sicro 1 diz respeito ao custo dos 
insumos utilizados nas diversas CPU do Sicro 2, haja vista as restrições existentes para retroagir 
preços quando o lapso temporal é relativamente grande.    
Verifica-se que o procedimento de retroagir preços pode acarretar distorções 
decorrentes da variabilidade dos índices de deflação, originando preços ajustados que não 
espelham, com fidedignidade, aqueles de mercado vigentes à época da contratação, conforme 
posicionamento jurisprudencial no âmbito do TCU, por exemplo, Acórdão 1667/2011-TCU-
Plenário e Acórdão 1922/2011-TCU-Plenário.  
 Nesse caso, para remediar essa fragilidade há a possibilidade de utilização do sistema 
de referência mais moderno, contudo considerando os preços de insumos vigentes à época da 
licitação da obra.  
Em suma, pondera-se que em casos excepcionais se mostra justificável utilizar o Sicro 2 
para proceder a reanálise de um orçamento elaborado com base no Sicro 1. Nesses casos, as 
excepcionalidades devem estar cabalmente demonstradas, seja em razão de as CPU do Sicro 1 
utilizadas no orçamento licitado não representarem a realidade das obras examinadas, seja em 
razão de o Sicro 1 não disponibilizar as CPU que representem os serviços de fato executados. 
Nessas situações, mostra-se tecnicamente aceitável avaliar a ocorrência de 
superfaturamento em contratos de execução de obras rodoviárias utilizando-se as CPU do 
Sicro 2, combinadas com os custos unitários dos equipamentos, mão de obra e materiais das 
tabelas do Sicro 1.  
Contudo, essa possível solução só se mostra viável nos casos em que no Sicro 1, ou em 
outros sistemas de referência adotados pela a Administração, por exemplo o Sinapi, estejam 
disponibilizados os custos de insumos que permitam elaborar o orçamento de referência que 
contemple uma amostra representativa do valor total do empreendimento em exame. 
2.3 BDI – BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS 
A parcela de Benefícios e Despesas Indiretas – BDI consiste no elemento orçamentário 
que se adiciona ao custo de uma obra ou serviço para a obtenção de seu preço de venda. 
Representa a parcela que agregada ao custo direto de uma obra ou serviço, devidamente orçado, 
permitindo apurar o seu preço total. 
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A aplicação do BDI tem por objetivo suportar os custos que, conquanto não incorridos 
diretamente na composição dos serviços, resultam em despesas e se mostram indispensáveis 
para definição do preço total de um serviço ou obra. 
A relação entre o preço de venda – PV e o custo direto – CD de um determinado serviço 
representa justamente a taxa de BDI, definida em valor absoluto ou percentagem, conforme 
fórmulas apresentadas a seguir. 
Figura 2.7 - Fórmula do BDI 
 
Fonte: p. 38, Orçamento na Construção Civil. Maçahico Tisaka. São Paulo, Pini, 2006. 
 
As parcelas que constituem os benefícios e despesas indiretas podem ser agrupadas 
analiticamente da seguinte forma: 
 Despesas indiretas – são os gastos específicos da administração central 
diretamente ligados a uma determinada obra, tais como gerente de contrato, 
despesas com viagem, alimentação, despesas financeiras etc; 
 Benefícios – é a parcela que contempla a remuneração do construtor, definida 
com base em um percentual de todos os custos diretos e indiretos; 
 Tributos – impostos de qualquer natureza que incidam em todos os eventos 
relacionados à entrega final do bem ao contratante. 
Durante o período de vigência do Sicro 1, as obras rodoviárias foram subdivididas para 
fins de orçamentação em: obras de construção; obras de conservação contratada e obras de 
conservação delegada. 
Seguindo essa divisão, o BDI também teve diferenciação nos valores que seguem: 
 Obras de construção: 35,8%; 
 Obras de conservação contratada: 40,5%; 
 Obras de conservação delegada: 23,5%. 
 Posteriormente, com a implantação do Sicro 2, a partir de outubro de 2000, a 
metodologia de cálculo e as consequentes taxas de BDI referenciais do DNIT sofreram diversas 
alterações, associadas basicamente à necessidade de adequação às novas legislações pertinentes 
ao tema e às contemporâneas evoluções na área de custos. Em síntese, o BDI deixou de ser 
subdivido conforme o tipo de obra, passando-se a adotar um valor único. 
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 Segue o histórico das taxas de BDI com o Sicro 2: 
 
Tabela 2-3 - BDI utilizado durante a vigência do Sicro 2. 
Período de 
vigência 
BDI 
referencial 
(%) 
Razão para a alteração 
Out/2000 a 
mar/2001 32,55 
Alteração na metodologia de cálculo do BDI em 
função da implantação do Sicro 2 
Abr/2001 a 
nov/2003 32,68 
Elevação devida a taxa de contribuição provisória 
sobre movimentação financeira – CPMF. 
Dez/2003 a 
mar/2007 23,90 
Exclusão das parcelas de mobilização, desmobilização 
e canteiros 
Mai/2007 a 
nov/2007 20,25 
Atualização dos custos financeiros e revisão da 
margem. 
Jan/2008 a 
out/2009 19,60 
Extinção da CPMF e atualização dos custos 
financeiros. 
Nov/2009 a 
mai/2012 27,84 Portaria 1186 de 1/10/2009 
Jun/2012 a 
dez/2013 26,70 Portaria 545 de 11/6/2012 
Jan/2014 a 
dez/2015  29,98 
Memorando Circular Direx 12/2014 e a Lei 12.844, de 
19/7/2013, que implicou na necessidade de 
desoneração da mão de obra para os setores de 
construção e a consequente inclusão da Contribuição 
Previdenciária sobre a Receita Bruta – CPRB. 
Jan/2016 até a o 
final da vigência 
do Sicro 2 
34,32% 
Memorando Circular 03/2016-Direx, de 2/2/2016 e a 
Lei 13.161 de 31/8/2015, que alterou a CPRB para 
4,5%.  
Fonte: Memorando n° 102/2015-CGCIT/DIREX, obtido a partir de consultas autorizadas em documentação 
interna do DNIT.   
 Somente a título de ilustração, em 2017, com o surgimento do Novo Sicro, novas 
alterações foram feitas na taxa de BDI. Os itens canteiro de obras e administração local foram 
integrados ao custo direto com metodologia própria para o cálculo de referência e, assim, foram 
excluídos do BDI.  
Mas, a principal mudança foi a diferenciação do BDI por faixas em função da natureza e 
do porte das obras. Quanto a essa alteração, vale reproduzir a tabela 61 do Volume 1 do manual de 
custos do Novo Sicro. 
Tabela 2-4 - Valores de referência para o Lucro 
Natureza dos serviços Porte da obra Lucro 
Construção e restauração rodoviária e 
construção de obras de arte especiais 
Pequeno porte 10% 
Médio porte 8,5% 
Grande porte 7% 
Conservação rodoviária 12% 
Recuperação e reforço de obras de arte 
especiais 
Pequeno porte 12% 
Médio porte 10% 
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Grande porte 8% 
Construção ferroviária 7% 
Obras hidroviárias 8% 
Fonte: Volume 1 do manual do Novo Sicro. 
 Ao final, o BDI do Novo Sicro ficou configurado da seguinte forma. 
Tabela 2-5 - Valores de referência para o BDI 
Natureza dos serviços Porte da obra BDI 
Construção e restauração rodoviária  
Pequeno porte 26,36% 
Médio porte 24,73% 
Grande porte 23,09% 
Conservação rodoviária 31,81% 
Construção de obras de arte especiais 
Pequeno porte 28,54% 
Médio porte 26,91% 
Grande porte 25,27% 
Recuperação e reforço de obras de arte 
especiais 
Pequeno porte 31,81% 
Médio porte 29,63% 
Grande porte 27,45% 
Construção ferroviária 23,09% 
Obras hidroviárias 25,27% 
Fonte: Volume 1, tabela 62 do manual do Novo Sicro. 
 Como visto, ao longo do período de vigência dos sistemas de referência Sicro 1, Sicro 2 
e Novo Sicro, o BDI teve inúmeras alterações, cada uma delas vinculada às situações 
vivenciadas pelo mercado da construção de obras rodoviárias, especialmente quando se definia 
questões atinentes à formação do percentual relativo aos tributos.  
 Nesse caso, é natural que o recálculo de uma obra se fundamente no BDI que vigia na 
época da data base do contrato, pois esse percentual, em tese, reflete melhor a realidade dada 
no ato da realização do contrato e propicia maior segurança jurídica ao ato negocial. 
A esse respeito, vale trazer a este trabalho excerto do Acórdão 1220/2013-TCU-Plenário, 
Ministro Relato Walton Alencar Rodrigues: 
5. Sobre a utilização de referenciais posteriores do Sicro como paradigma, recorro, 
novamente, ao já manifestado nos votos que acompanham os Acórdãos 1922 e 1923/2011-
Plenário, de minha lavra: 
6. Nesse tópico, mais uma vez, fixo que a referência comparativa mais adequada para 
a mesma localidade é o paradigma mais próximo à data base do contrato; o que vale, 
também, para os custos indiretos. Pretende a contratada que se aplicassem os 27,84% 
considerados pelo Sicro a partir de outubro de 2009. 
7. Lembro, entretanto, que o BDI não foi a única novidade nas versões recentes do sistema 
do DNIT. Em setembro de 2010 fora publicado informativo dando conta de expressiva 
redução nos custos com mão de obra do Sicro. Constatou-se que os salários dos operários 
estavam relevantemente acima dos acordos coletivos de trabalho. Os vencimentos dos 
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serventes, por exemplo, apresentavam sobrepreços de mais de 50%. Se, por justo, se 
levassem em conta os custos dos trabalhadores das versões mais modernas do Sicro, o 
impacto desse aumento poderia superar os pouco menos de 4% de acréscimo em face do 
novo BDI. Sem contar as outras modificações de critérios, como as indenizações de jazidas 
e correções nas composições de escoramento. 
8. Rememoro, ainda, que quando o BDI do DNIT caiu em janeiro de 2008 para 
19,6%, em razão da exclusão do IRPJ e da CSLL, não se utilizou este referencial 
menor, em prestígio ao princípio da segurança jurídica. Agora, não se tente buscar 
guarida em referências de dois anos e meio à frente no tentame de situar os preços de 
mercado à época da contratação. Neste ponto, ao tempo do contrato, haja vista as dezenas 
de avenças executadas no modal rodoviário com 23,90% de BDI [no caso, 19,6%] (...) não 
há dúvidas quanto à viabilidade mercadológica do percentual, ao contrário do que 
sustentam os defendentes. 
118. No trecho acima do Voto, o relator rememorou dois acórdãos para refutar o argumento 
do consórcio recorrente de que o BDI referencial da análise deveria ser trocado para o valor 
mais recente (naquela época) previsto no Sicro, de 27,84%, em substituição ao BDI menor 
adotado pelo sistema quando da data base do contrato, de 19,6%, com o qual o Tribunal 
havia analisado o orçamento da obra que embasou o acórdão recorrido. 
119. É possível perceber que o caso acima exposto é muito semelhante ao trazido pelo 
consórcio e que já foi analisado diversas vezes por esta Corte no sentido de negar 
provimento aos argumentos apresentados como pode ser observado claramente nos 
Acórdãos 1379/2012-TCU-Plenário, 1922/2011-TCU-Plenário e 1923/2011-TCU-
Plenário. 
Isso posto, entende-se que, como regra, o recálculo de obras em sistemas de referência 
distintos do original deve ser feito utilizando o BDI vigente na data-base do contrato. 
Exceção a essa regra é a possibilidade de adoção de percentuais diferentes daqueles 
contratados quando há, por exemplo, uma medida governamental que altera unilateralmente 
tributos que impactam diretamente no equilíbrio-financeiro do contrato. Nesse sentido, foram 
os Acórdãos 1913/2011, 1046/2005, 424/2003, todos do Plenário do TCU.  
Ademais, atenção especial deve ser dada ao fator denominado “Adicional de mão de 
obra”, instituído pelo DNIT através da Instrução de Serviço IS/DG nº 15/2006 no percentual de 
15,51%, adicionado ao valor da mão de obra presente nas composições de serviço do Sistema 
Sicro 2 para fazer frente aos custos de EPI, transporte e alimentação.  
Neste trabalho, não se inclui tal percentual nas composições de referência do sistema 
Sicro 2. Isso porque o BDI adotado neste trabalho, de 40,5%, já contemplava nas suas rubricas 
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os custos com uniforme (0,86%) e com transporte (1,38%). E também porque se presume que 
o item alimentação já esteja contemplado nas outras parcelas que compõem o BDI, como, por 
exemplo, a Administração no percentual de 15%, bastante superior aos 10% do BDI vigente 
em 2000, ano de implantação do Sicro 2. 
Note-se que, em que pese essa monografia ter se valido de uma lógica quanto a esse 
custo, trata-se, por certo, de mais uma fragilidade quanto ao refazimento de um orçamento 
originalmente elaborado segundo o Sicro 1 para um orçamento segundo o Sicro 2.  
Passada essa fase de fundamentação teórica, seguem análises dos casos concretos.  
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3 ESTUDO DE CASO  
3.1 CARACTERÍTICAS DAS OBRAS E CÁLCULO 
Segundo os documentos que deram início às contratações, todos os três contratos 
analisados neste trabalho tiveram como objeto obras de conservação rodoviária. Nos termos do 
Glossário de Termos Técnicos Rodoviários do DNIT – IPR 700: “Obras de Conservação é o 
conjunto de operações destinadas a preservar as características técnicas e operacionais de uma 
rodovia ou obra de arte de acordo com sua concepção original”. 
A partir dessa definição do objeto, estabeleceram-se, neste trabalho, as bases para os 
cálculos dos preços de referência, tendo as composições de custo unitário das obras de 
conservação como parâmetros norteadores dos cálculos, seja no Sicro 1 ou no Sicro 2. Registre-
se que, no geral, as CPU dos serviços relativos a essas obras apresentam coeficientes de 
produtividade inferiores às CPU das obras de construção. Isso se justifica, principalmente, pelo 
fato de as CPU referentes a obras de conservação tratarem de serviços cuja execução demanda 
mais tempo para ser finalizada em razão das dificuldades inerentes a esse tipo de obra, como 
por exemplo a substancial influência do tráfego existente na rodovia, concomitante a realização 
do serviço. 
Cabe também destacar que, conforme dito no tópico “Metodologia” deste trabalho, tanto 
na orçamentação elaborada com base nas CPU do sistema Sicro 1, quanto na elaborada 
adotando-se o sistema Sicro 2, utilizaram-se custos de insumos referentes a datas-bases 
adotadas originalmente nos contratos estudados. Adotou-se esse procedimento visando evitar a 
necessidade de utilização de índices de correção de preços, porém sem causar prejuízos 
significativos à realização de possíveis comparações com os dados efetivamente utilizados nos 
contratos estudados. 
Para a Obra 1, utilizou-se a tabela de insumos do Sicro 1 de abril/1996, mesma data-
base do contrato. Para as Obras 2 e 3, utilizou-se a tabela de jan/1996, que também coincide 
com a data-base dos referidos contratos. Com isso, viabilizou-se a comparação direta entre os 
preços adotados nas três obras. 
Os produtos betuminosos e seus respectivos fretes não fizeram parte da análise, pois, à 
época, eram pagos em função do valor da nota fiscal de aquisição, conforme relatório que 
subsidiou o Acórdão 2948/2011-TCU-Plenário.  
Nos serviços do Sicro 2, não foi incluído o custo referente ao adicional de mão de obra, 
de maneira a evitar a inclusão desse custo em duplicidade. Tal como já abordado no capítulo 
referente à metodologia aplicada neste trabalho, adotou-se essa premissa considerando que no 
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BDI de 40,5% já se encontram considerados, de forma explícita ou na parcela referente à 
administração local, todos os custos referentes a EPI, transporte e alimentação, que totalizam 
15,51% do custo da mão de obra. Contudo, caso o serviço seja realizado com a utilização de 
ferramentas adotou-se, em consonância com o Sicro, o percentual de 5% em relação aos custos 
da mão de obra para cobrir essas despesas.  
Por fim, reafirma-se que o BDI adotado neste trabalho foi o vigente na época da data-
base, out/1996, relativo às obras de conservação, no percentual de 40,5%. 
As obras estão caracterizadas por datas definidoras na forma da tabela a seguir: 
Tabela 3-1 - Datas contratuais. 
Obra 1 - BR-010/MA/222/MA 2 - BR-222/MA 3 - BR-222/MA 
Data do contrato Jun/1996 Mar/1996 Mar/1996 
Data-base Abril/1996 Jan/1996 Jan/1996 
Execução Dez/1996 a Nov/1997 Fev/1996 a Nov/1996 Mar/96 a Abr/96 
Fonte de dados: Relatório de Acórdão do TCU com adaptações. 
As datas acima expõem o fato de que as obras foram contratadas e executadas na 
vigência do Sicro 1, evidenciando que essa versão do sistema reflete a melhor referência a 
ser utilizada para esses empreendimentos. Isso porque, os serviços foram planejados e 
executados segundo as técnicas, equipamentos, tecnologia e normativos disponíveis na época 
do Sicro 1. Diante disso, é notório que a realidade dos empreendimentos melhor se harmoniza 
aos parâmetros de precificação dessa versão do Sicro. 
 Em que pese o fato de o Sicro 1 melhor se adequar às obras em análise e mesmo 
considerando a carência de fundamentação técnica para demandar a análise orçamentárias das 
obras em outro sistema de referência, foram desenvolvidos os orçamentos das três obras 
segundo o Sicro 2, visando cumprir o objetivo deste trabalho, que é a comparação de resultados 
entre os dois sistemas de referência.  
Vale registrar que os cálculos realizados nesta monografia contemplam o estabelecido 
no Sicro 1 e no Sicro 2, em relação aos custos horários dos equipamentos. Para o Sicro 1, 
considera-se como custo horário improdutivo as parcelas referentes aos custos horários de 
depreciação, juros e mão de obra. Para o Sicro 2, o custo improdutivo é igual ao custo horário 
da mão de obra. Terminado esse posicionamento teórico, seguem os resultados das análises. 
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3.2 OBRA 1 – RESUMO DOS CÁLCULOS 
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Tabela 3-2 - Cálculo de superfaturamento da obra 1
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Os cálculos relativos à Obra 1 podem ser resumidos na seguinte tabela: 
Tabela 3-3 - Resumo dos cálculos – Obra 1. 
 
Percebe-se que o superfaturamento deixou de existir quando se passou a analisar a obra 
segundo o Sicro 2.  
A partir da análise da planilha, verifica-se que apenas dois serviços foram responsáveis 
por mais de 90% da variação observada no superfaturamento. São eles: Mistura areia-asfalto 
usinada quente (43%) e Transporte em basculante 10 m³ (56%).  
Seguem as composições de custo unitário desses serviços. 
 
Figura 3.1- CPU – SICRO 1 – Mistura areia-asfalto usinada a quente 
 
Fonte: Tabela do Sicro 1  
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Figura 3.2 - CPU – SICRO 2 – Mistura areia-asfalto usinada a quente 
 
Fonte: Produção própria a partir do Sicro 2. 
 
Percebe-se que as composições da mistura areia-asfalto usinada a quente diferem-se 
entre si devido algumas melhorias implementadas na CPU do Sicro 2. Em tese, tais alterações 
espelham a melhor adequação da composição do serviço em relação aos trabalhos de fato 
executados em campo, sobretudo com a introdução no Sicro 2 dos equimentos aquecedor de 
fluído, caminhão basculante e do insumo óleo combustível.   
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Figura 3.3 - CPU – Sicro 1 – Transporte em caminhão basculante 10 m³ 
Fonte: Tabela do Sicro 1  
Figura 3.4 - CPU – Sicro 2 – Transporte local caminhão basculante 10m³ - Rodov. Pav 
 
Fonte: Produção própria a partir do Sicro 2. 
Além da alteração quanto ao custo improdutivo, já comentado neste relatório e que nesta 
CPU não trouxe influência, observa-se que no presente caso a produção da equipe foi o único 
item motivador deste incremento no custo final do serviço. Enquanto no Sicro 1, essa produção 
é de 281 ton.km, no Sicro 2, é de 225 ton.km. Nesse caso, em função da velocidade do caminhão 
no sistema Sicro 2, houve uma redução de 25% (281/225) na produtividade do serviço, elevando 
o seu custo quando orçado segundo a metodologia do Sicro 2.  
A título de informação, enquanto no Sicro 1 estabeleceram-se duas velocidades 
(rodovias pavimentadas, 50 km/h; rodovias com revestimento primário, 40 km/h), no Sicro 2, 
essas velocidades variam de 30 km/h a 50 km/h, conforme p. 85 do Manual de Custos 
Rodoviários.  
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Note-se que há, aparentemente, um contrassenso em relação às produtividades dos 
equipamentos quando se compara o Sicro 1 com o Sicro 2. Isso porque, a depender da natural 
evolução tecnológica dos equipamentos com o transcorrer dos tempos (lapso temporal entre o 
Sicro 1 e o Sicro 2), a produtividade dos equipamentos deveria aumentar. Não foi isso que 
aconteceu, especialmente em relação aos caminhões, os quais tiveram redução dessas 
produtividades. 
Ademais, como as tabelas de preço do sistema Sicro 1 não classifica o serviço de 
transporte em local e comercial e em rodovia pavimentada e não pavimentada, verificou-se que 
o código desse serviço no Sicro 1 é 09.002.06, compatível com o serviço de transporte local c/ 
basculante em rodovia pavimentada de código 3S 09 002 06 no Sicro 2, ou seja, de diferente 
foi adicionado apenas o código 3S, em referência a sua classificação como serviço de 
conservação rodoviária. Assim, optou-se pelo uso dessa composição no Sicro 2 em detrimento 
aos outros tipos de transporte.  
3.3 OBRA 2 - RESUMO DOS CÁLCULOS 
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Tabela 3-4 - Cálculo de superfaturamento da obra 2
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Os cálculos relativos à Obra 2 podem ser resumidos na seguinte tabela: 
Tabela 3-5 - Resumo dos cálculos – Obra 2. 
 
 
Também para essa obra, percebe-se que o superfaturamento deixou de existir quando se 
passou a analisar a obra segundo o Sicro 2.  
A partir da análise da planilha, verifica-se que dois serviços foram responsáveis por 90% 
dessa alteração de superfaturamento. São eles: Mistura areia-asfalto usinada quente (37%) e 
Transporte em basculante 5 m³ (53%).  
Seguem as composições de custo unitário desses serviços. 
 
Figura 3.5 - CPU – SICRO 1 – Mistura areia-asfalto usinada a quente 
 
Fonte: Tabela do Sicro 1. 
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Figura 3.6 - CPU – SICRO 2 – Mistura areia-asfalto usinada a quente 
 
Fonte: produção própria a partir do Sicro 2. 
Conforme já apresentado na análise da Obra 1, verifica-se que as composições da 
mistura areia-asfalto usinada a quente diferem-se entre si devido, principalmente, à introdução 
no Sicro 2 de aquecedor de fluído, caminhão basculante, bem como óleo combustível.  
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Figura 3.7 - CPU – SICRO 1 – Transporte em caminhão basculante de 5m³. 
 
Fonte: Tabela do Sicro 1. 
Figura 3.8 - CPU – SICRO 2 – Transporte em caminhão basculante de 5m³. 
 
Fonte: Produção própria a partir do Sicro 2. 
Observa-se que no presente caso do Transporte em caminhão de 5m³, a produção da 
equipe foi o item motivador deste incremento no custo final do serviço. Enquanto no Sicro 1, 
essa produção é de 220 ton.km, no Sicro 2, é de 135 ton.km. Nesse caso, a produção da equipe 
prevista no Sicro 2 representa apenas 61% da anteriormente apresentada na composição do 
Sicro 1 (220/135). 
Ressalta-se, mais uma vez, que as tabelas de preço do Sicro 1 não classifica o transporte 
em local e comercial e em rodovia pavimentada e em não pavimentada. Assim, na ausência do 
projeto para identificar o tipo de transporte efetivamente realizado ou de código do serviço no 
Sicro 2 semelhante ao referenciado no Sicro 1, optou-se pela solução mais favorável a 
contratada, ou seja, o transporte local em rodovia não pavimentada que é a atividade de 
transporte mais onerosa no Sicro 2.  
3.4 OBRA 3 - RESUMO DOS CÁLCULOS 
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Tabela 3-6 - Cálculo de superfaturamento da obra 3
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Os cálculos relativos à Obra 3 podem ser resumidos na seguinte tabela: 
Tabela 3-7 - Resumo dos cálculos – Obra 1. 
 
 
Verifica-se que para essa obra o superfaturamento também deixou de existir quando se 
passou a analisar a obra segundo o Sicro 2.  
A partir da análise da planilha, observa-se que quatro serviços foram responsáveis por 
88% dessa alteração de superfaturamento. São eles: Escavação, carga e transporte de material 
de 1ª cat. DMT 400 a 600m com carregadeira (28%), Execução de base/sub-base granul. s/ 
mistura incl. transporte DMT 50km (23%), Mistura areia-asfalto usinada quente (15%) e 
Recomposição manual de aterro (22%).  
Seguem as composições de custo unitário desses serviços. 
Figura 3.9 - CPU – SICRO 1 – Esc carga e transp mat 1ª cat DMT 400 a 600m c CB. 
Fonte: Tabela do Sicro 1. 
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Figura 3.10 - CPU – SICRO 2 – Esc carga e transp mat 1ª cat DMT 400 a 600m c CB. 
 
Fonte: Produção própria a partir do Sicro 2. 
Para esse serviço, percebe-se que a redução da produção da equipe de 224,1 m³ para 
194,0 m³ foi o fator preponderante para o aumento do preço da atividade. 
Embora pareça um contrassenso a produção da equipe do Sicro 2 ser inferior à do 
sistema mais antigo, não é objetivo desta monografia analisar as razões de alteração na 
produtividade dos equipamentos, deve ficar esse registro da incongruência lógica desse fato. 
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Figura 3.11 - CPU – SICRO 1 – Subbase/Base solo estab. granulom. sem mistura 
Fonte: Tabela do Sicro 1. 
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Figura 3.12 - CPU – SICRO 2 – Subbase/Base solo estab. granulom. sem mistura 
 
Fonte: Produção própria a partir do Sicro 2. 
 
Nesse serviço, em que pese ter havido aumento da produção da equipe na composição 
do Sicro 2 em relação ao do Sicro 1, observa-se que ocorreu o incremento de dois equipamentos 
na patrulha mecânica do Sicro 2: um rolo de pneus e 1,49 unidade de caminhão basculante para 
compensar os custos referentes ao tempo de carga, descarga, manobra e espera dos caminhões 
que fazem o transporte do material, fazendo com que o valor do serviço tivesse um acréscimo 
no Sicro 2. 
O aumento do custo do transporte do material no Sicro 2 de 0,11 para 0,13 reais por 
ton.km se deu em razão da menor velocidade do caminhão no Sicro 2, fato que também 
contribuiu para o aumento do preço do serviço no sistema mais recente. 
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Figura 3.13 - CPU – SICRO 1 – Mistura areia-asfalto usinada a quente 
 
Fonte: Tabela do Sicro 1. 
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Figura 3.14 - CPU – SICRO 2 – Mistura areia-asfalto usinada a quente 
 
Fonte: Produção própria a partir do Sicro 2. 
 
Conforme já apresentado na análise das Obras 1 e 2, verifica-se que as composições da 
mistura areia-asfalto usinada a quente diferem-se entre si devido, principalmente, à introdução 
no Sicro 2 de aquecedor de fluído, caminhão basculante, bem como óleo combustível, ficando 
a composição do Sicro 2 mais condizente com a realidade da execução do serviço.  
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Figura 3.15 - CPU – SICRO 1 – Recomposição manual de aterro 
 
Fonte: Tabela do Sicro 1. 
Figura 3.16 - CPU – SICRO 2 – Recomposição manual de aterro 
Fonte: Produção própria a partir do Sicro 2. 
Mesmo considerando as alterações promovidas na patrulha de equipamentos e mão de 
obra, também nesse serviço de recomposição manual de aterro, observa-se que o principal fator 
para incremento de preço no serviço foi a redução da produção da equipe de 4,0 para 1,50 m³ 
por hora, que representou uma diminuição de 62,5% na produção do serviço,  
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3.5 RESUMO DAS OBRAS 
Concluída a avaliação dos itens de serviço que mais contribuíram para a ocorrência de 
variação no valor orçado das obras, considerando o Sicro 1 e o Sicro 2, cabe destacar que as 
análises dos casos concretos apontaram para a elevação do preço de referência quando as obras 
são analisadas segundo o Sicro 2. No caso, as três obras deixaram de ter superfaturamento. 
Os resultados dos cálculos estão resumidos na tabela e gráfico que seguem. 
Tabela 3-8 - Resumo dos cálculos. 
 
Fonte: produção própria. 
Figura 3.17- Evolução do superfaturamento nos sistemas Sicro 1 e Sicro 2. 
 
Fonte: produção própria. 
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No geral, verificou-se que um dos fatores que mais contribuíram para a ocorrência da 
diferença entre os orçamentos elaborados com base no Sicro 1 e no Sicro 2 foram as alterações 
promovidas nos índices de produtividade de diversas composições de preço do Sicro 2. Tais 
alterações fizeram com que, em regra, as produções do Sicro 2 fossem inferiores às 
consideradas no Sicro 1. Isso justificaria, na maioria dos casos, a existência de CPU de um 
mesmo serviço com preços mais altos no Sicro 2.  
De forma a confirmar essa constatação, elaborou-se um comparativo entre os índices de 
produtividade para uma amostra de serviços, constante do apêndice A1 desta monografia. Pode-
se perceber que, de fato, a variação de produtividade dos serviços do Sicro 1 para os serviços 
do Sicro 2 é negativa, onerando as obras orçadas segundo o Sicro 2. 
Nesse ponto, cabe ponderar que, em tese, as produtividades e as respectivas patrulhas 
de equipamento e mão de obra constantes das CPU do Sicro 1 representavam a realidade 
vivenciada nas obras à época de vigência daquela versão do sistema. De igual modo, as 
produtividades e as respectivas patrulhas de equipamento e mão de obra constantes das 
composições do Sicro 2, em tese, representam a realidade vivenciada à época da vigência dessa 
versão do sistema, especialmente em razão da introdução nos sistemas dos impactos do 
aperfeiçoamento de equipamentos já existentes, bem como do surgimento de novos 
equipamentos, ferramentas, técnicas construtivas etc. 
Diante disso, pondera-se, mais uma vez, que a utilização de composições do Sicro 2 
para orçar obras licitadas e executadas à época da vigência do Sicro 1 não se mostra uma decisão 
acertada, haja vista as imprecisões que esse procedimento pode acarretar. Em especial, cita-se 
a adoção de índices de produtividade que não representam com fidedignidade as ações 
vivenciadas nas obras, além de contrariar o senso comum que, em princípio, estabelece que os 
avanços tecnológicos geram ganhos de produtividade. 
 A transposição de um orçamento elaborado com base no Sicro 1 para o Sicro 2 apresenta 
ainda outras fragilidades. Como exemplo, cita-se os custos com transporte. 
 Em apertada síntese, a metodologia de cálculo desses custos é diferente em ambos os 
sistemas. No âmbito do Sicro 1, os custos com transporte estão em ton.km e são condensados 
em basicamente uma rubrica.  
 Já no âmbito do Sicro 2, as composições de custo de diversos serviços contemplam os 
transportes em ton.km como mais uma parcela das CPU. Ademais, os custos incorridos com os 
tempos de manobra, carga e descarga dos equipamentos também estão incorporados nas CPU, 
na parcela referente ao custo de execução. 
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 Essa diferença entre metodologias conduz a indefinições no momento de orçar a obra 
segundo o novo sistema (Sicro 2). Isso porque não se sabe se o orçamento original (Sicro 1) já 
previa ou não os custos decorrentes de manobra, carga e descarga. Portanto, sobressai a dúvida 
quanto à manutenção dessas rubricas nos cálculos atinentes ao Sicro 2.  
Importante destacar, também, que as tabelas de preço do Sicro 1 não classificam o 
transporte em local e comercial e em rodovia pavimentada e não pavimentada como ocorre no 
Sicro 2. Assim, na ausência do projeto para identificar o tipo de transporte efetivamente 
realizado, optou-se pelo transporte local em rodovia não pavimentada que é a atividade de 
transporte mais onerosa no Sicro 2.  
 Vale ressaltar que nos casos concretos analisados neste trabalho mantiveram-se esses 
custos de manobra, carga e descarga no âmbito do Sicro 2, bem como a forma menos produtiva 
no transporte de material, de modo a seguir metodologia desse sistema e também de modo a 
adotar situação mais benéfica às empresas contratadas, revelando-se, mais uma vez, a 
fragilidade no ato de reanalisar as obras. 
O Sicro não se resume a tabela e números que possam ser transpostos de um lado para 
outro na busca de um resultado que atenda uma necessidade específica. Sicro é uma 
metodologia, e como tal, o manuseio desse sistema encerra premissas de validade lógica as 
quais, uma vez não observadas, produzirão resultados desprovidos de sentido real, embora 
tenha algum sentido aritmético. 
 Uma composição é a tradução, em termos monetários de um determinado saber em 
técnica construtiva. 
 Alterar uma composição de preços unitários é o mesmo que alterar esse saber com 
técnica construtiva.  
 Esses exemplos culminam na conclusão de que, além de a mudança do sistema de 
referência incluir fragilidades na orçamentação, os valores dos novos orçamentos têm a 
tendência de incorporar custos que antes poderiam não estar contemplados no orçamento 
referencial ou no contrato, por não serem de fato, à época, quantificáveis, ou de incorporar 
custos em duplicidade, tal como já explicitado.   
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4 CONCLUSÃO 
Neste trabalho comparou-se o preço contratado de três obras rodoviárias localizadas no 
estado do Maranhão, licitadas/executadas na década de 1990, com o preço de referência 
calculado com base nos sistemas Sicro 1 e Sicro 2 e, com isso, avaliou-se o impacto da alteração 
de sistemas de referência na orçamentação dessas obras. 
Nos cálculos, de modo a minorar as interferências decorrentes da retroação de preços 
na mudança do sistema de referência do Sicro 1 para o Sicro 2, utilizaram-se os custos dos 
insumos constantes das tabelas de preço do Sicro 1 na data-base do orçamento original das 
obras, lançando-os nas composições de preço do sistema Sicro 2. 
O BDI utilizado, seguindo jurisprudência do TCU, foi o mesmo para ambos os sistemas, 
correspondente ao BDI vigente no Sicro 1 para obras de conservação na época do contrato, no 
percentual de 40,5%. 
Os resultados dos cálculos demonstraram que os valores contratuais, para os três 
contratos examinados, apresentavam sobrepreço em relação aos orçamentos elaborados com 
base no Sicro 1. 
No entanto, os valores alcançados nos orçamentos elaborados com base no Sicro 2 
apresentaram, para os três empreendimentos analisados, preços ligeiramente superiores aos 
obtidos por meio do Sicro 1.  
Para três casos estudados, verificou-se que os preços contratuais não apresentavam 
sobrepreço em relação aos orçamentos elaborados com base no Sicro 2.  
Alertou-se, contudo, para o risco de orçamentos elaborados com base em sistemas de 
referência diferentes dos adotados no momento da licitação/execução dos empreendimentos 
não representarem com fidedignidade as obras realizadas, podendo acarretar avaliações 
orçamentárias equivocadas.  
Atentando-se a essa possibilidade, ao longo deste trabalho, buscou-se demonstrar, com 
base em fundamentação técnica, ser imprescindível que o sistema de referência a ser utilizado 
para orçar uma obra esteja atrelado à data em que vigia esse sistema e à época em que o 
empreendimento foi licitado/executado. 
Essa premissa não foi obedecida nos casos analisados neste trabalho, pois as datas-bases 
dos contratos estudados estão entre janeiro e abril de 1996 e os períodos de execução das obras 
estão entre fev/1996 e nov/1997, o que demandaria o emprego exclusivo do Sicro 1. Isso porque 
os empreendimentos foram contratados e executados na vigência desse sistema. 
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Ponderou-se, ainda, que orçar obras em sistemas de referência não vigentes nas 
respectivas épocas de contratação e execução pode produzir distorções relacionadas a alterações 
de produtividade dos equipamentos, mudanças de formas de execução dos serviços e 
possibilidade de correções de preços de insumos por índices que não espelham a realidade 
vivenciada nas obras. 
Uma das fragilidades identificadas nos casos estudados relaciona-se à escolha das 
patrulhas de equipamentos. Nos três orçamentos, por imposição técnica, adotou-se o mesmo 
sistema de produção em ambas as referências, utilizando-se patrulhas de equipamentos 
similares nos serviços. Por exemplo, no orçamento elaborado a partir do Sicro 2 adotou-se, nos 
serviços de escavação, carga e transporte - ECT de solos, o emprego de patrulhas compostas 
por carregadeira, trator de esteiras e caminhões, em que pese nessa versão do Sicro, a maioria 
das obras, adote o emprego de patrulhas compostas por escavadeiras e caminhões.  
Porém, nos casos estudados, não se mostrou tecnicamente adequado adotar nos 
orçamentos elaborados no Sicro 2 as patrulhas com escavadeiras e caminhões, haja vista que 
na época em que as três obras foram executadas, antes do ano 2000, esse tipo de patrulha não 
era comumente utilizada nas obras, não havendo sequer sua previsão no Sicro 1. Esse fato 
caracteriza uma fragilidade conceitual, uma vez que, como já registrado, um dos pressupostos 
do Sicro 2 é o emprego de patrulhas com escavadeiras e caminhões na execução de ECT de 
solos. 
Os resultados obtidos nos estudos de caso tratados neste trabalho e as fragilidades 
verificadas na orçamentação das obras evidenciaram os riscos inerentes ao processo de reanálise 
de orçamentos, quando se altera o sistema de referência utilizado no momento da licitação dos 
empreendimentos.  
Além disso, ficou registrado que a reanálise de orçamentos segundo novo sistema de 
referência, em regra, conduz a novos preços unitários em razão de incertezas quanto à inserção 
de rubricas no orçamento original, sem respaldo metodológico.   
Nesse sentido, apresentou-se ainda uma avaliação a respeito dessa questão fazendo 
referência a processos que tramitam no Tribunal de Contas da União tratando de auditorias 
realizadas em obras rodoviárias, nos quais as unidades técnicas do tribunal são demandadas 
com determinações de se orçar essas obras com base em sistemas de referência díspares do que 
vigia à época da licitação/execução dos empreendimentos. A esse respeito, sustentou-se o 
entendimento de que, mesmo considerando o fator impositivo dessas determinações, cabe ao 
corpo técnico do Tribunal, além de executar a orçamentação demandada, deixar assente nas 
instruções processuais as consequências e fragilidades que as alterações de sistema de 
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referência acarretam nos orçamentos das obras e os riscos delas decorrentes, para fins de 
subsidiar a decisão. 
Por fim, cabe registrar que determinações de reanálise de orçamentos de obras no âmbito 
de processos no Tribunal de Contas da União, alterando-se o sistema de orçamentação 
originalmente utilizado, além de poderem trazer fragilidades aos autos, podem acarretar 
retrabalhos para o corpo técnico da Corte de Contas, sendo esse mais um fator a contribuir para 
o esgotamento da força de trabalho do Tribunal. 
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APÊNDICE - A1 –PRODUTIVIDADE DE EQUIPAMENTOS SICRO 1 X SICRO 2 
53 
APÊNDICE – A2 – COMPOSIÇÕES DE CUSTO UTILIZADAS NOS CÁLCULOS 

OBRA 1 - BR-010-222/MA
Código: Serviço: Unidade:
Quantidade:
DESM. DEST. E LIMP. ÁREAS C/ ARV. DIAM. ATÉ 0,15M
413.056,000
01.01 M2
Especificação: DNER-ES-278
Composição: CE1001
Equipamentos (A)
Qtde
Utilização
Produtiva Improdutiva
Custo Operacional
Produtivo Improdutivo Horário
Custo
Discriminação
1,00000 1,000000 79,723,080,000000 79,72IE0003 - TRATOR DE ESTEIRAS CATERPILLAR 
D8R - COM LÂMINA
(A) TOTAL 79,72
Mão de Obra (B)
QuantidadeLeis Sociais Salário Base Horário
Custo
Discriminação
3,29 1,650,00IH0501 - ENCARREGADO DE TURMA 0,500000
1,75 3,500,00IH0701 - SERVENTE 2,000000
TOTAL 5,15
(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1.305,0000  M2 / H 84,87
(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,07
Materiais (E)
Unidade Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
(E) TOTAL 0,00
Transporte (F)
DMT (T) DMT (P) DMT (Tot) Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
(F) TOTAL 0,00
Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 0,07
Bonificação: 40,50 % 0,03
0,10Preço Unitário Total:
OBRA 1 - BR-010-222/MA
Código: Serviço: Unidade:
Quantidade:
ESC. CARGA TRANSP. MAT 1ª CAT DMT 50 A 200M C/M
14.060,000
01.02 M3
Especificação: DNER-ES-280 E  
Composição: CB1005
Equipamentos (A)
Qtde
Utilização
Produtiva Improdutiva
Custo Operacional
Produtivo Improdutivo Horário
Custo
Discriminação
1,00000 1,000000 79,723,080,000000 79,72IE0003 - TRATOR DE ESTEIRAS CATERPILLAR 
D8R - COM LÂMINA
3,00000 0,790000 226,803,080,210000 94,88IE0005 - MOTOSCRAPER CATERPILLAR 621G
1,00000 0,050000 4,413,080,950000 29,58IE0006 - MOTONIVELADORA CATERPILLAR 
120H
(A) TOTAL 310,93
Mão de Obra (B)
QuantidadeLeis Sociais Salário Base Horário
Custo
Discriminação
3,29 3,290,00IH0501 - ENCARREGADO DE TURMA 1,000000
1,75 5,250,00IH0701 - SERVENTE 3,000000
TOTAL 8,54
(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)320,0000  M3 / H 319,47
(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 1,00
Materiais (E)
Unidade Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
(E) TOTAL 0,00
Transporte (F)
DMT (T) DMT (P) DMT (Tot) Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
(F) TOTAL 0,00
Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 1,00
Bonificação: 40,50 % 0,41
1,41Preço Unitário Total:
OBRA 1 - BR-010-222/MA
Código: Serviço: Unidade:
Quantidade:
ESC. CARGA TRANSP. MAT 1ª CAT DMT 200 A 400M C/M
35.269,000
01.03 M3
Especificação: DNER-ES-280 E  
Composição: CB1006
Equipamentos (A)
Qtde
Utilização
Produtiva Improdutiva
Custo Operacional
Produtivo Improdutivo Horário
Custo
Discriminação
1,00000 1,000000 79,723,080,000000 79,72IE0003 - TRATOR DE ESTEIRAS CATERPILLAR 
D8R - COM LÂMINA
4,00000 0,770000 295,083,080,230000 94,88IE0005 - MOTOSCRAPER CATERPILLAR 621G
1,00000 0,110000 6,003,080,890000 29,58IE0006 - MOTONIVELADORA CATERPILLAR 
120H
(A) TOTAL 380,80
Mão de Obra (B)
QuantidadeLeis Sociais Salário Base Horário
Custo
Discriminação
3,29 3,290,00IH0501 - ENCARREGADO DE TURMA 1,000000
1,75 5,250,00IH0701 - SERVENTE 3,000000
TOTAL 8,54
(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)320,0000  M3 / H 389,34
(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 1,22
Materiais (E)
Unidade Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
(E) TOTAL 0,00
Transporte (F)
DMT (T) DMT (P) DMT (Tot) Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
(F) TOTAL 0,00
Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 1,22
Bonificação: 40,50 % 0,49
1,71Preço Unitário Total:
OBRA 1 - BR-010-222/MA
Código: Serviço: Unidade:
Quantidade:
ESC. CARGA TRANSP. MAT 1ª CAT DMT 400 A 600M C/M
52.520,000
01.04 M3
Especificação: DNER-ES-280 E  
Composição: CB1007
Equipamentos (A)
Qtde
Utilização
Produtiva Improdutiva
Custo Operacional
Produtivo Improdutivo Horário
Custo
Discriminação
1,00000 1,000000 79,723,080,000000 79,72IE0003 - TRATOR DE ESTEIRAS CATERPILLAR 
D8R - COM LÂMINA
4,00000 0,970000 368,523,080,030000 94,88IE0005 - MOTOSCRAPER CATERPILLAR 621G
1,00000 0,140000 6,793,080,860000 29,58IE0006 - MOTONIVELADORA CATERPILLAR 
120H
(A) TOTAL 455,03
Mão de Obra (B)
QuantidadeLeis Sociais Salário Base Horário
Custo
Discriminação
3,29 3,290,00IH0501 - ENCARREGADO DE TURMA 1,000000
1,75 5,250,00IH0701 - SERVENTE 3,000000
TOTAL 8,54
(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)320,0000  M3 / H 463,57
(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 1,45
Materiais (E)
Unidade Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
(E) TOTAL 0,00
Transporte (F)
DMT (T) DMT (P) DMT (Tot) Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
(F) TOTAL 0,00
Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 1,45
Bonificação: 40,50 % 0,59
2,04Preço Unitário Total:
OBRA 1 - BR-010-222/MA
Código: Serviço: Unidade:
Quantidade:
ESC. CARGA TRANSP. MAT 1ª CAT DMT 600 A 800M C/M
31.083,000
01.05 M3
Especificação: DNER-ES-280 E  
Composição: CB1008
Equipamentos (A)
Qtde
Utilização
Produtiva Improdutiva
Custo Operacional
Produtivo Improdutivo Horário
Custo
Discriminação
1,00000 1,000000 79,723,080,000000 79,72IE0003 - TRATOR DE ESTEIRAS CATERPILLAR 
D8R - COM LÂMINA
5,00000 0,910000 433,103,080,090000 94,88IE0005 - MOTOSCRAPER CATERPILLAR 621G
1,00000 0,180000 7,853,080,820000 29,58IE0006 - MOTONIVELADORA CATERPILLAR 
120H
(A) TOTAL 520,67
Mão de Obra (B)
QuantidadeLeis Sociais Salário Base Horário
Custo
Discriminação
3,29 3,290,00IH0501 - ENCARREGADO DE TURMA 1,000000
1,75 5,250,00IH0701 - SERVENTE 3,000000
TOTAL 8,54
(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)320,0000  M3 / H 529,21
(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 1,65
Materiais (E)
Unidade Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
(E) TOTAL 0,00
Transporte (F)
DMT (T) DMT (P) DMT (Tot) Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
(F) TOTAL 0,00
Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 1,65
Bonificação: 40,50 % 0,67
2,32Preço Unitário Total:
OBRA 1 - BR-010-222/MA
Código: Serviço: Unidade:
Quantidade:
ESC. CARGA TRANSP. MAT 1ª CAT DMT 800 A 1000M C/M
13.019,000
01.06 M3
Especificação: DNER-ES-280 E  
Composição: CB1009
Equipamentos (A)
Qtde
Utilização
Produtiva Improdutiva
Custo Operacional
Produtivo Improdutivo Horário
Custo
Discriminação
1,00000 1,000000 79,723,080,000000 79,72IE0003 - TRATOR DE ESTEIRAS CATERPILLAR 
D8R - COM LÂMINA
6,00000 0,900000 514,203,080,100000 94,88IE0005 - MOTOSCRAPER CATERPILLAR 621G
1,00000 0,220000 8,913,080,780000 29,58IE0006 - MOTONIVELADORA CATERPILLAR 
120H
(A) TOTAL 602,83
Mão de Obra (B)
QuantidadeLeis Sociais Salário Base Horário
Custo
Discriminação
3,29 3,290,00IH0501 - ENCARREGADO DE TURMA 1,000000
1,75 5,250,00IH0701 - SERVENTE 3,000000
TOTAL 8,54
(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)320,0000  M3 / H 611,37
(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 1,91
Materiais (E)
Unidade Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
(E) TOTAL 0,00
Transporte (F)
DMT (T) DMT (P) DMT (Tot) Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
(F) TOTAL 0,00
Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 1,91
Bonificação: 40,50 % 0,77
2,68Preço Unitário Total:
OBRA 1 - BR-010-222/MA
Código: Serviço: Unidade:
Quantidade:
ESC. CARGA TRANSP. MAT 1ª CAT DMT 1000 A 1200M 
C/M
14.771,000
01.07 M3
Especificação: DNER-ES-280 E  
Composição: CB1010
Equipamentos (A)
Qtde
Utilização
Produtiva Improdutiva
Custo Operacional
Produtivo Improdutivo Horário
Custo
Discriminação
1,00000 1,000000 79,723,080,000000 79,72IE0003 - TRATOR DE ESTEIRAS CATERPILLAR 
D8R - COM LÂMINA
7,00000 0,900000 599,903,080,100000 94,88IE0005 - MOTOSCRAPER CATERPILLAR 621G
1,00000 0,250000 9,713,080,750000 29,58IE0006 - MOTONIVELADORA CATERPILLAR 
120H
(A) TOTAL 689,33
Mão de Obra (B)
QuantidadeLeis Sociais Salário Base Horário
Custo
Discriminação
3,29 3,290,00IH0501 - ENCARREGADO DE TURMA 1,000000
1,75 5,250,00IH0701 - SERVENTE 3,000000
TOTAL 8,54
(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)320,0000  M3 / H 697,87
(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 2,18
Materiais (E)
Unidade Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
(E) TOTAL 0,00
Transporte (F)
DMT (T) DMT (P) DMT (Tot) Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
(F) TOTAL 0,00
Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 2,18
Bonificação: 40,50 % 0,88
3,06Preço Unitário Total:
OBRA 1 - BR-010-222/MA
Código: Serviço: Unidade:
Quantidade:
ESC. CARGA TRANSP. MAT 1ª CAT DMT 1200 A 1400M 
C/M
5.320,000
01.08 M3
Especificação: DNER-ES-280 E  
Composição: CB1011
Equipamentos (A)
Qtde
Utilização
Produtiva Improdutiva
Custo Operacional
Produtivo Improdutivo Horário
Custo
Discriminação
1,00000 1,000000 79,723,080,000000 79,72IE0003 - TRATOR DE ESTEIRAS CATERPILLAR 
D8R - COM LÂMINA
8,00000 0,890000 678,243,080,110000 94,88IE0005 - MOTOSCRAPER CATERPILLAR 621G
1,00000 0,300000 11,033,080,700000 29,58IE0006 - MOTONIVELADORA CATERPILLAR 
120H
(A) TOTAL 768,99
Mão de Obra (B)
QuantidadeLeis Sociais Salário Base Horário
Custo
Discriminação
3,29 3,290,00IH0501 - ENCARREGADO DE TURMA 1,000000
1,75 5,250,00IH0701 - SERVENTE 3,000000
TOTAL 8,54
(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)320,0000  M3 / H 777,53
(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 2,43
Materiais (E)
Unidade Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
(E) TOTAL 0,00
Transporte (F)
DMT (T) DMT (P) DMT (Tot) Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
(F) TOTAL 0,00
Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 2,43
Bonificação: 40,50 % 0,98
3,41Preço Unitário Total:
OBRA 1 - BR-010-222/MA
Código: Serviço: Unidade:
Quantidade:
ESC. CARGA TR. MAT 1A C. DMT 800 A 1000M C/CARREG
27.704,000
01.13 M3
Especificação: DNER-ES-280 E  
Composição: CE1009
Equipamentos (A)
Qtde
Utilização
Produtiva Improdutiva
Custo Operacional
Produtivo Improdutivo Horário
Custo
Discriminação
1,00000 0,920000 73,593,080,080000 79,72IE0003 - TRATOR DE ESTEIRAS CATERPILLAR 
D8R - COM LÂMINA
1,00000 0,220000 8,913,080,780000 29,58IE0006 - MOTONIVELADORA CATERPILLAR 
120H
1,00000 1,000000 43,913,080,000000 43,91IE0010 - CARREGADEIRA DE PNEUS 
CATERPILLAR : 950G - 3,1 M3
5,00000 0,880000 125,103,080,120000 28,01IE0432 - CAMINHÃO BASCULANTE : VOLVO BM 
FM 12 6X4 - 20 T
(A) TOTAL 251,51
Mão de Obra (B)
QuantidadeLeis Sociais Salário Base Horário
Custo
Discriminação
3,29 3,290,00IH0501 - ENCARREGADO DE TURMA 1,000000
1,75 5,250,00IH0701 - SERVENTE 3,000000
TOTAL 8,54
(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)194,0000  M3 / H 260,05
(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 1,34
Materiais (E)
Unidade Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
(E) TOTAL 0,00
Transporte (F)
DMT (T) DMT (P) DMT (Tot) Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
(F) TOTAL 0,00
Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 1,34
Bonificação: 40,50 % 0,54
1,88Preço Unitário Total:
OBRA 1 - BR-010-222/MA
Código: Serviço: Unidade:
Quantidade:
ESC. CARGA TR. MAT 1ª C. DMT 1400 A 1600M C/CARREG
23.911,000
01.16 M3
Especificação: DNER-ES-280 E  
Composição: CB1019
Equipamentos (A)
Qtde
Utilização
Produtiva Improdutiva
Custo Operacional
Produtivo Improdutivo Horário
Custo
Discriminação
1,00000 0,910000 72,823,080,090000 79,72IE0003 - TRATOR DE ESTEIRAS CATERPILLAR 
D8R - COM LÂMINA
1,00000 0,330000 11,833,080,670000 29,58IE0006 - MOTONIVELADORA CATERPILLAR 
120H
1,00000 1,000000 43,913,080,000000 43,91IE0010 - CARREGADEIRA DE PNEUS 
CATERPILLAR : 950G - 3,1 M3
6,00000 0,890000 151,623,080,110000 28,01IE0432 - CAMINHÃO BASCULANTE : VOLVO BM 
FM 12 6X4 - 20 T
(A) TOTAL 280,18
Mão de Obra (B)
QuantidadeLeis Sociais Salário Base Horário
Custo
Discriminação
3,29 3,290,00IH0501 - ENCARREGADO DE TURMA 1,000000
1,75 5,250,00IH0701 - SERVENTE 3,000000
TOTAL 8,54
(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)214,0000  M3 / H 288,72
(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 1,35
Materiais (E)
Unidade Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
(E) TOTAL 0,00
Transporte (F)
DMT (T) DMT (P) DMT (Tot) Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
(F) TOTAL 0,00
Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 1,35
Bonificação: 40,50 % 0,55
1,90Preço Unitário Total:
OBRA 1 - BR-010-222/MA
Código: Serviço: Unidade:
Quantidade:
ESC. CARGA TR. MAT 1ª C. DMT 1600 A 1800M C/CARREG
16.342,000
01.17 M3
Especificação: DNER-ES-280 E  
Composição: CB1020
Equipamentos (A)
Qtde
Utilização
Produtiva Improdutiva
Custo Operacional
Produtivo Improdutivo Horário
Custo
Discriminação
1,00000 0,910000 72,823,080,090000 79,72IE0003 - TRATOR DE ESTEIRAS CATERPILLAR 
D8R - COM LÂMINA
1,00000 0,360000 12,623,080,640000 29,58IE0006 - MOTONIVELADORA CATERPILLAR 
120H
1,00000 1,000000 43,913,080,000000 43,91IE0010 - CARREGADEIRA DE PNEUS 
CATERPILLAR : 950G - 3,1 M3
6,00000 0,910000 154,623,080,090000 28,01IE0432 - CAMINHÃO BASCULANTE : VOLVO BM 
FM 12 6X4 - 20 T
(A) TOTAL 283,97
Mão de Obra (B)
QuantidadeLeis Sociais Salário Base Horário
Custo
Discriminação
3,29 3,290,00IH0501 - ENCARREGADO DE TURMA 1,000000
1,75 5,250,00IH0701 - SERVENTE 3,000000
TOTAL 8,54
(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)214,0000  M3 / H 292,51
(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 1,37
Materiais (E)
Unidade Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
(E) TOTAL 0,00
Transporte (F)
DMT (T) DMT (P) DMT (Tot) Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
(F) TOTAL 0,00
Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 1,37
Bonificação: 40,50 % 0,55
1,92Preço Unitário Total:
OBRA 1 - BR-010-222/MA
Código: Serviço: Unidade:
Quantidade:
ESC. CARGA TR. MAT 1A C. DMT 1800 A 2000M 
C/CARREG
47.493,000
01.18 M3
Especificação: DNER-ES-280 E  
Composição: CE1014
Equipamentos (A)
Qtde
Utilização
Produtiva Improdutiva
Custo Operacional
Produtivo Improdutivo Horário
Custo
Discriminação
1,00000 0,920000 73,593,080,080000 79,72IE0003 - TRATOR DE ESTEIRAS CATERPILLAR 
D8R - COM LÂMINA
1,00000 0,400000 13,683,080,600000 29,58IE0006 - MOTONIVELADORA CATERPILLAR 
120H
1,00000 1,000000 43,913,080,000000 43,91IE0010 - CARREGADEIRA DE PNEUS 
CATERPILLAR : 950G - 3,1 M3
6,00000 0,980000 165,063,080,020000 28,01IE0432 - CAMINHÃO BASCULANTE : VOLVO BM 
FM 12 6X4 - 20 T
(A) TOTAL 296,24
Mão de Obra (B)
QuantidadeLeis Sociais Salário Base Horário
Custo
Discriminação
3,29 3,290,00IH0501 - ENCARREGADO DE TURMA 1,000000
1,75 5,250,00IH0701 - SERVENTE 3,000000
TOTAL 8,54
(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)194,0000  M3 / H 304,78
(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 1,57
Materiais (E)
Unidade Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
(E) TOTAL 0,00
Transporte (F)
DMT (T) DMT (P) DMT (Tot) Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
(F) TOTAL 0,00
Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 1,57
Bonificação: 40,50 % 0,64
2,21Preço Unitário Total:
OBRA 1 - BR-010-222/MA
Código: Serviço: Unidade:
Quantidade:
ESC. CARGA TR. MAT 1A C. DMT 2000 A 3000M 
C/CARREG
25.720,000
01.19 M3
Especificação: DNER-ES-280 E  
Composição: CE1015
Equipamentos (A)
Qtde
Utilização
Produtiva Improdutiva
Custo Operacional
Produtivo Improdutivo Horário
Custo
Discriminação
1,00000 0,920000 73,593,080,080000 79,72IE0003 - TRATOR DE ESTEIRAS CATERPILLAR 
D8R - COM LÂMINA
1,00000 0,500000 16,333,080,500000 29,58IE0006 - MOTONIVELADORA CATERPILLAR 
120H
1,00000 1,000000 43,913,080,000000 43,91IE0010 - CARREGADEIRA DE PNEUS 
CATERPILLAR : 950G - 3,1 M3
8,00000 0,900000 204,163,080,100000 28,01IE0432 - CAMINHÃO BASCULANTE : VOLVO BM 
FM 12 6X4 - 20 T
(A) TOTAL 337,99
Mão de Obra (B)
QuantidadeLeis Sociais Salário Base Horário
Custo
Discriminação
3,29 3,290,00IH0501 - ENCARREGADO DE TURMA 1,000000
1,75 5,250,00IH0701 - SERVENTE 3,000000
TOTAL 8,54
(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)194,0000  M3 / H 346,53
(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 1,79
Materiais (E)
Unidade Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
(E) TOTAL 0,00
Transporte (F)
DMT (T) DMT (P) DMT (Tot) Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
(F) TOTAL 0,00
Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 1,79
Bonificação: 40,50 % 0,72
2,51Preço Unitário Total:
OBRA 1 - BR-010-222/MA
Código: Serviço: Unidade:
Quantidade:
ESC. CARGA TR. MAT 1A C. DMT 3000 A 5000M 
C/CARREG
27.240,000
01.20 M3
Especificação: DNER-ES-280 E  
Composição: CE1016
Equipamentos (A)
Qtde
Utilização
Produtiva Improdutiva
Custo Operacional
Produtivo Improdutivo Horário
Custo
Discriminação
1,00000 0,920000 73,593,080,080000 79,72IE0003 - TRATOR DE ESTEIRAS CATERPILLAR 
D8R - COM LÂMINA
1,00000 0,780000 23,753,080,220000 29,58IE0006 - MOTONIVELADORA CATERPILLAR 
120H
1,00000 1,000000 43,913,080,000000 43,91IE0010 - CARREGADEIRA DE PNEUS 
CATERPILLAR : 950G - 3,1 M3
11,00000 0,930000 288,863,080,070000 28,01IE0432 - CAMINHÃO BASCULANTE : VOLVO BM 
FM 12 6X4 - 20 T
(A) TOTAL 430,11
Mão de Obra (B)
QuantidadeLeis Sociais Salário Base Horário
Custo
Discriminação
3,29 3,290,00IH0501 - ENCARREGADO DE TURMA 1,000000
1,75 5,250,00IH0701 - SERVENTE 3,000000
TOTAL 8,54
(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)194,0000  M3 / H 438,65
(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 2,26
Materiais (E)
Unidade Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
(E) TOTAL 0,00
Transporte (F)
DMT (T) DMT (P) DMT (Tot) Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
(F) TOTAL 0,00
Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 2,26
Bonificação: 40,50 % 0,92
3,18Preço Unitário Total:
OBRA 1 - BR-010-222/MA
Código: Serviço: Unidade:
Quantidade:
COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 95% PROCTOR NORMAL
167.095,000
01.510 M3
Especificação: DNER-ES-282.
Composição: CE1061
Equipamentos (A)
Qtde
Utilização
Produtiva Improdutiva
Custo Operacional
Produtivo Improdutivo Horário
Custo
Discriminação
1,00000 0,400000 13,683,080,600000 29,58IE0006 - MOTONIVELADORA CATERPILLAR 
120H
1,00000 0,690000 11,083,080,310000 14,68IE0007 - TRATOR AGRÍCOLA MASSEY 
FERGUSON : MF 292/4 -
1,00000 1,000000 22,863,080,000000 22,86IE0013 - ROLO COMPACTADOR DYNAPAC 
CA-25-PP PÉ DE CARNEIRO AUTOP.
1,00000 0,690000 0,790,000,310000 1,14IE0101 - GRADE DE DISCOS : MARCHESAN : GA 
24 X 24
2,00000 0,690000 17,443,080,310000 11,25IE0407 - CAMINHÃO TANQUE : MERCEDES BENZ 
: 2423 K - 10.000 L
(A) TOTAL 65,85
Mão de Obra (B)
QuantidadeLeis Sociais Salário Base Horário
Custo
Discriminação
3,29 3,290,00IH0501 - ENCARREGADO DE TURMA 1,000000
1,75 3,500,00IH0701 - SERVENTE 2,000000
TOTAL 6,79
(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)203,0000  M3 / H 72,64
(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,36
Materiais (E)
Unidade Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
(E) TOTAL 0,00
Transporte (F)
DMT (T) DMT (P) DMT (Tot) Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
(F) TOTAL 0,00
Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 0,36
Bonificação: 40,50 % 0,15
0,51Preço Unitário Total:
OBRA 1 - BR-010-222/MA
Código: Serviço: Unidade:
Quantidade:
COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% PROCTOR NORMAL
101.892,000
01.511 M3
Especificação: DNER-ES-282.
Composição: CE1062
Equipamentos (A)
Qtde
Utilização
Produtiva Improdutiva
Custo Operacional
Produtivo Improdutivo Horário
Custo
Discriminação
1,00000 0,350000 12,363,080,650000 29,58IE0006 - MOTONIVELADORA CATERPILLAR 
120H
1,00000 0,520000 9,113,080,480000 14,68IE0007 - TRATOR AGRÍCOLA MASSEY 
FERGUSON : MF 292/4 -
1,00000 1,000000 22,863,080,000000 22,86IE0013 - ROLO COMPACTADOR DYNAPAC 
CA-25-PP PÉ DE CARNEIRO AUTOP.
1,00000 0,520000 0,590,000,480000 1,14IE0101 - GRADE DE DISCOS : MARCHESAN : GA 
24 X 24
2,00000 0,540000 14,983,080,460000 11,25IE0407 - CAMINHÃO TANQUE : MERCEDES BENZ 
: 2423 K - 10.000 L
(A) TOTAL 59,90
Mão de Obra (B)
QuantidadeLeis Sociais Salário Base Horário
Custo
Discriminação
3,29 3,290,00IH0501 - ENCARREGADO DE TURMA 1,000000
1,75 3,500,00IH0701 - SERVENTE 2,000000
TOTAL 6,79
(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)152,0000  M3 / H 66,69
(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,44
Materiais (E)
Unidade Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
(E) TOTAL 0,00
Transporte (F)
DMT (T) DMT (P) DMT (Tot) Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
(F) TOTAL 0,00
Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 0,44
Bonificação: 40,50 % 0,18
0,62Preço Unitário Total:
OBRA 1 - BR-010-222/MA
Código: Serviço: Unidade:
Quantidade:
EXPURGO DE JAZIDA (CONSV)
23.390,000
01.999 M3
Especificação: DNER-ES-280 E  
Composição: CA0068
Equipamentos (A)
Qtde
Utilização
Produtiva Improdutiva
Custo Operacional
Produtivo Improdutivo Horário
Custo
Discriminação
1,00000 1,000000 22,323,080,000000 22,32IE0001 - TRATOR DE ESTEIRAS NEW HOLLAND 
7D - COM LÂMINA
(A) TOTAL 22,32
Mão de Obra (B)
QuantidadeLeis Sociais Salário Base Horário
Custo
Discriminação
0,22FERRAMENTAS 5,00 %
3,29 0,990,00IH0501 - ENCARREGADO DE TURMA 0,300000
1,75 3,500,00IH0701 - SERVENTE 2,000000
TOTAL 4,71
(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)32,0000  M3 / H 27,03
(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,84
Materiais (E)
Unidade Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
(E) TOTAL 0,00
Transporte (F)
DMT (T) DMT (P) DMT (Tot) Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
(F) TOTAL 0,00
Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 0,84
Bonificação: 40,50 % 0,34
1,18Preço Unitário Total:
OBRA 1 - BR-010-222/MA
Código: Serviço: Unidade:
Quantidade:
REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO
440.326,000
02.00 M2
Especificação: DNER-ES-299.
Composição: CE2002
Equipamentos (A)
Qtde
Utilização
Produtiva Improdutiva
Custo Operacional
Produtivo Improdutivo Horário
Custo
Discriminação
1,00000 0,550000 17,663,080,450000 29,58IE0006 - MOTONIVELADORA CATERPILLAR 
120H
1,00000 0,520000 9,113,080,480000 14,68IE0007 - TRATOR AGRÍCOLA MASSEY 
FERGUSON : MF 292/4 -
1,00000 1,000000 22,863,080,000000 22,86IE0013 - ROLO COMPACTADOR DYNAPAC 
CA-25-PP PÉ DE CARNEIRO AUTOP.
1,00000 0,520000 0,590,000,480000 1,14IE0101 - GRADE DE DISCOS : MARCHESAN : GA 
24 X 24
1,00000 0,780000 18,513,080,220000 22,86IE0105 - ROLO COMPACTADOR : TEMA TERRA 
SP 8000 - DE PNEUS AUTOPROP.
1,00000 0,980000 11,093,080,020000 11,25IE0407 - CAMINHÃO TANQUE : MERCEDES BENZ 
: 2423 K - 10.000 L
(A) TOTAL 79,82
Mão de Obra (B)
QuantidadeLeis Sociais Salário Base Horário
Custo
Discriminação
6,16 6,160,00IH0511 - ENCARREG. DE PAVIMENTAÇÃO 1,000000
1,75 5,250,00IH0701 - SERVENTE 3,000000
TOTAL 11,41
(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)760,0000  M2 / H 91,23
(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,12
Materiais (E)
Unidade Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
(E) TOTAL 0,00
Transporte (F)
DMT (T) DMT (P) DMT (Tot) Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
(F) TOTAL 0,00
Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 0,12
Bonificação: 40,50 % 0,05
0,17Preço Unitário Total:
OBRA 1 - BR-010-222/MA
Código: Serviço: Unidade:
Quantidade:
REFORÇO DO SUBLEITO
76.488,000
02.01 M3
Especificação: DNER-ES-300.
Composição: CE2001
Equipamentos (A)
Qtde
Utilização
Produtiva Improdutiva
Custo Operacional
Produtivo Improdutivo Horário
Custo
Discriminação
1,00000 0,780000 23,753,080,220000 29,58IE0006 - MOTONIVELADORA CATERPILLAR 
120H
1,00000 0,520000 9,113,080,480000 14,68IE0007 - TRATOR AGRÍCOLA MASSEY 
FERGUSON : MF 292/4 -
1,00000 1,000000 22,863,080,000000 22,86IE0013 - ROLO COMPACTADOR DYNAPAC 
CA-25-PP PÉ DE CARNEIRO AUTOP.
1,00000 0,520000 0,590,000,480000 1,14IE0101 - GRADE DE DISCOS : MARCHESAN : GA 
24 X 24
1,00000 0,780000 18,513,080,220000 22,86IE0105 - ROLO COMPACTADOR : TEMA TERRA 
SP 8000 - DE PNEUS AUTOPROP.
1,49000 1,000000 41,733,080,000000 28,01IE0404 - CAMINHÃO BASCULANTE : MERCEDES 
BENZ : 2423 K - 10 M3 - 15 T
1,00000 0,930000 10,683,080,070000 11,25IE0407 - CAMINHÃO TANQUE : MERCEDES BENZ 
: 2423 K - 10.000 L
(A) TOTAL 127,23
Mão de Obra (B)
QuantidadeLeis Sociais Salário Base Horário
Custo
Discriminação
6,16 6,160,00IH0511 - ENCARREG. DE PAVIMENTAÇÃO 1,000000
1,75 5,250,00IH0701 - SERVENTE 3,000000
TOTAL 11,41
(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)152,0000  M3 / H 138,64
(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,91
Materiais (E)
Unidade Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
0,700000M2 0,050,07CA0065 - LIMPEZA CAMADA VEGETAL EM JAZIDA (CONST E RESTR.)
0,200000M3 0,070,37CA0067 - EXPURGO DE JAZIDA (CONST E RESTR)
1,150000M3 0,710,62CA0071 - ESCAV. E CARGA DE MATER. DE JAZIDA(CONST E RESTR)
(E) TOTAL 0,83
Transporte (F)
DMT (T) DMT (P) DMT (Tot) Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
0,000000 0,000000 0,000000 0,000,00 1,840000IT0010 - ESCAV. E CARGA DE MATER. DE JA 
ZIDA(CONST E RESTR)
(F) TOTAL 0,00
Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 1,74
Bonificação: 40,50 % 0,70
2,44Preço Unitário Total:
OBRA 1 - BR-010-222/MA
Código: Serviço: Unidade:
Quantidade:
SUB-BASE SOLO ESTABILIZADO GRANUL. S/ MISTURA
69.297,000
02.03 M3
Especificação: DNER-ES-301.
Composição: CE2004
Equipamentos (A)
Qtde
Utilização
Produtiva Improdutiva
Custo Operacional
Produtivo Improdutivo Horário
Custo
Discriminação
1,00000 0,780000 23,753,080,220000 29,58IE0006 - MOTONIVELADORA CATERPILLAR 
120H
1,00000 0,520000 9,113,080,480000 14,68IE0007 - TRATOR AGRÍCOLA MASSEY 
FERGUSON : MF 292/4 -
1,00000 1,000000 22,863,080,000000 22,86IE0013 - ROLO COMPACTADOR DYNAPAC 
CA-25-PP PÉ DE CARNEIRO AUTOP.
1,00000 0,520000 0,590,000,480000 1,14IE0101 - GRADE DE DISCOS : MARCHESAN : GA 
24 X 24
1,00000 0,780000 18,513,080,220000 22,86IE0105 - ROLO COMPACTADOR : TEMA TERRA 
SP 8000 - DE PNEUS AUTOPROP.
1,49000 1,000000 41,733,080,000000 28,01IE0404 - CAMINHÃO BASCULANTE : MERCEDES 
BENZ : 2423 K - 10 M3 - 15 T
1,00000 0,930000 10,683,080,070000 11,25IE0407 - CAMINHÃO TANQUE : MERCEDES BENZ 
: 2423 K - 10.000 L
(A) TOTAL 127,23
Mão de Obra (B)
QuantidadeLeis Sociais Salário Base Horário
Custo
Discriminação
6,16 6,160,00IH0511 - ENCARREG. DE PAVIMENTAÇÃO 1,000000
1,75 5,250,00IH0701 - SERVENTE 3,000000
TOTAL 11,41
(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)152,0000  M3 / H 138,64
(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,91
Materiais (E)
Unidade Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
0,700000M2 0,050,07CA0065 - LIMPEZA CAMADA VEGETAL EM JAZIDA (CONST E RESTR.)
0,200000M3 0,070,37CA0067 - EXPURGO DE JAZIDA (CONST E RESTR)
1,150000M3 0,710,62CA0071 - ESCAV. E CARGA DE MATER. DE JAZIDA(CONST E RESTR)
(E) TOTAL 0,83
Transporte (F)
DMT (T) DMT (P) DMT (Tot) Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
0,000000 0,000000 0,000000 0,000,00 1,840000IT0010 - ESCAV. E CARGA DE MATER. DE JA 
ZIDA(CONST E RESTR)
(F) TOTAL 0,00
Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 1,74
Bonificação: 40,50 % 0,70
2,44Preço Unitário Total:
OBRA 1 - BR-010-222/MA
Código: Serviço: Unidade:
Quantidade:
BASE SOLO ESTABILIZADO GRANUL. S/ MISTURA
62.689,000
02.04 M3
Especificação: DNER-ES-303.
Composição: CE2005
Equipamentos (A)
Qtde
Utilização
Produtiva Improdutiva
Custo Operacional
Produtivo Improdutivo Horário
Custo
Discriminação
1,00000 0,780000 23,753,080,220000 29,58IE0006 - MOTONIVELADORA CATERPILLAR 
120H
1,00000 0,520000 9,113,080,480000 14,68IE0007 - TRATOR AGRÍCOLA MASSEY 
FERGUSON : MF 292/4 -
1,00000 1,000000 22,863,080,000000 22,86IE0013 - ROLO COMPACTADOR DYNAPAC 
CA-25-PP PÉ DE CARNEIRO AUTOP.
1,00000 0,520000 0,590,000,480000 1,14IE0101 - GRADE DE DISCOS : MARCHESAN : GA 
24 X 24
1,00000 0,780000 18,513,080,220000 22,86IE0105 - ROLO COMPACTADOR : TEMA TERRA 
SP 8000 - DE PNEUS AUTOPROP.
1,49000 1,000000 41,733,080,000000 28,01IE0404 - CAMINHÃO BASCULANTE : MERCEDES 
BENZ : 2423 K - 10 M3 - 15 T
1,00000 0,930000 10,683,080,070000 11,25IE0407 - CAMINHÃO TANQUE : MERCEDES BENZ 
: 2423 K - 10.000 L
(A) TOTAL 127,23
Mão de Obra (B)
QuantidadeLeis Sociais Salário Base Horário
Custo
Discriminação
6,16 6,160,00IH0511 - ENCARREG. DE PAVIMENTAÇÃO 1,000000
1,75 5,250,00IH0701 - SERVENTE 3,000000
TOTAL 11,41
(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)152,0000  M3 / H 138,64
(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,91
Materiais (E)
Unidade Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
0,700000M2 0,050,07CA0065 - LIMPEZA CAMADA VEGETAL EM JAZIDA (CONST E RESTR.)
0,200000M3 0,070,37CA0067 - EXPURGO DE JAZIDA (CONST E RESTR)
1,150000M3 0,710,62CA0071 - ESCAV. E CARGA DE MATER. DE JAZIDA(CONST E RESTR)
(E) TOTAL 0,83
Transporte (F)
DMT (T) DMT (P) DMT (Tot) Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
0,000000 0,000000 0,000000 0,000,00 1,840000IT0010 - ESCAV. E CARGA DE MATER. DE JA 
ZIDA(CONST E RESTR)
(F) TOTAL 0,00
Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 1,74
Bonificação: 40,50 % 0,70
2,44Preço Unitário Total:
OBRA 1 - BR-010-222/MA
Código: Serviço: Unidade:
Quantidade:
IMPRIMAÇÃO
364.180,000
02.05 M2
Especificação: DNER-ES-306.
Composição: CE2024
Equipamentos (A)
Qtde
Utilização
Produtiva Improdutiva
Custo Operacional
Produtivo Improdutivo Horário
Custo
Discriminação
1,00000 0,370000 7,373,080,630000 14,68IE0007 - TRATOR AGRÍCOLA MASSEY 
FERGUSON : MF 292/4 -
1,00000 0,370000 1,250,000,630000 3,38IE0107 - VASSOURA MECÂNICA : CMV : - 
REBOCÁVEL
2,00000 1,000000 1,640,000,000000 0,82IE0110 - TANQUE DE ESTOCAGEM DE ASFALTO 
CIFALI : - 20.000 L
1,00000 1,000000 36,813,080,000000 36,81IE0111 - EQUIP. DISTRIBUIÇÃO DE ASFALTO 
FERLEX : MONTADO EM CAMINHAO
(A) TOTAL 47,07
Mão de Obra (B)
QuantidadeLeis Sociais Salário Base Horário
Custo
Discriminação
6,16 6,160,00IH0511 - ENCARREG. DE PAVIMENTAÇÃO 1,000000
1,75 5,250,00IH0701 - SERVENTE 3,000000
TOTAL 11,41
(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1.125,0000  M2 / H 58,48
(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,05
Materiais (E)
Unidade Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
0,001200T 0,000,00IM0103 - ASFALTO DILUÍDO CM-30 
(E) TOTAL 0,00
Transporte (F)
DMT (T) DMT (P) DMT (Tot) Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
0,000000 0,000000 0,000000 0,000,00 0,001200IT0017 - ASFALTO DILUÍDO CM-30 
(F) TOTAL 0,00
Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 0,05
Bonificação: 40,50 % 0,02
0,07Preço Unitário Total:
OBRA 1 - BR-010-222/MA
Código: Serviço: Unidade:
Quantidade:
PINTURA DE LIGAÇÃO
794.034,000
02.06 M2
Especificação: DNER-ES-307.
Composição: CE2025
Equipamentos (A)
Qtde
Utilização
Produtiva Improdutiva
Custo Operacional
Produtivo Improdutivo Horário
Custo
Discriminação
1,00000 0,550000 9,463,080,450000 14,68IE0007 - TRATOR AGRÍCOLA MASSEY 
FERGUSON : MF 292/4 -
1,00000 0,550000 1,860,000,450000 3,38IE0107 - VASSOURA MECÂNICA : CMV : - 
REBOCÁVEL
2,00000 1,000000 1,640,000,000000 0,82IE0110 - TANQUE DE ESTOCAGEM DE ASFALTO 
CIFALI : - 20.000 L
1,00000 1,000000 36,813,080,000000 36,81IE0111 - EQUIP. DISTRIBUIÇÃO DE ASFALTO 
FERLEX : MONTADO EM CAMINHAO
(A) TOTAL 49,77
Mão de Obra (B)
QuantidadeLeis Sociais Salário Base Horário
Custo
Discriminação
6,16 6,160,00IH0511 - ENCARREG. DE PAVIMENTAÇÃO 1,000000
1,75 5,250,00IH0701 - SERVENTE 3,000000
TOTAL 11,41
(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1.687,0000  M2 / H 61,18
(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,04
Materiais (E)
Unidade Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
0,000400T 0,000,00IM0104 - EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C 
(E) TOTAL 0,00
Transporte (F)
DMT (T) DMT (P) DMT (Tot) Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
0,000000 0,000000 0,000000 0,000,00 0,000400IT0018 - EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C 
(F) TOTAL 0,00
Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 0,04
Bonificação: 40,50 % 0,02
0,06Preço Unitário Total:
OBRA 1 - BR-010-222/MA
Código: Serviço: Unidade:
Quantidade:
MISTURA AREIA-ASFALTO USINADA A QUENTE AC
36.830,000
02.07 M3
Especificação: DNER-312
Composição: CC2040
Equipamentos (A)
Qtde
Utilização
Produtiva Improdutiva
Custo Operacional
Produtivo Improdutivo Horário
Custo
Discriminação
1,00000 0,280000 7,523,080,720000 18,92IE0016 - CARREGADEIRA DE PNEUS CASE W-20 
- 1,33 M3
3,00000 1,000000 2,460,000,000000 0,82IE0110 - TANQUE DE ESTOCAGEM DE ASFALTO 
CIFALI : - 20.000 L
1,00000 1,000000 4,210,000,000000 4,21IE0112 - AQUECEDOR DE FLUIDO TÉRMICO : 
TENGE : TH III -
1,00000 1,000000 63,444,110,000000 63,44IE0113 - USINA DE ASFALTO A QUENTE : CIFALI 
: DMC-2 - 40 / 60 T/H
0,27000 1,000000 5,773,080,000000 21,37IE0400 - CAMINHÃO BASCULANTE : MERCEDES 
BENZ : 1420- 5 M3- 8,8T
1,00000 1,000000 13,613,080,000000 13,61IE0502 - GRUPO GERADOR : HEIMER : GEHM-150 
- 136 / 150 KVA
(A) TOTAL 97,01
Mão de Obra (B)
QuantidadeLeis Sociais Salário Base Horário
Custo
Discriminação
0,75FERRAMENTAS 5,00 %
6,16 6,160,00IH0511 - ENCARREG. DE PAVIMENTAÇÃO 1,000000
1,75 8,750,00IH0701 - SERVENTE 5,000000
TOTAL 15,66
(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)17,0000  M3 / H 112,67
(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 6,63
Materiais (E)
Unidade Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
1,200000M3 2,942,45CA0032 - AREIA COMERCIAL 
28,500000L 3,990,14IM0003 - ÓLEO COMBUSTÍVEL 1A 
0,140000T 0,000,00IM0101 - CIMENTO ASFÁLTICO CAP-50/70 
21,600000KG 0,860,04IM0905 - FILLER 
(E) TOTAL 7,79
Transporte (F)
DMT (T) DMT (P) DMT (Tot) Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
0,000000 0,000000 0,000000 0,000,00 1,800000IT0005 - AREIA COMERCIAL 
0,000000 0,000000 0,000000 0,000,00 0,140000IT0024 - CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70 
0,000000 0,000000 0,000000 0,000,00 0,021600IT0025 - FILLER 
(F) TOTAL 0,00
Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 14,42
Bonificação: 40,50 % 5,84
20,26Preço Unitário Total:
OBRA 1 - BR-010-222/MA
Código: Serviço: Unidade:
Quantidade:
REC. DO REV. COM AREIA ASFALTO A QUENTE
36.830,000
02.08 M3
Especificação: DNER-ES-312
Composição: CC2039
Equipamentos (A)
Qtde
Utilização
Produtiva Improdutiva
Custo Operacional
Produtivo Improdutivo Horário
Custo
Discriminação
1,00000 0,160000 4,943,080,840000 14,68IE0007 - TRATOR AGRÍCOLA MASSEY 
FERGUSON : MF 292/4 -
1,00000 0,390000 10,793,080,610000 22,86IE0105 - ROLO COMPACTADOR : TEMA TERRA 
SP 8000 - DE PNEUS AUTOPROP.
1,00000 0,160000 0,540,000,840000 3,38IE0107 - VASSOURA MECÂNICA : CMV : - 
REBOCÁVEL
1,00000 0,810000 24,363,080,190000 29,35IE0114 - VIBRO-ACABADORA DE ASFALTO : 
CIFALI : VDA-206 - SOBRE PNEUS
1,00000 0,450000 13,823,080,550000 26,95IE0117 - ROLO COMPACTADOR : MULLER : 
RT82H - ESTÁTICO TANDEN AUTOP.
1,13000 1,000000 24,153,080,000000 21,37IE0400 - CAMINHÃO BASCULANTE : MERCEDES 
BENZ : 1420- 5 M3- 8,8T
(A) TOTAL 78,60
Mão de Obra (B)
QuantidadeLeis Sociais Salário Base Horário
Custo
Discriminação
1,01FERRAMENTAS 5,00 %
6,16 6,160,00IH0511 - ENCARREG. DE PAVIMENTAÇÃO 1,000000
1,75 14,000,00IH0701 - SERVENTE 8,000000
TOTAL 21,17
(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)17,0000  M3 / H 99,77
(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 5,87
Materiais (E)
Unidade Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
1,000000M3 0,000,00CA0209 - MISTURA AREIA-ASFALTO USINADA A QUENTE
(E) TOTAL 0,00
Transporte (F)
DMT (T) DMT (P) DMT (Tot) Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
0,000000 0,000000 0,000000 0,000,00 1,900000IT0110 - MISTURA AREIA-ASFALTO USINADA A 
QUENTE
(F) TOTAL 0,00
Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 5,87
Bonificação: 40,50 % 2,38
8,25Preço Unitário Total:
OBRA 1 - BR-010-222/MA
Código: Serviço: Unidade:
Quantidade:
REMOÇÃO MECANIZADA DE REVESTIMENTO 
BETUMINOSO
3.675,000
02.10 M3
Especificação: 
Composição: CC2051
Equipamentos (A)
Qtde
Utilização
Produtiva Improdutiva
Custo Operacional
Produtivo Improdutivo Horário
Custo
Discriminação
1,00000 0,690000 21,373,080,310000 29,58IE0006 - MOTONIVELADORA CATERPILLAR 
120H
1,00000 1,000000 18,923,080,000000 18,92IE0016 - CARREGADEIRA DE PNEUS CASE W-20 
- 1,33 M3
0,50000 1,000000 10,693,080,000000 21,37IE0400 - CAMINHÃO BASCULANTE : MERCEDES 
BENZ : 1420- 5 M3- 8,8T
(A) TOTAL 50,98
Mão de Obra (B)
QuantidadeLeis Sociais Salário Base Horário
Custo
Discriminação
0,43FERRAMENTAS 5,00 %
3,29 1,650,00IH0501 - ENCARREGADO DE TURMA 0,500000
1,75 7,000,00IH0701 - SERVENTE 4,000000
TOTAL 9,08
(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)35,0000  M3 / H 60,06
(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 1,72
Materiais (E)
Unidade Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
(E) TOTAL 0,00
Transporte (F)
DMT (T) DMT (P) DMT (Tot) Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
0,000000 0,000000 0,000000 0,000,00 2,400000IT0113 - MATERIAL RETIRADO DA PISTA 
(F) TOTAL 0,00
Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 1,72
Bonificação: 40,50 % 0,70
2,42Preço Unitário Total:
OBRA 1 - BR-010-222/MA
Código: Serviço: Unidade:
Quantidade:
TAPA BURACO
725,000
02.11 M3
Especificação: 
Composição: CC8002
Equipamentos (A)
Qtde
Utilização
Produtiva Improdutiva
Custo Operacional
Produtivo Improdutivo Horário
Custo
Discriminação
1,00000 0,200000 0,390,000,800000 1,95IE0914 - COMPACTADOR MANUAL : WACKER : 
VPY-1750 - PLACA VIBRATÓRIA
(A) TOTAL 0,39
Mão de Obra (B)
QuantidadeLeis Sociais Salário Base Horário
Custo
Discriminação
0,69FERRAMENTAS 5,00 %
3,29 3,290,00IH0501 - ENCARREGADO DE TURMA 1,000000
1,75 10,500,00IH0701 - SERVENTE 6,000000
TOTAL 14,48
(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)0,5000  M3 / H 14,87
(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 29,74
Materiais (E)
Unidade Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
1,000000M3 0,000,00CA0212 - MISTURA BETUMINOSA 
(E) TOTAL 0,00
Transporte (F)
DMT (T) DMT (P) DMT (Tot) Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
0,000000 0,000000 0,000000 0,000,00 2,400000IT0121 - MISTURA BETUMINOSA 
(F) TOTAL 0,00
Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 29,74
Bonificação: 40,50 % 12,04
41,78Preço Unitário Total:
OBRA 1 - BR-010-222/MA
Código: Serviço: Unidade:
Quantidade:
REMENDO PROFUNDO COM DEMOLIÇÃO MANUAL
1.045,000
02.12 M3
Especificação: 
Composição: CC8003
Equipamentos (A)
Qtde
Utilização
Produtiva Improdutiva
Custo Operacional
Produtivo Improdutivo Horário
Custo
Discriminação
1,00000 0,400000 0,780,000,600000 1,95IE0906 - COMPACTADOR MANUAL : WACKER : 
ES600 - SOQUETE VIBRATÓRIO
1,00000 0,200000 0,390,000,800000 1,95IE0914 - COMPACTADOR MANUAL : WACKER : 
VPY-1750 - PLACA VIBRATÓRIA
(A) TOTAL 1,17
Mão de Obra (B)
QuantidadeLeis Sociais Salário Base Horário
Custo
Discriminação
0,78FERRAMENTAS 5,00 %
3,29 3,290,00IH0501 - ENCARREGADO DE TURMA 1,000000
1,75 12,250,00IH0701 - SERVENTE 7,000000
TOTAL 16,32
(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)0,5500  M3 / H 17,49
(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 31,80
Materiais (E)
Unidade Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
0,800000M3 0,000,00CA0069 - MATERIAL DE BASE (CONSERV) 
0,200000M3 0,000,00CA0212 - MISTURA BETUMINOSA 
(E) TOTAL 0,00
Transporte (F)
DMT (T) DMT (P) DMT (Tot) Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
0,000000 0,000000 0,000000 0,000,00 1,280000IT0113 - MATERIAL RETIRADO DA PISTA 
0,000000 0,000000 0,000000 0,000,00 0,480000IT0121 - MISTURA BETUMINOSA 
0,000000 0,000000 0,000000 0,000,00 1,600000IT0122 - MATERIAL DE BASE (CONSERV) 
(F) TOTAL 0,00
Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 31,80
Bonificação: 40,50 % 12,88
44,68Preço Unitário Total:
OBRA 1 - BR-010-222/MA
Código: Serviço: Unidade:
Quantidade:
TRANSP. LOCAL C/ BASC. 10M3 RODOV. PAV. (CONSV)
10.047.761,000
02.13.01 TKM
Especificação: 
Composição: CA0015
Equipamentos (A)
Qtde
Utilização
Produtiva Improdutiva
Custo Operacional
Produtivo Improdutivo Horário
Custo
Discriminação
1,00000 1,000000 28,013,080,000000 28,01IE0404 - CAMINHÃO BASCULANTE : MERCEDES 
BENZ : 2423 K - 10 M3 - 15 T
(A) TOTAL 28,01
Mão de Obra (B)
QuantidadeLeis Sociais Salário Base Horário
Custo
Discriminação
1,75 0,880,00IH0701 - SERVENTE 0,500000
TOTAL 0,88
(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)225,0000  TKM / H 28,89
(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,13
Materiais (E)
Unidade Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
(E) TOTAL 0,00
Transporte (F)
DMT (T) DMT (P) DMT (Tot) Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
(F) TOTAL 0,00
Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 0,13
Bonificação: 40,50 % 0,05
0,18Preço Unitário Total:
OBRA 1 - BR-010-222/MA
Código: Serviço: Unidade:
Quantidade:
ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1A CAT
186,000
04.00 M3
Especificação: 
Composição: CB4001
Equipamentos (A)
Qtde
Utilização
Produtiva Improdutiva
Custo Operacional
Produtivo Improdutivo Horário
Custo
Discriminação
(A) TOTAL 0,00
Mão de Obra (B)
QuantidadeLeis Sociais Salário Base Horário
Custo
Discriminação
0,35FERRAMENTAS 5,00 %
1,75 7,000,00IH0701 - SERVENTE 4,000000
TOTAL 7,35
(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  M3 / H 7,35
(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 7,35
Materiais (E)
Unidade Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
(E) TOTAL 0,00
Transporte (F)
DMT (T) DMT (P) DMT (Tot) Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
(F) TOTAL 0,00
Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 7,35
Bonificação: 40,50 % 2,98
10,33Preço Unitário Total:
OBRA 1 - BR-010-222/MA
Código: Serviço: Unidade:
Quantidade:
ESCAVAÇÃO MANUAL REAT.COMPACT.MAT.1A CAT.
2.501,000
04.000.01 M3
Especificação: 
Composição: CB4002
Equipamentos (A)
Qtde
Utilização
Produtiva Improdutiva
Custo Operacional
Produtivo Improdutivo Horário
Custo
Discriminação
2,00000 1,000000 3,900,000,000000 1,95IE0906 - COMPACTADOR MANUAL : WACKER : 
ES600 - SOQUETE VIBRATÓRIO
(A) TOTAL 3,90
Mão de Obra (B)
QuantidadeLeis Sociais Salário Base Horário
Custo
Discriminação
3,50FERRAMENTAS 5,00 %
1,75 70,000,00IH0701 - SERVENTE 40,000000
TOTAL 73,50
(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)10,0000  M3 / H 77,40
(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 7,74
Materiais (E)
Unidade Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
(E) TOTAL 0,00
Transporte (F)
DMT (T) DMT (P) DMT (Tot) Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
(F) TOTAL 0,00
Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 7,74
Bonificação: 40,50 % 3,13
10,87Preço Unitário Total:
OBRA 1 - BR-010-222/MA
Código: Serviço: Unidade:
Quantidade:
ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MAT.1A CAT.
7.890,000
04.001.00 M3
Especificação: 
Composição: CB4003
Equipamentos (A)
Qtde
Utilização
Produtiva Improdutiva
Custo Operacional
Produtivo Improdutivo Horário
Custo
Discriminação
1,00000 1,000000 14,473,080,000000 14,47IE0011 - RETROESCAVADEIRA MASSEY 
FERGUSON : MF-86HF -
(A) TOTAL 14,47
Mão de Obra (B)
QuantidadeLeis Sociais Salário Base Horário
Custo
Discriminação
0,10FERRAMENTAS 5,00 %
3,29 0,330,00IH0501 - ENCARREGADO DE TURMA 0,100000
1,75 1,750,00IH0701 - SERVENTE 1,000000
TOTAL 2,18
(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)18,0000  M3 / H 16,65
(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,93
Materiais (E)
Unidade Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
(E) TOTAL 0,00
Transporte (F)
DMT (T) DMT (P) DMT (Tot) Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
(F) TOTAL 0,00
Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 0,93
Bonificação: 40,50 % 0,38
1,31Preço Unitário Total:
OBRA 1 - BR-010-222/MA
Código: Serviço: Unidade:
Quantidade:
CORPO BSTC D=0,60 M AC/BC/PC
60,000
04.100.01 M
Especificação: DNER-ES-284
Composição: CB4017
Equipamentos (A)
Qtde
Utilização
Produtiva Improdutiva
Custo Operacional
Produtivo Improdutivo Horário
Custo
Discriminação
0,01000 1,000000 0,253,080,000000 25,40IE0402 - CAMINHÃO CARROCERIA : MERCEDES 
BENZ : 2423 K - DE MADEIRA
0,01000 1,000000 0,283,080,000000 28,01IE0404 - CAMINHÃO BASCULANTE : MERCEDES 
BENZ : 2423 K - 10 M3 - 15 T
0,01000 1,000000 0,283,080,000000 28,01IE0434 - CAMINHÃO CARROCERIA : MERCEDES 
BENZ : L 1620/51 - C/GUINDAUTO
(A) TOTAL 0,81
Mão de Obra (B)
QuantidadeLeis Sociais Salário Base Horário
Custo
Discriminação
0,56FERRAMENTAS 5,00 %
3,29 8,880,00IH0501 - ENCARREGADO DE TURMA 2,700000
2,36 0,710,00IH0604 - PEDREIRO 0,300000
1,75 1,580,00IH0701 - SERVENTE 0,900000
TOTAL 11,73
(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  M / H 12,54
(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 12,54
Materiais (E)
Unidade Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
0,200000UND 2,1510,73CA0045 - DENTES PARA BUEIROS SIMPLES D=0,60 M AC/BC/PC
0,136000M2 1,7412,80CA0098 - FÔRMA COMUM DE MADEIRA 
0,238000M3 13,0854,97CA0121 - CONCRETO CICLÓPICO FCK=12 MPA AC/BC/PC
0,005000M3 0,3468,49CA0130 - ARGAMASSA CIMENTO-AREIA 1:4 AC 
1,000000M 33,9033,90CA0183 - CONFECÇÃO DE TUBOS CONCR.ARMADO D=0,60M CA-4 AC/B
(E) TOTAL 51,21
Transporte (F)
DMT (T) DMT (P) DMT (Tot) Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
0,000000 0,000000 0,000000 0,000,14 0,113900IT0001 - CIMENTO PORTLAND CP II-32 
0,000000 0,000000 0,000000 0,000,00 0,107100IT0002 - RACHÃO OU PEDRA-DE-MÃO PRODUZI 
DOS-(CONST E REST)
0,000000 0,000000 0,000000 0,000,00 0,166600IT0005 - AREIA COMERCIAL 
0,000000 0,000000 0,000000 0,000,00 0,320200IT0009 - BRITA COMERCIAL 
0,000000 0,000000 0,000000 0,000,00 0,003400IT0044 - MADEIRA 
(F) TOTAL
Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F)
Bonificação: 40,50 %
Preço Unitário Total:
OBRA 1 - BR-010-222/MA
Código: Serviço: Unidade:
Quantidade:
CORPO BSTC D=0,60 M AC/BC/PC
60,000
04.100.01 M
(Continuação) Especificação: DNER-ES-284
Composição: CB4017
Equipamentos (A)
Qtde
Utilização
Produtiva Improdutiva
Custo Operacional
Produtivo Improdutivo Horário
Custo
Discriminação
(A) TOTAL 0,81
Mão de Obra (B)
QuantidadeLeis Sociais Salário Base Horário
Custo
Discriminação
TOTAL 11,73
(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  M / H 12,54
(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 12,54
Materiais (E)
Unidade Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
(E) TOTAL 51,21
Transporte (F)
DMT (T) DMT (P) DMT (Tot) Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
0,000000 0,000000 0,000000 0,000,00 0,410000IT0063 - CONFECÇÃO DE TUBOS 
CONCR.ARMAD O D=0,60M CA-4 AC/BC
(F) TOTAL 0,00
Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 63,75
Bonificação: 40,50 % 25,82
89,57Preço Unitário Total:
OBRA 1 - BR-010-222/MA
Código: Serviço: Unidade:
Quantidade:
CORPO BSTC D=1,00 M AC/BC/PC
35,000
04.100.03 M
Especificação: DNER-ES-284
Composição: CB4019
Equipamentos (A)
Qtde
Utilização
Produtiva Improdutiva
Custo Operacional
Produtivo Improdutivo Horário
Custo
Discriminação
0,03000 1,000000 0,763,080,000000 25,40IE0402 - CAMINHÃO CARROCERIA : MERCEDES 
BENZ : 2423 K - DE MADEIRA
0,01000 1,000000 0,283,080,000000 28,01IE0404 - CAMINHÃO BASCULANTE : MERCEDES 
BENZ : 2423 K - 10 M3 - 15 T
0,03000 1,000000 0,843,080,000000 28,01IE0434 - CAMINHÃO CARROCERIA : MERCEDES 
BENZ : L 1620/51 - C/GUINDAUTO
(A) TOTAL 1,88
Mão de Obra (B)
QuantidadeLeis Sociais Salário Base Horário
Custo
Discriminação
0,63FERRAMENTAS 5,00 %
3,29 8,880,00IH0501 - ENCARREGADO DE TURMA 2,700000
2,36 1,180,00IH0604 - PEDREIRO 0,500000
1,75 2,630,00IH0701 - SERVENTE 1,500000
TOTAL 13,32
(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  M / H 15,20
(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 15,20
Materiais (E)
Unidade Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
0,200000UND 3,1715,84CA0049 - DENTES PARA BUEIROS SIMPLES D=1,00 M AC/BC/PC
0,224000M2 2,8712,80CA0098 - FÔRMA COMUM DE MADEIRA 
0,570000M3 31,3354,97CA0121 - CONCRETO CICLÓPICO FCK=12 MPA AC/BC/PC
0,013000M3 0,8968,49CA0130 - ARGAMASSA CIMENTO-AREIA 1:4 AC 
1,000000M 78,7478,74CA0187 - CONFECÇÃO DE TUBOS CONCR.ARMADO D=1,00M CA-4 AC/B
(E) TOTAL 117,00
Transporte (F)
DMT (T) DMT (P) DMT (Tot) Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
0,000000 0,000000 0,000000 0,000,14 0,277600IT0001 - CIMENTO PORTLAND CP II-32 
0,000000 0,000000 0,000000 0,000,00 0,256500IT0002 - RACHÃO OU PEDRA-DE-MÃO PRODUZI 
DOS-(CONST E REST)
0,000000 0,000000 0,000000 0,000,00 0,400700IT0005 - AREIA COMERCIAL 
0,000000 0,000000 0,000000 0,000,00 0,781700IT0009 - BRITA COMERCIAL 
0,000000 0,000000 0,000000 0,000,00 0,005600IT0044 - MADEIRA 
(F) TOTAL
Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F)
Bonificação: 40,50 %
Preço Unitário Total:
OBRA 1 - BR-010-222/MA
Código: Serviço: Unidade:
Quantidade:
CORPO BSTC D=1,00 M AC/BC/PC
35,000
04.100.03 M
(Continuação) Especificação: DNER-ES-284
Composição: CB4019
Equipamentos (A)
Qtde
Utilização
Produtiva Improdutiva
Custo Operacional
Produtivo Improdutivo Horário
Custo
Discriminação
(A) TOTAL 1,88
Mão de Obra (B)
QuantidadeLeis Sociais Salário Base Horário
Custo
Discriminação
TOTAL 13,32
(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  M / H 15,20
(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 15,20
Materiais (E)
Unidade Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
(E) TOTAL 117,00
Transporte (F)
DMT (T) DMT (P) DMT (Tot) Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
0,000000 0,000000 0,000000 0,000,00 1,013000IT0065 - CONFECÇÃO DE TUBOS 
CONCR.ARMAD O D=1,00M CA-4 AC/BC
(F) TOTAL 0,00
Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 132,20
Bonificação: 40,50 % 53,54
185,74Preço Unitário Total:
OBRA 1 - BR-010-222/MA
Código: Serviço: Unidade:
Quantidade:
BOCA BSTC D=0,60 M - ESC=15 AC/BC/PC
20,000
04.101.01 UND
Especificação: DNER-ES-284
Composição: CB4047
Equipamentos (A)
Qtde
Utilização
Produtiva Improdutiva
Custo Operacional
Produtivo Improdutivo Horário
Custo
Discriminação
0,03000 1,000000 0,763,080,000000 25,40IE0402 - CAMINHÃO CARROCERIA : MERCEDES 
BENZ : 2423 K - DE MADEIRA
0,01000 1,000000 0,283,080,000000 28,01IE0404 - CAMINHÃO BASCULANTE : MERCEDES 
BENZ : 2423 K - 10 M3 - 15 T
(A) TOTAL 1,04
Mão de Obra (B)
QuantidadeLeis Sociais Salário Base Horário
Custo
Discriminação
0,27FERRAMENTAS 5,00 %
3,29 5,360,00IH0501 - ENCARREGADO DE TURMA 1,630000
TOTAL 5,63
(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  UND / H 6,67
(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 6,67
Materiais (E)
Unidade Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
7,820000M2 100,1012,80CA0098 - FÔRMA COMUM DE MADEIRA 
1,218000M3 66,9554,97CA0121 - CONCRETO CICLÓPICO FCK=12 MPA AC/BC/PC
0,040000M3 3,4185,24CA0128 - ARGAMASSA CIMENTO-AREIA 1:3 AC 
(E) TOTAL 170,46
Transporte (F)
DMT (T) DMT (P) DMT (Tot) Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
0,000000 0,000000 0,000000 0,000,14 0,285700IT0001 - CIMENTO PORTLAND CP II-32 
0,000000 0,000000 0,000000 0,000,00 0,871300IT0005 - AREIA COMERCIAL 
0,000000 0,000000 0,000000 0,000,00 0,630900IT0009 - BRITA COMERCIAL 
0,000000 0,000000 0,000000 0,000,00 0,019600IT0044 - MADEIRA 
(F) TOTAL
Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F)
Bonificação: 40,50 %
Preço Unitário Total:
OBRA 1 - BR-010-222/MA
Código: Serviço: Unidade:
Quantidade:
BOCA BSTC D=0,60 M - ESC=15 AC/BC/PC
20,000
04.101.01 UND
(Continuação) Especificação: DNER-ES-284
Composição: CB4047
Equipamentos (A)
Qtde
Utilização
Produtiva Improdutiva
Custo Operacional
Produtivo Improdutivo Horário
Custo
Discriminação
(A) TOTAL 1,04
Mão de Obra (B)
QuantidadeLeis Sociais Salário Base Horário
Custo
Discriminação
TOTAL 5,63
(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  UND / H 6,67
(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 6,67
Materiais (E)
Unidade Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
(E) TOTAL 170,46
Transporte (F)
DMT (T) DMT (P) DMT (Tot) Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
0,000000 0,000000 0,000000 0,000,00 0,548100IT0068 - RACHÃO OU PEDRA-DE-MÃO COMERCI 
AL (CONT E REST)/ PC
(F) TOTAL 0,00
Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 177,13
Bonificação: 40,50 % 71,74
248,87Preço Unitário Total:
OBRA 1 - BR-010-222/MA
Código: Serviço: Unidade:
Quantidade:
BOCA BSTC D=1,00 M NORMAL AC/BC/PC
2,000
04.101.03 UND
Especificação: DNER-ES-284
Composição: CB4044
Equipamentos (A)
Qtde
Utilização
Produtiva Improdutiva
Custo Operacional
Produtivo Improdutivo Horário
Custo
Discriminação
0,08000 1,000000 2,033,080,000000 25,40IE0402 - CAMINHÃO CARROCERIA : MERCEDES 
BENZ : 2423 K - DE MADEIRA
0,03000 1,000000 0,843,080,000000 28,01IE0404 - CAMINHÃO BASCULANTE : MERCEDES 
BENZ : 2423 K - 10 M3 - 15 T
(A) TOTAL 2,87
Mão de Obra (B)
QuantidadeLeis Sociais Salário Base Horário
Custo
Discriminação
0,69FERRAMENTAS 5,00 %
3,29 13,750,00IH0501 - ENCARREGADO DE TURMA 4,180000
TOTAL 14,44
(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  UND / H 17,31
(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 17,31
Materiais (E)
Unidade Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
15,680000M2 200,7012,80CA0098 - FÔRMA COMUM DE MADEIRA 
3,567000M3 196,0854,97CA0121 - CONCRETO CICLÓPICO FCK=12 MPA AC/BC/PC
0,100000M3 8,5285,24CA0128 - ARGAMASSA CIMENTO-AREIA 1:3 AC 
(E) TOTAL 405,30
Transporte (F)
DMT (T) DMT (P) DMT (Tot) Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
0,000000 0,000000 0,000000 0,000,14 0,829000IT0001 - CIMENTO PORTLAND CP II-32 
0,000000 0,000000 0,000000 0,000,00 1,605200IT0002 - RACHÃO OU PEDRA-DE-MÃO PRODUZI 
DOS-(CONST E REST)
0,000000 0,000000 0,000000 0,000,00 2,524600IT0005 - AREIA COMERCIAL 
0,000000 0,000000 0,000000 0,000,00 1,847700IT0009 - BRITA COMERCIAL 
(F) TOTAL
Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F)
Bonificação: 40,50 %
Preço Unitário Total:
OBRA 1 - BR-010-222/MA
Código: Serviço: Unidade:
Quantidade:
BOCA BSTC D=1,00 M NORMAL AC/BC/PC
2,000
04.101.03 UND
(Continuação) Especificação: DNER-ES-284
Composição: CB4044
Equipamentos (A)
Qtde
Utilização
Produtiva Improdutiva
Custo Operacional
Produtivo Improdutivo Horário
Custo
Discriminação
(A) TOTAL 2,87
Mão de Obra (B)
QuantidadeLeis Sociais Salário Base Horário
Custo
Discriminação
TOTAL 14,44
(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  UND / H 17,31
(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 17,31
Materiais (E)
Unidade Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
(E) TOTAL 405,30
Transporte (F)
DMT (T) DMT (P) DMT (Tot) Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
0,000000 0,000000 0,000000 0,000,00 0,039200IT0044 - MADEIRA 
(F) TOTAL 0,00
Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 422,61
Bonificação: 40,50 % 171,16
593,77Preço Unitário Total:
OBRA 1 - BR-010-222/MA
Código: Serviço: Unidade:
Quantidade:
BOCA BSTC D=1,50 M NORMAL AC/BC/PC
2,000
04.101.03.02 UND
Especificação: DNER-ES-286
Composição: CB4046
Equipamentos (A)
Qtde
Utilização
Produtiva Improdutiva
Custo Operacional
Produtivo Improdutivo Horário
Custo
Discriminação
0,23000 1,000000 5,843,080,000000 25,40IE0402 - CAMINHÃO CARROCERIA : MERCEDES 
BENZ : 2423 K - DE MADEIRA
0,10000 1,000000 2,803,080,000000 28,01IE0404 - CAMINHÃO BASCULANTE : MERCEDES 
BENZ : 2423 K - 10 M3 - 15 T
(A) TOTAL 8,64
Mão de Obra (B)
QuantidadeLeis Sociais Salário Base Horário
Custo
Discriminação
3,29 36,880,00IH0501 - ENCARREGADO DE TURMA 11,210000
TOTAL 36,88
(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  UND / H 45,52
(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 45,52
Materiais (E)
Unidade Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
32,540000M2 416,5112,80CA0098 - FÔRMA COMUM DE MADEIRA 
10,810000M3 594,2354,97CA0122 - CONCRETO CICLÓPICO FCK=12 MPA AC/BC/PC
0,200000M3 13,7068,49CA0129 - ARGAMASSA CIMENTO-AREIA 1:4 
(E) TOTAL 1.024,44
Transporte (F)
DMT (T) DMT (P) DMT (Tot) Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
0,000000 0,000000 0,000000 0,000,14 2,466000IT0001 - CIMENTO PORTLAND CP II-32 
0,000000 0,000000 0,000000 0,000,00 7,488500IT0005 - AREIA COMERCIAL 
0,000000 0,000000 0,000000 0,000,00 5,599600IT0009 - BRITA COMERCIAL 
0,000000 0,000000 0,000000 0,000,00 0,081400IT0044 - MADEIRA 
(F) TOTAL
Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F)
Bonificação: 40,50 %
Preço Unitário Total:
OBRA 1 - BR-010-222/MA
Código: Serviço: Unidade:
Quantidade:
BOCA BSTC D=1,50 M NORMAL AC/BC/PC
2,000
04.101.03.02 UND
(Continuação) Especificação: DNER-ES-286
Composição: CB4046
Equipamentos (A)
Qtde
Utilização
Produtiva Improdutiva
Custo Operacional
Produtivo Improdutivo Horário
Custo
Discriminação
(A) TOTAL 8,64
Mão de Obra (B)
QuantidadeLeis Sociais Salário Base Horário
Custo
Discriminação
TOTAL 36,88
(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  UND / H 45,52
(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 45,52
Materiais (E)
Unidade Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
(E) TOTAL 1.024,44
Transporte (F)
DMT (T) DMT (P) DMT (Tot) Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
0,000000 0,000000 0,000000 0,000,00 4,864500IT0068 - RACHÃO OU PEDRA-DE-MÃO COMERCI 
AL (CONT E REST)/ PC
(F) TOTAL 0,00
Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 1.069,96
Bonificação: 40,50 % 433,33
1.503,29Preço Unitário Total:
OBRA 1 - BR-010-222/MA
Código: Serviço: Unidade:
Quantidade:
CORPO BDTC D=1,00 M AC/BC/PC
32,000
04.110.01 M
Especificação: DNER-ES-284
Composição: CB4065
Equipamentos (A)
Qtde
Utilização
Produtiva Improdutiva
Custo Operacional
Produtivo Improdutivo Horário
Custo
Discriminação
0,06000 1,000000 1,523,080,000000 25,40IE0402 - CAMINHÃO CARROCERIA : MERCEDES 
BENZ : 2423 K - DE MADEIRA
0,02000 1,000000 0,563,080,000000 28,01IE0404 - CAMINHÃO BASCULANTE : MERCEDES 
BENZ : 2423 K - 10 M3 - 15 T
0,07000 1,000000 1,963,080,000000 28,01IE0434 - CAMINHÃO CARROCERIA : MERCEDES 
BENZ : L 1620/51 - C/GUINDAUTO
(A) TOTAL 4,04
Mão de Obra (B)
QuantidadeLeis Sociais Salário Base Horário
Custo
Discriminação
1,04FERRAMENTAS 5,00 %
3,29 13,160,00IH0501 - ENCARREGADO DE TURMA 4,000000
2,36 2,360,00IH0604 - PEDREIRO 1,000000
1,75 5,250,00IH0701 - SERVENTE 3,000000
TOTAL 21,81
(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  M / H 25,85
(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 25,85
Materiais (E)
Unidade Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
0,200000UND 6,3531,73CA0039 - DENTES PARA BUEIROS DUPLOS D=1,00 M AC/BC/PC
0,224000M2 2,8712,80CA0098 - FÔRMA COMUM DE MADEIRA 
1,410000M3 77,5154,97CA0122 - CONCRETO CICLÓPICO FCK=12 MPA AC/BC/PC
0,026000M3 1,7065,52CA0131 - ARGAMASSA CIMENTO-AREIA 1:4 AC 
2,000000M 157,3278,66CA0186 - CONFECÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO D=1,00M CA-4
(E) TOTAL 245,75
Transporte (F)
DMT (T) DMT (P) DMT (Tot) Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
0,000000 0,000000 0,000000 0,000,14 0,614600IT0001 - CIMENTO PORTLAND CP II-32 
0,000000 0,000000 0,000000 0,000,00 0,980500IT0005 - AREIA COMERCIAL 
0,000000 0,000000 0,000000 0,000,00 1,703200IT0009 - BRITA COMERCIAL 
0,000000 0,000000 0,000000 0,000,00 0,005600IT0044 - MADEIRA 
0,000000 0,000000 0,000000 0,000,00 2,026000IT0065 - CONFECÇÃO DE TUBOS 
CONCR.ARMAD O D=1,00M CA-4 AC/BC
(F) TOTAL
Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F)
Bonificação: 40,50 %
Preço Unitário Total:
OBRA 1 - BR-010-222/MA
Código: Serviço: Unidade:
Quantidade:
CORPO BDTC D=1,00 M AC/BC/PC
32,000
04.110.01 M
(Continuação) Especificação: DNER-ES-284
Composição: CB4065
Equipamentos (A)
Qtde
Utilização
Produtiva Improdutiva
Custo Operacional
Produtivo Improdutivo Horário
Custo
Discriminação
(A) TOTAL 4,04
Mão de Obra (B)
QuantidadeLeis Sociais Salário Base Horário
Custo
Discriminação
TOTAL 21,81
(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  M / H 25,85
(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 25,85
Materiais (E)
Unidade Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
(E) TOTAL 245,75
Transporte (F)
DMT (T) DMT (P) DMT (Tot) Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
0,000000 0,000000 0,000000 0,000,00 0,634500IT0068 - RACHÃO OU PEDRA-DE-MÃO COMERCI 
AL (CONT E REST)/ PC
(F) TOTAL 0,00
Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 271,60
Bonificação: 40,50 % 110,00
381,60Preço Unitário Total:
OBRA 1 - BR-010-222/MA
Código: Serviço: Unidade:
Quantidade:
BOCA BDTC D=1,00 M NORMAL AC/BC/PC
2,000
04.111.01 UND
Especificação: DNER-ES-284
Composição: CB4080
Equipamentos (A)
Qtde
Utilização
Produtiva Improdutiva
Custo Operacional
Produtivo Improdutivo Horário
Custo
Discriminação
0,11000 1,000000 2,793,080,000000 25,40IE0402 - CAMINHÃO CARROCERIA : MERCEDES 
BENZ : 2423 K - DE MADEIRA
0,05000 1,000000 1,403,080,000000 28,01IE0404 - CAMINHÃO BASCULANTE : MERCEDES 
BENZ : 2423 K - 10 M3 - 15 T
(A) TOTAL 4,19
Mão de Obra (B)
QuantidadeLeis Sociais Salário Base Horário
Custo
Discriminação
3,29 19,440,00IH0501 - ENCARREGADO DE TURMA 5,910000
TOTAL 19,44
(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  UND / H 23,63
(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 23,63
Materiais (E)
Unidade Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
21,080000M2 269,8212,80CA0098 - FÔRMA COMUM DE MADEIRA 
5,106000M3 280,6854,97CA0122 - CONCRETO CICLÓPICO FCK=12 MPA AC/BC/PC
0,160000M3 10,9668,49CA0129 - ARGAMASSA CIMENTO-AREIA 1:4 
(E) TOTAL 561,46
Transporte (F)
DMT (T) DMT (P) DMT (Tot) Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
0,000000 0,000000 0,000000 0,000,14 1,194300IT0001 - CIMENTO PORTLAND CP II-32 
0,000000 0,000000 0,000000 0,000,00 3,640300IT0005 - AREIA COMERCIAL 
0,000000 0,000000 0,000000 0,000,00 2,644900IT0009 - BRITA COMERCIAL 
0,000000 0,000000 0,000000 0,000,00 0,055000IT0044 - MADEIRA 
(F) TOTAL
Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F)
Bonificação: 40,50 %
Preço Unitário Total:
OBRA 1 - BR-010-222/MA
Código: Serviço: Unidade:
Quantidade:
BOCA BDTC D=1,00 M NORMAL AC/BC/PC
2,000
04.111.01 UND
(Continuação) Especificação: DNER-ES-284
Composição: CB4080
Equipamentos (A)
Qtde
Utilização
Produtiva Improdutiva
Custo Operacional
Produtivo Improdutivo Horário
Custo
Discriminação
(A) TOTAL 4,19
Mão de Obra (B)
QuantidadeLeis Sociais Salário Base Horário
Custo
Discriminação
TOTAL 19,44
(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  UND / H 23,63
(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 23,63
Materiais (E)
Unidade Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
(E) TOTAL 561,46
Transporte (F)
DMT (T) DMT (P) DMT (Tot) Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
0,000000 0,000000 0,000000 0,000,00 1,297700IT0068 - RACHÃO OU PEDRA-DE-MÃO COMERCI 
AL (CONT E REST)/ PC
(F) TOTAL 0,00
Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 585,09
Bonificação: 40,50 % 236,96
822,05Preço Unitário Total:
OBRA 1 - BR-010-222/MA
Código: Serviço: Unidade:
Quantidade:
CORPO BTTC D=1,00M
78,000
04.120.01 M
Especificação: DNER-ES-284
Composição: CB4092
Equipamentos (A)
Qtde
Utilização
Produtiva Improdutiva
Custo Operacional
Produtivo Improdutivo Horário
Custo
Discriminação
0,11000 1,000000 2,793,080,000000 25,40IE0402 - CAMINHÃO CARROCERIA : MERCEDES 
BENZ : 2423 K - DE MADEIRA
0,02000 1,000000 0,563,080,000000 28,01IE0404 - CAMINHÃO BASCULANTE : MERCEDES 
BENZ : 2423 K - 10 M3 - 15 T
0,10000 1,000000 2,803,080,000000 28,01IE0434 - CAMINHÃO CARROCERIA : MERCEDES 
BENZ : L 1620/51 - C/GUINDAUTO
(A) TOTAL 6,15
Mão de Obra (B)
QuantidadeLeis Sociais Salário Base Horário
Custo
Discriminação
1,46FERRAMENTAS 5,00 %
3,29 17,770,00IH0501 - ENCARREGADO DE TURMA 5,400000
2,36 3,540,00IH0604 - PEDREIRO 1,500000
1,75 7,880,00IH0701 - SERVENTE 4,500000
TOTAL 30,65
(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  M / H 36,80
(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 36,80
Materiais (E)
Unidade Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
0,200000UND 9,3246,59CA0054 - DENTES PARA BUEIROS TRIPLOS D=1,00 M
0,224000M2 2,8712,80CA0098 - FÔRMA COMUM DE MADEIRA 
1,711000M3 94,0554,97CA0120 - CONCRETO CICLÓPICO FCK=12 MPA 
0,039000M3 2,6768,49CA0129 - ARGAMASSA CIMENTO-AREIA 1:4 
3,000000M 235,9878,66CA0186 - CONFECÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO D=1,00M CA-4
(E) TOTAL 344,89
Transporte (F)
DMT (T) DMT (P) DMT (Tot) Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
(F) TOTAL 0,00
Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 381,69
Bonificação: 40,50 % 154,58
536,27Preço Unitário Total:
OBRA 1 - BR-010-222/MA
Código: Serviço: Unidade:
Quantidade:
BOCA BTTC D=1,00 M NORMAL AC/BC/PC
7,000
04.121.01 UND
Especificação: DNER-ES-284
Composição: CB4110
Equipamentos (A)
Qtde
Utilização
Produtiva Improdutiva
Custo Operacional
Produtivo Improdutivo Horário
Custo
Discriminação
0,20000 1,000000 5,083,080,000000 25,40IE0402 - CAMINHÃO CARROCERIA : MERCEDES 
BENZ : 2423 K - DE MADEIRA
0,06000 1,000000 1,683,080,000000 28,01IE0404 - CAMINHÃO BASCULANTE : MERCEDES 
BENZ : 2423 K - 10 M3 - 15 T
(A) TOTAL 6,76
Mão de Obra (B)
QuantidadeLeis Sociais Salário Base Horário
Custo
Discriminação
3,29 25,200,00IH0501 - ENCARREGADO DE TURMA 7,660000
TOTAL 25,20
(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  UND / H 31,96
(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 31,96
Materiais (E)
Unidade Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
26,480000M2 338,9412,80CA0098 - FÔRMA COMUM DE MADEIRA 
6,645000M3 365,2854,97CA0121 - CONCRETO CICLÓPICO FCK=12 MPA AC/BC/PC
0,230000M3 19,6185,24CA0128 - ARGAMASSA CIMENTO-AREIA 1:3 AC 
(E) TOTAL 723,83
Transporte (F)
DMT (T) DMT (P) DMT (Tot) Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
(F) TOTAL 0,00
Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 755,79
Bonificação: 40,50 % 306,09
1.061,88Preço Unitário Total:
OBRA 1 - BR-010-222/MA
Código: Serviço: Unidade:
Quantidade:
VALETA PROT.CORTES C/REVEST.CONCRETO - VPC 03
1.200,000
04.401.03 M
Especificação: DNER-ES-288.
Composição: CB4404
Equipamentos (A)
Qtde
Utilização
Produtiva Improdutiva
Custo Operacional
Produtivo Improdutivo Horário
Custo
Discriminação
0,01000 1,000000 0,253,080,000000 25,40IE0402 - CAMINHÃO CARROCERIA : MERCEDES 
BENZ : 2423 K - DE MADEIRA
(A) TOTAL 0,25
Mão de Obra (B)
QuantidadeLeis Sociais Salário Base Horário
Custo
Discriminação
0,27FERRAMENTAS 5,00 %
3,29 0,990,00IH0501 - ENCARREGADO DE TURMA 0,300000
1,75 4,380,00IH0701 - SERVENTE 2,500000
TOTAL 5,64
(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  M / H 5,89
(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 5,89
Materiais (E)
Unidade Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
0,120000M3 8,6171,72CA0108 - CONCR.FCK=15MPA C.RAZ USO GER CONF/LANÇ AC/BC
1,100000M2 0,300,27CA0192 - OBTENÇÃO DE GRAMA PARA REPLANTIO
0,049500M 0,040,85CA0193 - GUIA DE MADEIRA - 2,5 X 7,0 CM 
0,390000M3 2,646,78CA0201 - ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CAT.
0,300000M3 0,391,30CA0203 - COMPACTAÇÃO MANUAL 
0,000300T 0,000,00IM0101 - CIMENTO ASFÁLTICO CAP-50/70 
(E) TOTAL 11,98
Transporte (F)
DMT (T) DMT (P) DMT (Tot) Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
0,000000 0,000000 0,000000 0,000,14 0,037700IT0001 - CIMENTO PORTLAND CP II-32 
0,000000 0,000000 0,000000 0,000,00 0,113700IT0003 - AREIA EXTRAÍDA COM ESCAVADEIRA 
HIDRÁULICA
0,000000 0,000000 0,000000 0,000,00 0,133200IT0008 - BRITA PRODUZIDA EM CENTRAL DE 
BRITAGEM DE 80 M3/H
(F) TOTAL
Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F)
Bonificação: 40,50 %
Preço Unitário Total:
OBRA 1 - BR-010-222/MA
Código: Serviço: Unidade:
Quantidade:
VALETA PROT.CORTES C/REVEST.CONCRETO - VPC 03
1.200,000
04.401.03 M
(Continuação) Especificação: DNER-ES-288.
Composição: CB4404
Equipamentos (A)
Qtde
Utilização
Produtiva Improdutiva
Custo Operacional
Produtivo Improdutivo Horário
Custo
Discriminação
(A) TOTAL 0,25
Mão de Obra (B)
QuantidadeLeis Sociais Salário Base Horário
Custo
Discriminação
TOTAL 5,64
(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  M / H 5,89
(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 5,89
Materiais (E)
Unidade Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
(E) TOTAL 11,98
Transporte (F)
DMT (T) DMT (P) DMT (Tot) Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
0,000000 0,000000 0,000000 0,000,00 0,480000IT0010 - ESCAV. E CARGA DE MATER. DE JA 
ZIDA(CONST E RESTR)
0,000000 0,000000 0,000000 0,000,00 0,000300IT0024 - CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70 
(F) TOTAL
Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F)
Bonificação: 40,50 %
Preço Unitário Total:
OBRA 1 - BR-010-222/MA
Código: Serviço: Unidade:
Quantidade:
VALETA PROT.CORTES C/REVEST.CONCRETO - VPC 03
1.200,000
04.401.03 M
(Continuação) Especificação: DNER-ES-288.
Composição: CB4404
Equipamentos (A)
Qtde
Utilização
Produtiva Improdutiva
Custo Operacional
Produtivo Improdutivo Horário
Custo
Discriminação
(A) TOTAL 0,25
Mão de Obra (B)
QuantidadeLeis Sociais Salário Base Horário
Custo
Discriminação
TOTAL 5,64
(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  M / H 5,89
(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 5,89
Materiais (E)
Unidade Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
(E) TOTAL 11,98
Transporte (F)
DMT (T) DMT (P) DMT (Tot) Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
0,000000 0,000000 0,000000 0,000,00 0,099000IT0081 - OBTENÇÃO DE GRAMA PARA 
REPLANT IO
(F) TOTAL 0,00
Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 17,87
Bonificação: 40,50 % 7,24
25,11Preço Unitário Total:
OBRA 1 - BR-010-222/MA
Código: Serviço: Unidade:
Quantidade:
VALETA PROT.DE ATERRO C/REVEST.CONCR.VPA 03 
AC/BC
2.800,000
04.401.03.01 M
Especificação: DNER-ES-288.
Composição: CB4414
Equipamentos (A)
Qtde
Utilização
Produtiva Improdutiva
Custo Operacional
Produtivo Improdutivo Horário
Custo
Discriminação
0,02000 1,000000 0,513,080,000000 25,40IE0402 - CAMINHÃO CARROCERIA : MERCEDES 
BENZ : 2423 K - DE MADEIRA
(A) TOTAL 0,51
Mão de Obra (B)
QuantidadeLeis Sociais Salário Base Horário
Custo
Discriminação
0,29FERRAMENTAS 5,00 %
3,29 0,100,00IH0501 - ENCARREGADO DE TURMA 0,030000
2,36 0,710,00IH0604 - PEDREIRO 0,300000
1,75 4,900,00IH0701 - SERVENTE 2,800000
TOTAL 6,00
(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  M / H 6,51
(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 6,51
Materiais (E)
Unidade Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
0,110000M3 7,8971,72CA0108 - CONCR.FCK=15MPA C.RAZ USO GER CONF/LANÇ AC/BC
1,700000M2 0,460,27CA0192 - OBTENÇÃO DE GRAMA PARA REPLANTIO
0,046000M 0,040,85CA0193 - GUIA DE MADEIRA - 2,5 X 7,0 CM 
0,390000M3 2,646,78CA0201 - ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CAT.
0,300000M3 0,391,30CA0203 - COMPACTAÇÃO MANUAL 
0,000200T 0,000,00IM0101 - CIMENTO ASFÁLTICO CAP-50/70 
(E) TOTAL 11,42
Transporte (F)
DMT (T) DMT (P) DMT (Tot) Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
0,000000 0,000000 0,000000 0,000,14 0,034500IT0001 - CIMENTO PORTLAND CP II-32 
0,000000 0,000000 0,000000 0,000,00 0,104300IT0005 - AREIA COMERCIAL 
0,000000 0,000000 0,000000 0,000,00 0,122100IT0009 - BRITA COMERCIAL 
0,000000 0,000000 0,000000 0,000,00 0,480000IT0010 - ESCAV. E CARGA DE MATER. DE JA 
ZIDA(CONST E RESTR)
(F) TOTAL
Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F)
Bonificação: 40,50 %
Preço Unitário Total:
OBRA 1 - BR-010-222/MA
Código: Serviço: Unidade:
Quantidade:
VALETA PROT.DE ATERRO C/REVEST.CONCR.VPA 03 
AC/BC
2.800,000
04.401.03.01 M
(Continuação) Especificação: DNER-ES-288.
Composição: CB4414
Equipamentos (A)
Qtde
Utilização
Produtiva Improdutiva
Custo Operacional
Produtivo Improdutivo Horário
Custo
Discriminação
(A) TOTAL 0,51
Mão de Obra (B)
QuantidadeLeis Sociais Salário Base Horário
Custo
Discriminação
TOTAL 6,00
(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  M / H 6,51
(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 6,51
Materiais (E)
Unidade Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
(E) TOTAL 11,42
Transporte (F)
DMT (T) DMT (P) DMT (Tot) Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
0,000000 0,000000 0,000000 0,000,00 0,153000IT0081 - OBTENÇÃO DE GRAMA PARA 
REPLANT IO
(F) TOTAL 0,00
Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 17,93
Bonificação: 40,50 % 7,26
25,19Preço Unitário Total:
OBRA 1 - BR-010-222/MA
Código: Serviço: Unidade:
Quantidade:
DRENO LONGIT. PROF.P/CORTE EM SOLO - DPS 01 AC/BC
3.900,000
04.500.01 M
Especificação: DNER-ES-292
Composição: CB4424
Equipamentos (A)
Qtde
Utilização
Produtiva Improdutiva
Custo Operacional
Produtivo Improdutivo Horário
Custo
Discriminação
0,01000 1,000000 0,283,080,000000 28,01IE0404 - CAMINHÃO BASCULANTE : MERCEDES 
BENZ : 2423 K - 10 M3 - 15 T
(A) TOTAL 0,28
Mão de Obra (B)
QuantidadeLeis Sociais Salário Base Horário
Custo
Discriminação
0,14FERRAMENTAS 5,00 %
3,29 0,660,00IH0501 - ENCARREGADO DE TURMA 0,200000
2,36 0,190,00IH0604 - PEDREIRO 0,080000
1,75 2,030,00IH0701 - SERVENTE 1,160000
TOTAL 3,02
(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  M / H 3,30
(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 3,30
Materiais (E)
Unidade Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
0,590000M3 1,452,45CA0032 - AREIA COMERCIAL 
1,000000M 3,723,72CA0169 - CONFECÇÃO DE TUBOS DE CONCR.POROSO D=0,20M AC/BC
(E) TOTAL 5,17
Transporte (F)
DMT (T) DMT (P) DMT (Tot) Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
0,000000 0,000000 0,000000 0,000,14 0,010600IT0001 - CIMENTO PORTLAND CP II-32 
0,000000 0,000000 0,000000 0,000,00 0,899300IT0005 - AREIA COMERCIAL 
0,000000 0,000000 0,000000 0,000,00 0,048400IT0009 - BRITA COMERCIAL 
(F) TOTAL
Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F)
Bonificação: 40,50 %
Preço Unitário Total:
OBRA 1 - BR-010-222/MA
Código: Serviço: Unidade:
Quantidade:
DRENO LONGIT. PROF.P/CORTE EM SOLO - DPS 01 AC/BC
3.900,000
04.500.01 M
(Continuação) Especificação: DNER-ES-292
Composição: CB4424
Equipamentos (A)
Qtde
Utilização
Produtiva Improdutiva
Custo Operacional
Produtivo Improdutivo Horário
Custo
Discriminação
(A) TOTAL 0,28
Mão de Obra (B)
QuantidadeLeis Sociais Salário Base Horário
Custo
Discriminação
TOTAL 3,02
(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  M / H 3,30
(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 3,30
Materiais (E)
Unidade Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
(E) TOTAL 5,17
Transporte (F)
DMT (T) DMT (P) DMT (Tot) Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
0,000000 0,000000 0,000000 0,000,00 0,040000IT0084 - CONFECÇÃO DE TUBOS DE CONCR.PO 
ROSO D=0,20M AC/BC
(F) TOTAL 0,00
Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 8,47
Bonificação: 40,50 % 3,43
11,90Preço Unitário Total:
OBRA 1 - BR-010-222/MA
Código: Serviço: Unidade:
Quantidade:
BOCA DE SAÍDA P/DRENO LONGIT. PROF. - BSD 02 AC/BC
12,000
04.502.02 M
Especificação: DNER-ES-292
Composição: CB4445
Equipamentos (A)
Qtde
Utilização
Produtiva Improdutiva
Custo Operacional
Produtivo Improdutivo Horário
Custo
Discriminação
(A) TOTAL 0,00
Mão de Obra (B)
QuantidadeLeis Sociais Salário Base Horário
Custo
Discriminação
0,16FERRAMENTAS 5,00 %
3,29 1,710,00IH0501 - ENCARREGADO DE TURMA 0,520000
2,36 0,190,00IH0604 - PEDREIRO 0,080000
1,75 1,310,00IH0701 - SERVENTE 0,750000
TOTAL 3,37
(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  M / H 3,37
(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 3,37
Materiais (E)
Unidade Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
0,360000M2 4,6112,80CA0098 - FÔRMA COMUM DE MADEIRA 
0,204000M3 14,6371,72CA0108 - CONCR.FCK=15MPA C.RAZ USO GER CONF/LANÇ AC/BC
1,000000M 3,653,65CA0167 - CONFECÇÃO TUBOS CONCR.PERFURADO D=0,20M AC/BC
(E) TOTAL 22,89
Transporte (F)
DMT (T) DMT (P) DMT (Tot) Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
0,000000 0,000000 0,000000 0,000,00 0,040000IT0085 - CONFECÇÃO TUBOS 
CONCR.PERFURAD O D=0,20M AC/BC
(F) TOTAL 0,00
Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 26,26
Bonificação: 40,50 % 10,64
36,90Preço Unitário Total:
OBRA 1 - BR-010-222/MA
Código: Serviço: Unidade:
Quantidade:
SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 05 AC/BC
17.500,000
04.900.05 M
Especificação: DNER-ES-288.
Composição: CB4482
Equipamentos (A)
Qtde
Utilização
Produtiva Improdutiva
Custo Operacional
Produtivo Improdutivo Horário
Custo
Discriminação
(A) TOTAL 0,00
Mão de Obra (B)
QuantidadeLeis Sociais Salário Base Horário
Custo
Discriminação
0,03FERRAMENTAS 5,00 %
3,29 0,630,00IH0501 - ENCARREGADO DE TURMA 0,190000
TOTAL 0,66
(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  M / H 0,66
(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,66
Materiais (E)
Unidade Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
0,250000M3 0,160,62CA0071 - ESCAV. E CARGA DE MATER. DE JAZIDA(CONST E RESTR)
0,027000M2 0,3512,80CA0098 - FÔRMA COMUM DE MADEIRA 
0,111000M3 7,9671,72CA0108 - CONCR.FCK=15MPA C.RAZ USO GER CONF/LANÇ AC/BC
0,035500M 0,030,71CA0194 - GUIA DE MADEIRA - 2,5 X 10,0 CM
0,000200T 0,000,00IM0101 - CIMENTO ASFÁLTICO CAP-50/70 
(E) TOTAL 8,50
Transporte (F)
DMT (T) DMT (P) DMT (Tot) Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
0,000000 0,000000 0,000000 0,000,00 0,325000IT0010 - ESCAV. E CARGA DE MATER. DE JA 
ZIDA(CONST E RESTR)
(F) TOTAL 0,00
Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 9,16
Bonificação: 40,50 % 3,71
12,87Preço Unitário Total:
OBRA 1 - BR-010-222/MA
Código: Serviço: Unidade:
Quantidade:
MEIO-FIO DE CONCRETO - MFC 01 AC/BC
33.700,000
04.910.01 M
Especificação: DNER-ES-290
Composição: CB4506
Equipamentos (A)
Qtde
Utilização
Produtiva Improdutiva
Custo Operacional
Produtivo Improdutivo Horário
Custo
Discriminação
(A) TOTAL 0,00
Mão de Obra (B)
QuantidadeLeis Sociais Salário Base Horário
Custo
Discriminação
3,29 0,820,00IH0501 - ENCARREGADO DE TURMA 0,250000
TOTAL 0,82
(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  M / H 0,82
(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,82
Materiais (E)
Unidade Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
0,076000M2 0,9712,80CA0098 - FÔRMA COMUM DE MADEIRA 
0,014100M3 1,0171,72CA0107 - CONCRETO FCK=15MPA CONTR RAZ USO GERAL CONF E LANÇ
0,103000M3 8,1078,64CA0111 - CONCR ESTR FCK=15MPA C.RAZ USO GER CONF/LANÇ AC/BC
0,100000M3 0,595,86CA0199 - ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA
0,085000M3 2,2326,27CA0204 - LASTRO DE BRITA BC 
(E) TOTAL 12,90
Transporte (F)
DMT (T) DMT (P) DMT (Tot) Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
0,000000 0,000000 0,000000 0,000,14 0,039100IT0001 - CIMENTO PORTLAND CP II-32 
0,000000 0,000000 0,000000 0,000,00 0,108600IT0005 - AREIA COMERCIAL 
0,000000 0,000000 0,000000 0,000,00 0,257500IT0009 - BRITA COMERCIAL 
(F) TOTAL 0,00
Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 13,72
Bonificação: 40,50 % 5,56
19,28Preço Unitário Total:
OBRA 1 - BR-010-222/MA
Código: Serviço: Unidade:
Quantidade:
MEIO-FIO DE CONCRETO - MFC 03 AC/BC
17.446,000
04.910.03 M
Especificação: DNER-ES-290
Composição: CB4508
Equipamentos (A)
Qtde
Utilização
Produtiva Improdutiva
Custo Operacional
Produtivo Improdutivo Horário
Custo
Discriminação
(A) TOTAL 0,00
Mão de Obra (B)
QuantidadeLeis Sociais Salário Base Horário
Custo
Discriminação
3,29 0,490,00IH0501 - ENCARREGADO DE TURMA 0,150000
TOTAL 0,49
(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  M / H 0,49
(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,49
Materiais (E)
Unidade Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
0,056000M2 0,7212,80CA0098 - FÔRMA COMUM DE MADEIRA 
0,008000M3 0,5366,19CA0106 - CONCR.FCK=10MPA C.RAZ USO GER CONF/LANÇ AC/BC
0,042000M3 3,0171,72CA0110 - CONCR ESTR FCK=15MPA C.RAZ USO GER CONF/LANÇ AC/BC
0,050000M3 0,295,86CA0200 - ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA
0,045000M3 1,1826,27CA0206 - LASTRO DE BRITA BC 
(E) TOTAL 5,73
Transporte (F)
DMT (T) DMT (P) DMT (Tot) Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
(F) TOTAL 0,00
Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 6,22
Bonificação: 40,50 % 2,52
8,74Preço Unitário Total:
OBRA 1 - BR-010-222/MA
Código: Serviço: Unidade:
Quantidade:
DESCIDA D'ÁGUA TIPO RAP.CANAL RETANG.-DAR 03 
AC/BC
308,000
04.940.03 M
Especificação: DNER-ES-291
Composição: CB4600
Equipamentos (A)
Qtde
Utilização
Produtiva Improdutiva
Custo Operacional
Produtivo Improdutivo Horário
Custo
Discriminação
(A) TOTAL 0,00
Mão de Obra (B)
QuantidadeLeis Sociais Salário Base Horário
Custo
Discriminação
3,29 1,740,00IH0501 - ENCARREGADO DE TURMA 0,530000
TOTAL 1,74
(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  M / H 1,74
(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 1,74
Materiais (E)
Unidade Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
0,110000M2 1,4112,80CA0098 - FÔRMA COMUM DE MADEIRA 
0,137000M3 10,7778,64CA0111 - CONCR ESTR FCK=15MPA C.RAZ USO GER CONF/LANÇ AC/BC
4,840000KG 6,291,30CA0126 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO FORMAS AÇO CA 50
0,310000M3 1,825,86CA0199 - ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA
0,150000M3 0,201,30CA0202 - COMPACTAÇÃO MANUAL 
(E) TOTAL 20,49
Transporte (F)
DMT (T) DMT (P) DMT (Tot) Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
(F) TOTAL 0,00
Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 22,23
Bonificação: 40,50 % 9,00
31,23Preço Unitário Total:
OBRA 1 - BR-010-222/MA
Código: Serviço: Unidade:
Quantidade:
DESCIDA D'ÁGUA ATERROS EM DEGRAUS ARM-DAD 18 
AC/BC
38,000
04.941.18 M
Especificação: DNER-ES-291
Composição: CB4641
Equipamentos (A)
Qtde
Utilização
Produtiva Improdutiva
Custo Operacional
Produtivo Improdutivo Horário
Custo
Discriminação
(A) TOTAL 0,00
Mão de Obra (B)
QuantidadeLeis Sociais Salário Base Horário
Custo
Discriminação
3,29 25,830,00IH0501 - ENCARREGADO DE TURMA 7,850000
TOTAL 25,83
(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  M / H 25,83
(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 25,83
Materiais (E)
Unidade Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
0,627000M2 8,0312,80CA0098 - FÔRMA COMUM DE MADEIRA 
1,309000M3 102,9478,64CA0111 - CONCR ESTR FCK=15MPA C.RAZ USO GER CONF/LANÇ AC/BC
39,250000KG 51,031,30CA0126 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO FORMAS AÇO CA 50
4,600000M3 26,965,86CA0199 - ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA
0,350000M3 0,461,30CA0202 - COMPACTAÇÃO MANUAL 
(E) TOTAL 189,42
Transporte (F)
DMT (T) DMT (P) DMT (Tot) Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
(F) TOTAL 0,00
Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 215,25
Bonificação: 40,50 % 87,18
302,43Preço Unitário Total:
OBRA 1 - BR-010-222/MA
Código: Serviço: Unidade:
Quantidade:
ENTRADA D'ÁGUA - EDA 01 AC/BC
275,000
04.942.01 UND
Especificação: DNER-ES-291
Composição: CB4648
Equipamentos (A)
Qtde
Utilização
Produtiva Improdutiva
Custo Operacional
Produtivo Improdutivo Horário
Custo
Discriminação
(A) TOTAL 0,00
Mão de Obra (B)
QuantidadeLeis Sociais Salário Base Horário
Custo
Discriminação
3,29 0,460,00IH0501 - ENCARREGADO DE TURMA 0,140000
TOTAL 0,46
(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  UND / H 0,46
(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,46
Materiais (E)
Unidade Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
0,030000M2 0,3812,80CA0098 - FÔRMA COMUM DE MADEIRA 
0,110000M3 7,8971,72CA0109 - CONCR ESTR FCK=15MPA CONTR RAZ USO GER CONF E LANÇ
(E) TOTAL 8,27
Transporte (F)
DMT (T) DMT (P) DMT (Tot) Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
(F) TOTAL 0,00
Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 8,73
Bonificação: 40,50 % 3,54
12,27Preço Unitário Total:
OBRA 1 - BR-010-222/MA
Código: Serviço: Unidade:
Quantidade:
DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 01 AC/BC/PC
275,000
04.950.21 UND
Especificação: DNER-ES-287.
Composição: CB4671
Equipamentos (A)
Qtde
Utilização
Produtiva Improdutiva
Custo Operacional
Produtivo Improdutivo Horário
Custo
Discriminação
(A) TOTAL 0,00
Mão de Obra (B)
QuantidadeLeis Sociais Salário Base Horário
Custo
Discriminação
3,29 4,610,00IH0501 - ENCARREGADO DE TURMA 1,400000
TOTAL 4,61
(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  UND / H 4,61
(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 4,61
Materiais (E)
Unidade Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
0,290000M3 12,4943,06CA0035 - ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA AC/PC
0,370000M2 4,7412,80CA0098 - FÔRMA COMUM DE MADEIRA 
0,306000M3 21,9571,72CA0109 - CONCR ESTR FCK=15MPA CONTR RAZ USO GER CONF E LANÇ
0,570000M3 3,345,86CA0199 - ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA
0,200000M3 0,261,30CA0202 - COMPACTAÇÃO MANUAL 
(E) TOTAL 42,78
Transporte (F)
DMT (T) DMT (P) DMT (Tot) Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
(F) TOTAL 0,00
Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 47,39
Bonificação: 40,50 % 19,19
66,58Preço Unitário Total:
OBRA 1 - BR-010-222/MA
Código: Serviço: Unidade:
Quantidade:
REMOÇÃO DE BUEIROS EXISTENTES
12,000
04.999.01 M
Especificação: DNER-ES-296
Composição: CE4015
Equipamentos (A)
Qtde
Utilização
Produtiva Improdutiva
Custo Operacional
Produtivo Improdutivo Horário
Custo
Discriminação
0,10000 1,000000 2,803,080,000000 28,01IE0404 - CAMINHÃO BASCULANTE : MERCEDES 
BENZ : 2423 K - 10 M3 - 15 T
(A) TOTAL 2,80
Mão de Obra (B)
QuantidadeLeis Sociais Salário Base Horário
Custo
Discriminação
0,41FERRAMENTAS 5,00 %
2,36 1,180,00IH0604 - PEDREIRO 0,500000
1,75 7,000,00IH0701 - SERVENTE 4,000000
TOTAL 8,59
(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  M / H 11,39
(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 11,39
Materiais (E)
Unidade Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
(E) TOTAL 0,00
Transporte (F)
DMT (T) DMT (P) DMT (Tot) Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
0,000000 0,000000 0,000000 0,000,00 1,050000IT0130 - MATERIAL DEMOLIDO 
(F) TOTAL 0,00
Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 11,39
Bonificação: 40,50 % 4,61
16,00Preço Unitário Total:
OBRA 1 - BR-010-222/MA
Código: Serviço: Unidade:
Quantidade:
DEMOLIÇÃO DE DISPOSITIVOS DE CONCRETO SIMPLES
21,000
04.999.02 M3
Especificação: 
Composição: CE4017
Equipamentos (A)
Qtde
Utilização
Produtiva Improdutiva
Custo Operacional
Produtivo Improdutivo Horário
Custo
Discriminação
0,10000 1,000000 2,803,080,000000 28,01IE0404 - CAMINHÃO BASCULANTE : MERCEDES 
BENZ : 2423 K - 10 M3 - 15 T
(A) TOTAL 2,80
Mão de Obra (B)
QuantidadeLeis Sociais Salário Base Horário
Custo
Discriminação
0,86FERRAMENTAS 5,00 %
3,29 3,290,00IH0501 - ENCARREGADO DE TURMA 1,000000
1,75 14,000,00IH0701 - SERVENTE 8,000000
TOTAL 18,15
(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  M3 / H 20,95
(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 20,95
Materiais (E)
Unidade Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
(E) TOTAL 0,00
Transporte (F)
DMT (T) DMT (P) DMT (Tot) Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
0,000000 0,000000 0,000000 0,000,00 2,400000IT0130 - MATERIAL DEMOLIDO 
(F) TOTAL 0,00
Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 20,95
Bonificação: 40,50 % 8,48
29,43Preço Unitário Total:
OBRA 1 - BR-010-222/MA
Código: Serviço: Unidade:
Quantidade:
ESCORAMENTO DE BUEIROS CELULARES
150,000
04.999.03 M3
Especificação: 
Composição: CB4825
Equipamentos (A)
Qtde
Utilização
Produtiva Improdutiva
Custo Operacional
Produtivo Improdutivo Horário
Custo
Discriminação
1,00000 0,500000 3,853,080,500000 4,62IE0509 - GRUPO GERADOR : HEIMER : GEHY-18 
- 16,8 / 18,5 KVA
1,00000 0,500000 0,270,000,500000 0,53IE0904 - MÁQUINA DE BANCADA : 
COPERCORTE : - SERRA CIRCULAR
(A) TOTAL 4,12
Mão de Obra (B)
QuantidadeLeis Sociais Salário Base Horário
Custo
Discriminação
0,20FERRAMENTAS 5,00 %
2,36 1,420,00IH0603 - CARPINTEIRO 0,600000
1,75 2,630,00IH0701 - SERVENTE 1,500000
TOTAL 4,25
(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  M3 / H 8,37
(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 8,37
Materiais (E)
Unidade Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
0,014000KG 0,021,10IM0320 - PREGOS DE FERRO 18X30 
0,130000M 0,141,05IM0402 - PONTALETES D=20 CM (TRONCO P/ ESC.)
0,740000M 1,111,50IM0407 - TÁBUA PINHO DE 1ª 2,5 CM X 15,0 CM
0,100000M 0,181,80IM0408 - TÁBUA DE 5ª 2,5 CM X 30,0 CM 
(E) TOTAL 1,45
Transporte (F)
DMT (T) DMT (P) DMT (Tot) Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
(F) TOTAL 0,00
Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 9,82
Bonificação: 40,50 % 3,98
13,80Preço Unitário Total:
OBRA 1 - BR-010-222/MA
Código: Serviço: Unidade:
Quantidade:
RESTAURAÇÃO DE DISP. DANIF. COM CONCR. FCK=12 
MPA
8,000
04.999.04 M3
Especificação: DNER-ES-298
Composição: CE4016
Equipamentos (A)
Qtde
Utilização
Produtiva Improdutiva
Custo Operacional
Produtivo Improdutivo Horário
Custo
Discriminação
(A) TOTAL 0,00
Mão de Obra (B)
QuantidadeLeis Sociais Salário Base Horário
Custo
Discriminação
3,29 2,630,00IH0501 - ENCARREGADO DE TURMA 0,800000
TOTAL 2,63
(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  M3 / H 2,63
(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 2,63
Materiais (E)
Unidade Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
1,000000M3 71,7271,72CA0108 - CONCR.FCK=15MPA C.RAZ USO GER CONF/LANÇ AC/BC
(E) TOTAL 71,72
Transporte (F)
DMT (T) DMT (P) DMT (Tot) Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
0,000000 0,000000 0,000000 0,000,14 0,314000IT0001 - CIMENTO PORTLAND CP II-32 
0,000000 0,000000 0,000000 0,000,00 0,948000IT0003 - AREIA EXTRAÍDA COM ESCAVADEIRA 
HIDRÁULICA
(F) TOTAL
Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F)
Bonificação: 40,50 %
Preço Unitário Total:
OBRA 1 - BR-010-222/MA
Código: Serviço: Unidade:
Quantidade:
RESTAURAÇÃO DE DISP. DANIF. COM CONCR. FCK=12 
MPA
8,000
04.999.04 M3
(Continuação) Especificação: DNER-ES-298
Composição: CE4016
Equipamentos (A)
Qtde
Utilização
Produtiva Improdutiva
Custo Operacional
Produtivo Improdutivo Horário
Custo
Discriminação
(A) TOTAL 0,00
Mão de Obra (B)
QuantidadeLeis Sociais Salário Base Horário
Custo
Discriminação
TOTAL 2,63
(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  M3 / H 2,63
(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 2,63
Materiais (E)
Unidade Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
(E) TOTAL 71,72
Transporte (F)
DMT (T) DMT (P) DMT (Tot) Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
0,000000 0,000000 0,000000 0,000,00 1,110000IT0008 - BRITA PRODUZIDA EM CENTRAL DE 
BRITAGEM DE 80 M3/H
(F) TOTAL 0,00
Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 74,35
Bonificação: 40,50 % 30,11
104,46Preço Unitário Total:
OBRA 1 - BR-010-222/MA
Código: Serviço: Unidade:
Quantidade:
CONCRETO DE CIMENTO (CONFECÇÃO E LANÇAMENTO) 
AC/BC
505,000
05.03.029.01 M3
Especificação: 
Composição: CC3005
Equipamentos (A)
Qtde
Utilização
Produtiva Improdutiva
Custo Operacional
Produtivo Improdutivo Horário
Custo
Discriminação
1,00000 1,000000 1,330,000,000000 1,33IE0302 - BETONEIRA : PENEDO : - 320 L 
3,00000 1,000000 0,090,000,000000 0,03IE0304 - TRANSPORTADOR MANUAL : LAGUNA 
CARRINHO DE MÃO 80 L
0,01000 1,000000 0,213,080,000000 21,37IE0400 - CAMINHÃO BASCULANTE : MERCEDES 
BENZ : 1420- 5 M3- 8,8T
0,04000 1,000000 1,023,080,000000 25,40IE0402 - CAMINHÃO CARROCERIA : MERCEDES 
BENZ : 2423 K - DE MADEIRA
1,00000 1,000000 4,623,080,000000 4,62IE0509 - GRUPO GERADOR : HEIMER : GEHY-18 
- 16,8 / 18,5 KVA
(A) TOTAL 7,27
Mão de Obra (B)
QuantidadeLeis Sociais Salário Base Horário
Custo
Discriminação
1,34FERRAMENTAS 5,00 %
2,36 2,360,00IH0604 - PEDREIRO 1,000000
1,75 24,500,00IH0701 - SERVENTE 14,000000
TOTAL 28,20
(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)2,5000  M3 / H 35,47
(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 14,19
Materiais (E)
Unidade Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
0,680000M3 1,672,45CA0032 - AREIA COMERCIAL 
0,777000M3 16,3221,00CA0033 - BRITA COMERCIAL 
307,00000KG 42,980,14IM0202 - CIMENTO PORTLAND CP-32 
(E) TOTAL 60,97
Transporte (F)
DMT (T) DMT (P) DMT (Tot) Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
0,000000 0,000000 0,000000 0,000,14 0,307000IT0001 - CIMENTO PORTLAND CP II-32 
0,000000 0,000000 0,000000 0,000,00 1,020000IT0005 - AREIA COMERCIAL 
0,000000 0,000000 0,000000 0,000,00 1,165500IT0009 - BRITA COMERCIAL 
(F) TOTAL 0,00
Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 75,16
Bonificação: 40,50 % 30,44
105,60Preço Unitário Total:
OBRA 1 - BR-010-222/MA
Código: Serviço: Unidade:
Quantidade:
CONCRETO CICLÓPICO FCK=12 MPA AC/BC/PC
153,000
05.03.310.02 M3
Especificação: ES-330
Composição: CA0121
Equipamentos (A)
Qtde
Utilização
Produtiva Improdutiva
Custo Operacional
Produtivo Improdutivo Horário
Custo
Discriminação
(A) TOTAL 0,00
Mão de Obra (B)
QuantidadeLeis Sociais Salário Base Horário
Custo
Discriminação
0,39FERRAMENTAS 5,00 %
2,36 0,710,00IH0604 - PEDREIRO 0,300000
1,75 7,000,00IH0701 - SERVENTE 4,000000
TOTAL 8,10
(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)3,5000  M3 / H 8,10
(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 2,31
Materiais (E)
Unidade Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
0,700000M3 50,2071,72CA0108 - CONCR.FCK=15MPA C.RAZ USO GER CONF/LANÇ AC/BC
0,345000M3 2,467,13IM0710 - PEDRA DE MÃO 
(E) TOTAL 52,66
Transporte (F)
DMT (T) DMT (P) DMT (Tot) Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
(F) TOTAL 0,00
Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 54,97
Bonificação: 40,50 % 22,26
77,23Preço Unitário Total:
OBRA 1 - BR-010-222/MA
Código: Serviço: Unidade:
Quantidade:
ARGAMASSA CIMENTO-AREIA 1:3 AC
15,800
05.03.340 M3
Especificação: ES-291
Composição: CA0128
Equipamentos (A)
Qtde
Utilização
Produtiva Improdutiva
Custo Operacional
Produtivo Improdutivo Horário
Custo
Discriminação
1,00000 1,000000 1,330,000,000000 1,33IE0302 - BETONEIRA : PENEDO : - 320 L 
3,00000 1,000000 0,090,000,000000 0,03IE0304 - TRANSPORTADOR MANUAL : LAGUNA 
CARRINHO DE MÃO 80 L
1,00000 1,000000 4,623,080,000000 4,62IE0509 - GRUPO GERADOR : HEIMER : GEHY-18 
- 16,8 / 18,5 KVA
(A) TOTAL 6,04
Mão de Obra (B)
QuantidadeLeis Sociais Salário Base Horário
Custo
Discriminação
1,34FERRAMENTAS 5,00 %
2,36 2,360,00IH0604 - PEDREIRO 1,000000
1,75 24,500,00IH0701 - SERVENTE 14,000000
TOTAL 28,20
(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)2,5000  M3 / H 34,24
(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 13,70
Materiais (E)
Unidade Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
1,200000M3 2,942,45CA0032 - AREIA COMERCIAL 
490,00000KG 68,600,14IM0202 - CIMENTO PORTLAND CP-32 
(E) TOTAL 71,54
Transporte (F)
DMT (T) DMT (P) DMT (Tot) Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
(F) TOTAL 0,00
Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 85,24
Bonificação: 40,50 % 34,52
119,76Preço Unitário Total:
OBRA 1 - BR-010-222/MA
Código: Serviço: Unidade:
Quantidade:
FORNECIMENTO, PREPARO COLOCAÇÃO AÇO CA-50
39.916,000
05.03.353 KG
Especificação: DNER-ES-331
Composição: CD3005
Equipamentos (A)
Qtde
Utilização
Produtiva Improdutiva
Custo Operacional
Produtivo Improdutivo Horário
Custo
Discriminação
(A) TOTAL 0,00
Mão de Obra (B)
QuantidadeLeis Sociais Salário Base Horário
Custo
Discriminação
0,03FERRAMENTAS 5,00 %
3,29 0,070,00IH0501 - ENCARREGADO DE TURMA 0,020000
2,36 0,190,00IH0605 - ARMADOR 0,080000
1,75 0,250,00IH0701 - SERVENTE 0,140000
TOTAL 0,54
(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  KG / H 0,54
(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,54
Materiais (E)
Unidade Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
1,100000KG 0,750,68CA0030 - FORNECIMENTO DE AÇO CA-50 
0,010000KG 0,011,22IM0319 - ARAME RECOZIDO Nº. 18 
(E) TOTAL 0,76
Transporte (F)
DMT (T) DMT (P) DMT (Tot) Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
0,000000 0,000000 0,000000 0,000,00 0,001100IT0045 - FORNECIMENTO DE AÇO CA-50 
0,000000 0,000000 0,000000 0,000,00 0,000100IT0126 - ARAME RECOZIDO Nº. 18 
(F) TOTAL 0,00
Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 1,30
Bonificação: 40,50 % 0,53
1,83Preço Unitário Total:
OBRA 1 - BR-010-222/MA
Código: Serviço: Unidade:
Quantidade:
FÔRMA COMUM DE MADEIRA
1.246,000
05.03.370 M2
Especificação: ES-333
Composição: CA0098
Equipamentos (A)
Qtde
Utilização
Produtiva Improdutiva
Custo Operacional
Produtivo Improdutivo Horário
Custo
Discriminação
0,18000 1,000000 0,833,080,000000 4,62IE0509 - GRUPO GERADOR : HEIMER : GEHY-18 
- 16,8 / 18,5 KVA
0,18000 1,000000 0,100,000,000000 0,53IE0904 - MÁQUINA DE BANCADA : 
COPERCORTE : - SERRA CIRCULAR
(A) TOTAL 0,93
Mão de Obra (B)
QuantidadeLeis Sociais Salário Base Horário
Custo
Discriminação
0,21FERRAMENTAS 5,00 %
2,36 2,360,00IH0603 - CARPINTEIRO 1,000000
1,75 1,750,00IH0701 - SERVENTE 1,000000
TOTAL 4,32
(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  M2 / H 5,25
(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 5,25
Materiais (E)
Unidade Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
0,250000KG 0,170,69CA0029 - FORNECIMENTO DE AÇO CA-25 
0,100000KG 0,111,10IM0320 - PREGOS DE FERRO 18X30 
1,150000M 2,211,92IM0406 - CAIBROS DE 7,5 CM X 7,5 CM 
1,920000M 3,461,80IM0408 - TÁBUA DE 5ª 2,5 CM X 30,0 CM 
1,290000M 1,551,20IM0413 - GASTALHO 10 X 2,5 CM 
0,020000KG 0,052,38IM0621 - DESMOLDANTE 
(E) TOTAL 7,55
Transporte (F)
DMT (T) DMT (P) DMT (Tot) Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
(F) TOTAL 0,00
Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 12,80
Bonificação: 40,50 % 5,18
17,98Preço Unitário Total:
OBRA 1 - BR-010-222/MA
Código: Serviço: Unidade:
Quantidade:
FÔRMA DE PLACA COMPENSADA RESINADA
1.972,000
05.03.371 M2
Especificação: ES-333
Composição: CA0099
Equipamentos (A)
Qtde
Utilização
Produtiva Improdutiva
Custo Operacional
Produtivo Improdutivo Horário
Custo
Discriminação
0,18000 1,000000 0,833,080,000000 4,62IE0509 - GRUPO GERADOR : HEIMER : GEHY-18 
- 16,8 / 18,5 KVA
0,18000 1,000000 0,100,000,000000 0,53IE0904 - MÁQUINA DE BANCADA : 
COPERCORTE : - SERRA CIRCULAR
(A) TOTAL 0,93
Mão de Obra (B)
QuantidadeLeis Sociais Salário Base Horário
Custo
Discriminação
0,14FERRAMENTAS 5,00 %
2,36 1,650,00IH0603 - CARPINTEIRO 0,700000
1,75 1,230,00IH0701 - SERVENTE 0,700000
TOTAL 3,02
(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  M2 / H 3,95
(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 3,95
Materiais (E)
Unidade Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
0,340000KG 0,230,69CA0029 - FORNECIMENTO DE AÇO CA-25 
0,100000KG 0,111,10IM0320 - PREGOS DE FERRO 18X30 
0,700000M 1,341,92IM0406 - CAIBROS DE 7,5 CM X 7,5 CM 
0,400000M2 2,887,19IM0410 - COMPENSADO RESINADO DE 17 MM 
1,390000M 1,671,20IM0413 - GASTALHO 10 X 2,5 CM 
0,020000KG 0,052,38IM0621 - DESMOLDANTE 
(E) TOTAL 6,28
Transporte (F)
DMT (T) DMT (P) DMT (Tot) Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
(F) TOTAL 0,00
Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 10,23
Bonificação: 40,50 % 4,14
14,37Preço Unitário Total:
OBRA 1 - BR-010-222/MA
Código: Serviço: Unidade:
Quantidade:
REATERRO E COMPACTAÇÃO P/ BUEIRO
1.968,000
05.03.940.01 M3
Especificação: 
Composição: CC3012
Equipamentos (A)
Qtde
Utilização
Produtiva Improdutiva
Custo Operacional
Produtivo Improdutivo Horário
Custo
Discriminação
1,00000 1,000000 1,950,000,000000 1,95IE0906 - COMPACTADOR MANUAL : WACKER : 
ES600 - SOQUETE VIBRATÓRIO
(A) TOTAL 1,95
Mão de Obra (B)
QuantidadeLeis Sociais Salário Base Horário
Custo
Discriminação
0,15FERRAMENTAS 5,00 %
3,29 0,330,00IH0501 - ENCARREGADO DE TURMA 0,100000
1,75 2,630,00IH0701 - SERVENTE 1,500000
TOTAL 3,11
(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,5000  M3 / H 5,06
(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 3,37
Materiais (E)
Unidade Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
(E) TOTAL 0,00
Transporte (F)
DMT (T) DMT (P) DMT (Tot) Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
(F) TOTAL 0,00
Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 3,37
Bonificação: 40,50 % 1,36
4,73Preço Unitário Total:
OBRA 1 - BR-010-222/MA
Código: Serviço: Unidade:
Quantidade:
LIMPEZA DE SARJETA E MEIO FIO
26.543,000
05.08.300.01 M
Especificação: 
Composição: CC8024
Equipamentos (A)
Qtde
Utilização
Produtiva Improdutiva
Custo Operacional
Produtivo Improdutivo Horário
Custo
Discriminação
(A) TOTAL 0,00
Mão de Obra (B)
QuantidadeLeis Sociais Salário Base Horário
Custo
Discriminação
0,96FERRAMENTAS 5,00 %
3,29 1,650,00IH0501 - ENCARREGADO DE TURMA 0,500000
1,75 17,500,00IH0701 - SERVENTE 10,000000
TOTAL 20,11
(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)300,0000  M / H 20,11
(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,07
Materiais (E)
Unidade Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
(E) TOTAL 0,00
Transporte (F)
DMT (T) DMT (P) DMT (Tot) Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
(F) TOTAL 0,00
Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 0,07
Bonificação: 40,50 % 0,03
0,10Preço Unitário Total:
OBRA 1 - BR-010-222/MA
Código: Serviço: Unidade:
Quantidade:
TRANSPORTE LOCAL C/ CARROCERIA 4T RODOV. PAV.
16.520,000
05.09.002.01 TKM
Especificação: 
Composição: CA0019
Equipamentos (A)
Qtde
Utilização
Produtiva Improdutiva
Custo Operacional
Produtivo Improdutivo Horário
Custo
Discriminação
1,00000 1,000000 25,403,080,000000 25,40IE0408 - CAMINHÃO CARROCERIA : MERCEDES 
BENZ : 710 / 37 - 4 T
(A) TOTAL 25,40
Mão de Obra (B)
QuantidadeLeis Sociais Salário Base Horário
Custo
Discriminação
1,75 3,500,00IH0701 - SERVENTE 2,000000
TOTAL 3,50
(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)96,0000  TKM / H 28,90
(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,30
Materiais (E)
Unidade Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
(E) TOTAL 0,00
Transporte (F)
DMT (T) DMT (P) DMT (Tot) Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
(F) TOTAL 0,00
Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 0,30
Bonificação: 40,50 % 0,12
0,42Preço Unitário Total:
OBRA 1 - BR-010-222/MA
Código: Serviço: Unidade:
Quantidade:
HIDROSSEMEADURA
84.825,000
06.05.102 M2
Especificação: DNER-ES-341
Composição: CE5002
Equipamentos (A)
Qtde
Utilização
Produtiva Improdutiva
Custo Operacional
Produtivo Improdutivo Horário
Custo
Discriminação
1,00000 0,500000 14,243,080,500000 25,40IE0409 - CAMINHÃO CARROCERIA : MERCEDES 
BENZ : L1620/51 - FIXA 9 T
1,00000 1,000000 38,693,080,000000 38,69IE0909 - EQUIP. PARA HIDROSEMEADURA : M. 
BENZ/CONSMAQ : - 5500 L
(A) TOTAL 52,93
Mão de Obra (B)
QuantidadeLeis Sociais Salário Base Horário
Custo
Discriminação
0,51FERRAMENTAS 5,00 %
3,29 3,290,00IH0501 - ENCARREGADO DE TURMA 1,000000
1,75 7,000,00IH0701 - SERVENTE 4,000000
TOTAL 10,80
(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)415,0000  M2 / H 63,73
(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,15
Materiais (E)
Unidade Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
0,020000KG 0,000,22IM0602 - ADUBO NPK (4.14.8) 
0,005000L 0,0713,00IM0603 - INSETICIDA 
0,200000KG 0,010,05IM0715 - PÓ CALCÁRIO DOLOMÍTICO 
0,020000KG 0,147,00IM0906 - SEMENTES P/ HIDROSSEMEADURA 
0,200000KG 0,070,35IM0907 - SOLOMAX CONDIC. DE SOLO (PLANTIMAX)
(E) TOTAL 0,29
Transporte (F)
DMT (T) DMT (P) DMT (Tot) Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
(F) TOTAL 0,00
Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 0,44
Bonificação: 40,50 % 0,18
0,62Preço Unitário Total:
OBRA 1 - BR-010-222/MA
Código: Serviço: Unidade:
Quantidade:
ENROCAMENTO DE PEDRA JOGADA
353,000
06.05.300.02 M3
Especificação: DNER-ES-347
Composição: CE5004
Equipamentos (A)
Qtde
Utilização
Produtiva Improdutiva
Custo Operacional
Produtivo Improdutivo Horário
Custo
Discriminação
0,01000 1,000000 0,283,080,000000 28,01IE0404 - CAMINHÃO BASCULANTE : MERCEDES 
BENZ : 2423 K - 10 M3 - 15 T
(A) TOTAL 0,28
Mão de Obra (B)
QuantidadeLeis Sociais Salário Base Horário
Custo
Discriminação
0,19FERRAMENTAS 5,00 %
3,29 0,330,00IH0501 - ENCARREGADO DE TURMA 0,100000
1,75 3,500,00IH0701 - SERVENTE 2,000000
TOTAL 4,02
(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  M3 / H 4,30
(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 4,30
Materiais (E)
Unidade Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
1,000000M3 7,137,13IM0710 - PEDRA DE MÃO 
(E) TOTAL 7,13
Transporte (F)
DMT (T) DMT (P) DMT (Tot) Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
0,000000 0,000000 0,000000 0,000,00 1,500000IT0002 - RACHÃO OU PEDRA-DE-MÃO PRODUZI 
DOS-(CONST E REST)
(F) TOTAL 0,00
Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 11,43
Bonificação: 40,50 % 4,63
16,06Preço Unitário Total:

OBRA 2 - BR-222/MA
Código: Serviço: Unidade:
Quantidade:
ESC. CARGA TR. MAT 1A C. DMT 1800 A 2000M 
C/CARREG
6.105,580
01.01 M3
Especificação: DNER-ES-280 E  
Composição: CE1014
Equipamentos (A)
Qtde
Utilização
Produtiva Improdutiva
Custo Operacional
Produtivo Improdutivo Horário
Custo
Discriminação
1,00000 0,920000 78,373,080,080000 84,92IE0003 - TRATOR DE ESTEIRAS CATERPILLAR 
D8R - COM LÂMINA
1,00000 0,400000 13,683,080,600000 29,58IE0006 - MOTONIVELADORA CATERPILLAR 
120H
1,00000 1,000000 46,533,080,000000 46,53IE0010 - CARREGADEIRA DE PNEUS 
CATERPILLAR : 950G - 3,1 M3
6,00000 0,980000 288,483,080,020000 49,00IE0432 - CAMINHÃO BASCULANTE : VOLVO BM 
FM 12 6X4 - 20 T
(A) TOTAL 427,06
Mão de Obra (B)
Quantidade Salário Base Horário
Custo
Discriminação
3,29 3,29IH0501 - ENCARREGADO DE TURMA 1,000000
1,75 5,25IH0701 - SERVENTE 3,000000
TOTAL 8,54
Encargos Sociais 0,000,00  %
(B) Total com Encargos 8,54
(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)194,0000  M3 / H 435,60
(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 2,25
Materiais (E)
Unidade Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
(E) TOTAL 0,00
Transporte (F)
DMT (T) DMT (P) DMT (Tot) Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
(F) TOTAL 0,00
Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 2,25
Bonificação: 40,50 % 0,91
3,16Preço Unitário Total:
OBRA 2 - BR-222/MA
Código: Serviço: Unidade:
Quantidade:
COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% PROCTOR NORMAL
5.309,200
01.02 M3
Especificação: DNER-ES-282.
Composição: CE1062
Equipamentos (A)
Qtde
Utilização
Produtiva Improdutiva
Custo Operacional
Produtivo Improdutivo Horário
Custo
Discriminação
1,00000 0,350000 12,363,080,650000 29,58IE0006 - MOTONIVELADORA CATERPILLAR 
120H
1,00000 0,520000 8,983,080,480000 14,43IE0007 - TRATOR AGRÍCOLA MASSEY 
FERGUSON : MF 292/4 -
1,00000 1,000000 22,863,080,000000 22,86IE0013 - ROLO COMPACTADOR DYNAPAC 
CA-25-PP PÉ DE CARNEIRO AUTOP.
1,00000 0,520000 0,590,000,480000 1,14IE0101 - GRADE DE DISCOS : MARCHESAN : GA 
24 X 24
2,00000 0,540000 30,982,570,460000 26,49IE0407 - CAMINHÃO TANQUE : MERCEDES BENZ 
: 2423 K - 10.000 L
(A) TOTAL 75,77
Mão de Obra (B)
Quantidade Salário Base Horário
Custo
Discriminação
3,29 3,29IH0501 - ENCARREGADO DE TURMA 1,000000
1,75 3,50IH0701 - SERVENTE 2,000000
TOTAL 6,79
Encargos Sociais 0,000,00  %
(B) Total com Encargos 6,79
(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)152,0000  M3 / H 82,56
(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,54
Materiais (E)
Unidade Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
(E) TOTAL 0,00
Transporte (F)
DMT (T) DMT (P) DMT (Tot) Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
(F) TOTAL 0,00
Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 0,54
Bonificação: 40,50 % 0,22
0,76Preço Unitário Total:
OBRA 2 - BR-222/MA
Código: Serviço: Unidade:
Quantidade:
SUB-BASE SOLO ESTABILIZADO GRANUL. S/ MISTURA
7.100,800
02.01 M3
Especificação: DNER-ES-301.
Composição: CE2004
Equipamentos (A)
Qtde
Utilização
Produtiva Improdutiva
Custo Operacional
Produtivo Improdutivo Horário
Custo
Discriminação
1,00000 0,780000 23,753,080,220000 29,58IE0006 - MOTONIVELADORA CATERPILLAR 
120H
1,00000 0,520000 8,983,080,480000 14,43IE0007 - TRATOR AGRÍCOLA MASSEY 
FERGUSON : MF 292/4 -
1,00000 1,000000 22,863,080,000000 22,86IE0013 - ROLO COMPACTADOR DYNAPAC 
CA-25-PP PÉ DE CARNEIRO AUTOP.
1,00000 0,520000 0,590,000,480000 1,14IE0101 - GRADE DE DISCOS : MARCHESAN : GA 
24 X 24
1,00000 0,780000 18,403,080,220000 22,72IE0105 - ROLO COMPACTADOR : TEMA TERRA 
SP 8000 - DE PNEUS AUTOPROP.
1,49000 1,000000 43,822,570,000000 29,41IE0404 - CAMINHÃO BASCULANTE : MERCEDES 
BENZ : 2423 K - 10 M3 - 15 T
1,00000 0,930000 24,822,570,070000 26,49IE0407 - CAMINHÃO TANQUE : MERCEDES BENZ 
: 2423 K - 10.000 L
(A) TOTAL 143,22
Mão de Obra (B)
Quantidade Salário Base Horário
Custo
Discriminação
6,16 6,16IH0511 - ENCARREG. DE PAVIMENTAÇÃO 1,000000
1,75 5,25IH0701 - SERVENTE 3,000000
TOTAL 11,41
Encargos Sociais 0,000,00  %
(B) Total com Encargos 11,41
(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)152,0000  M3 / H 154,63
(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 1,02
Materiais (E)
Unidade Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
0,700000M2 0,040,05CA0065 - LIMPEZA CAMADA VEGETAL EM JAZIDA (CONST E RESTR.)
0,200000M3 0,050,25CA0067 - EXPURGO DE JAZIDA (CONST E RESTR)
1,150000M3 1,311,14CA0071 - ESCAV. E CARGA DE MATER. DE JAZIDA(CONST E RESTR)
(E) TOTAL 1,40
Transporte (F)
DMT (T) DMT (P) DMT (Tot) Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
0,000000 0,000000 0,000000 0,000,00 1,840000IT0010 - ESCAV. E CARGA DE MATER. DE JA 
ZIDA(CONST E RESTR)
(F) TOTAL 0,00
Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 2,42
Bonificação: 40,50 % 0,98
3,40Preço Unitário Total:
OBRA 2 - BR-222/MA
Código: Serviço: Unidade:
Quantidade:
BASE SOLO ESTABILIZADO GRANUL. S/ MISTURA
14.655,400
02.02 M3
Especificação: DNER-ES-303.
Composição: CE2005
Equipamentos (A)
Qtde
Utilização
Produtiva Improdutiva
Custo Operacional
Produtivo Improdutivo Horário
Custo
Discriminação
1,00000 0,780000 23,753,080,220000 29,58IE0006 - MOTONIVELADORA CATERPILLAR 
120H
1,00000 0,520000 8,983,080,480000 14,43IE0007 - TRATOR AGRÍCOLA MASSEY 
FERGUSON : MF 292/4 -
1,00000 1,000000 22,863,080,000000 22,86IE0013 - ROLO COMPACTADOR DYNAPAC 
CA-25-PP PÉ DE CARNEIRO AUTOP.
1,00000 0,520000 0,590,000,480000 1,14IE0101 - GRADE DE DISCOS : MARCHESAN : GA 
24 X 24
1,00000 0,780000 18,403,080,220000 22,72IE0105 - ROLO COMPACTADOR : TEMA TERRA 
SP 8000 - DE PNEUS AUTOPROP.
1,49000 1,000000 43,822,570,000000 29,41IE0404 - CAMINHÃO BASCULANTE : MERCEDES 
BENZ : 2423 K - 10 M3 - 15 T
1,00000 0,930000 24,822,570,070000 26,49IE0407 - CAMINHÃO TANQUE : MERCEDES BENZ 
: 2423 K - 10.000 L
(A) TOTAL 143,22
Mão de Obra (B)
Quantidade Salário Base Horário
Custo
Discriminação
6,16 6,16IH0511 - ENCARREG. DE PAVIMENTAÇÃO 1,000000
1,75 5,25IH0701 - SERVENTE 3,000000
TOTAL 11,41
Encargos Sociais 0,000,00  %
(B) Total com Encargos 11,41
(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)152,0000  M3 / H 154,63
(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 1,02
Materiais (E)
Unidade Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
0,700000M2 0,040,05CA0065 - LIMPEZA CAMADA VEGETAL EM JAZIDA (CONST E RESTR.)
0,200000M3 0,050,25CA0067 - EXPURGO DE JAZIDA (CONST E RESTR)
1,150000M3 1,311,14CA0071 - ESCAV. E CARGA DE MATER. DE JAZIDA(CONST E RESTR)
(E) TOTAL 1,40
Transporte (F)
DMT (T) DMT (P) DMT (Tot) Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
0,000000 0,000000 0,000000 0,000,00 1,840000IT0010 - ESCAV. E CARGA DE MATER. DE JA 
ZIDA(CONST E RESTR)
(F) TOTAL 0,00
Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 2,42
Bonificação: 40,50 % 0,98
3,40Preço Unitário Total:
OBRA 2 - BR-222/MA
Código: Serviço: Unidade:
Quantidade:
IMPRIMAÇÃO
136.802,000
02.03 M2
Especificação: DNER-ES-306.
Composição: CE2024
Equipamentos (A)
Qtde
Utilização
Produtiva Improdutiva
Custo Operacional
Produtivo Improdutivo Horário
Custo
Discriminação
1,00000 0,370000 7,283,080,630000 14,43IE0007 - TRATOR AGRÍCOLA MASSEY 
FERGUSON : MF 292/4 -
1,00000 0,370000 1,300,000,630000 3,50IE0107 - VASSOURA MECÂNICA : CMV : - 
REBOCÁVEL
2,00000 1,000000 1,640,000,000000 0,82IE0110 - TANQUE DE ESTOCAGEM DE ASFALTO 
CIFALI : - 20.000 L
1,00000 1,000000 37,892,570,000000 37,89IE0111 - EQUIP. DISTRIBUIÇÃO DE ASFALTO 
FERLEX : MONTADO EM CAMINHAO
(A) TOTAL 48,11
Mão de Obra (B)
Quantidade Salário Base Horário
Custo
Discriminação
6,16 6,16IH0511 - ENCARREG. DE PAVIMENTAÇÃO 1,000000
1,75 5,25IH0701 - SERVENTE 3,000000
TOTAL 11,41
Encargos Sociais 0,000,00  %
(B) Total com Encargos 11,41
(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)938,0000  M2 / H 59,52
(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,06
Materiais (E)
Unidade Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
0,001200T 0,000,00IM0103 - ASFALTO DILUÍDO CM-30 
(E) TOTAL 0,00
Transporte (F)
DMT (T) DMT (P) DMT (Tot) Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
0,000000 0,000000 0,000000 0,000,00 0,001200IT0017 - ASFALTO DILUÍDO CM-30 
(F) TOTAL 0,00
Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 0,06
Bonificação: 40,50 % 0,02
0,08Preço Unitário Total:
OBRA 2 - BR-222/MA
Código: Serviço: Unidade:
Quantidade:
CAPA SELANTE COM PEDRISCO BC
48.190,000
02.04 M2
Especificação: 
Composição: CC2015
Equipamentos (A)
Qtde
Utilização
Produtiva Improdutiva
Custo Operacional
Produtivo Improdutivo Horário
Custo
Discriminação
1,00000 0,480000 8,533,080,520000 14,43IE0007 - TRATOR AGRÍCOLA MASSEY 
FERGUSON : MF 292/4 -
1,00000 0,090000 4,523,080,910000 19,05IE0016 - CARREGADEIRA DE PNEUS CASE W-20 
- 1,33 M3
1,00000 0,520000 13,293,080,480000 22,72IE0105 - ROLO COMPACTADOR : TEMA TERRA 
SP 8000 - DE PNEUS AUTOPROP.
1,00000 0,480000 1,680,000,520000 3,50IE0107 - VASSOURA MECÂNICA : CMV : - 
REBOCÁVEL
1,00000 0,320000 0,840,000,680000 2,62IE0108 - DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS : CMV : 
- REBOCÁVEL
2,00000 1,000000 1,640,000,000000 0,82IE0110 - TANQUE DE ESTOCAGEM DE ASFALTO 
CIFALI : - 20.000 L
1,00000 1,000000 37,892,570,000000 37,89IE0111 - EQUIP. DISTRIBUIÇÃO DE ASFALTO 
FERLEX : MONTADO EM CAMINHAO
1,00000 1,000000 4,210,000,000000 4,21IE0112 - AQUECEDOR DE FLUIDO TÉRMICO : 
TENGE : TH III -
0,53000 1,000000 12,092,570,000000 22,81IE0400 - CAMINHÃO BASCULANTE : MERCEDES 
BENZ : 1420- 5 M3- 8,8T
(A) TOTAL 84,69
Mão de Obra (B)
Quantidade Salário Base Horário
Custo
Discriminação
1,01FERRAMENTAS 5,00 %
6,16 6,16IH0511 - ENCARREG. DE PAVIMENTAÇÃO 1,000000
1,75 14,00IH0701 - SERVENTE 8,000000
TOTAL 21,17
Encargos Sociais 0,000,00  %
(B) Total com Encargos 21,17
(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1.350,0000  M2 / H 105,86
(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,08
Materiais (E)
Unidade Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
0,006000M3 0,1118,99CA0033 - BRITA COMERCIAL 
0,001000T 0,000,00IM0105 - EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C 
(E) TOTAL 0,11
Transporte (F)
DMT (T) DMT (P) DMT (Tot) Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
0,000000 0,000000 0,000000 0,000,00 0,009000IT0009 - BRITA COMERCIAL 
0,000000 0,000000 0,000000 0,000,00 0,001000IT0020 - EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C 
(F) TOTAL 0,00
Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 0,19
Bonificação: 40,50 % 0,08
0,27Preço Unitário Total:
OBRA 2 - BR-222/MA
Código: Serviço: Unidade:
Quantidade:
PINTURA DE LIGAÇÃO
17.158,000
02.05 M2
Especificação: DNER-ES-307.
Composição: CE2025
Equipamentos (A)
Qtde
Utilização
Produtiva Improdutiva
Custo Operacional
Produtivo Improdutivo Horário
Custo
Discriminação
1,00000 0,550000 9,323,080,450000 14,43IE0007 - TRATOR AGRÍCOLA MASSEY 
FERGUSON : MF 292/4 -
1,00000 0,550000 1,930,000,450000 3,50IE0107 - VASSOURA MECÂNICA : CMV : - 
REBOCÁVEL
2,00000 1,000000 1,640,000,000000 0,82IE0110 - TANQUE DE ESTOCAGEM DE ASFALTO 
CIFALI : - 20.000 L
1,00000 1,000000 37,892,570,000000 37,89IE0111 - EQUIP. DISTRIBUIÇÃO DE ASFALTO 
FERLEX : MONTADO EM CAMINHAO
(A) TOTAL 50,78
Mão de Obra (B)
Quantidade Salário Base Horário
Custo
Discriminação
6,16 6,16IH0511 - ENCARREG. DE PAVIMENTAÇÃO 1,000000
1,75 5,25IH0701 - SERVENTE 3,000000
TOTAL 11,41
Encargos Sociais 0,000,00  %
(B) Total com Encargos 11,41
(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1.687,0000  M2 / H 62,19
(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,04
Materiais (E)
Unidade Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
0,000400T 0,000,00IM0104 - EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C 
(E) TOTAL 0,00
Transporte (F)
DMT (T) DMT (P) DMT (Tot) Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
0,000000 0,000000 0,000000 0,000,00 0,000400IT0018 - EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C 
(F) TOTAL 0,00
Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 0,04
Bonificação: 40,50 % 0,02
0,06Preço Unitário Total:
OBRA 2 - BR-222/MA
Código: Serviço: Unidade:
Quantidade:
MISTURA AREIA-ASFALTO USINADA A QUENTE AC
6.000,570
02.06 M3
Especificação: DNER-312
Composição: CC2043
Equipamentos (A)
Qtde
Utilização
Produtiva Improdutiva
Custo Operacional
Produtivo Improdutivo Horário
Custo
Discriminação
1,00000 0,280000 7,553,080,720000 19,05IE0016 - CARREGADEIRA DE PNEUS CASE W-20 
- 1,33 M3
3,00000 1,000000 2,460,000,000000 0,82IE0110 - TANQUE DE ESTOCAGEM DE ASFALTO 
CIFALI : - 20.000 L
1,00000 1,000000 4,210,000,000000 4,21IE0112 - AQUECEDOR DE FLUIDO TÉRMICO : 
TENGE : TH III -
1,00000 1,000000 71,440,000,000000 71,44IE0113 - USINA DE ASFALTO A QUENTE : CIFALI 
: DMC-2 - 40 / 60 T/H
0,27000 1,000000 6,162,570,000000 22,81IE0400 - CAMINHÃO BASCULANTE : MERCEDES 
BENZ : 1420- 5 M3- 8,8T
1,00000 1,000000 13,710,000,000000 13,71IE0502 - GRUPO GERADOR : HEIMER : GEHM-150 
- 136 / 150 KVA
(A) TOTAL 105,53
Mão de Obra (B)
Quantidade Salário Base Horário
Custo
Discriminação
0,75FERRAMENTAS 5,00 %
6,16 6,16IH0511 - ENCARREG. DE PAVIMENTAÇÃO 1,000000
1,75 8,75IH0701 - SERVENTE 5,000000
TOTAL 15,66
Encargos Sociais 0,000,00  %
(B) Total com Encargos 15,66
(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)17,0000  M3 / H 121,19
(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 7,13
Materiais (E)
Unidade Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
1,200000M3 2,502,08CA0032 - AREIA COMERCIAL 
28,500000L 9,120,32IM0003 - ÓLEO COMBUSTÍVEL 1A 
0,140000T 0,000,00IM0101 - CIMENTO ASFÁLTICO CAP-20 
21,600000KG 0,860,04IM0905 - FILLER 
(E) TOTAL 12,48
Transporte (F)
DMT (T) DMT (P) DMT (Tot) Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
0,000000 0,000000 0,000000 0,000,00 1,800000IT0005 - AREIA COMERCIAL 
0,000000 0,000000 0,000000 0,000,00 0,140000IT0024 - CIMENTO ASFÁLTICO CAP-20 
0,000000 0,000000 0,000000 0,000,00 0,021600IT0025 - FILLER 
(F) TOTAL 0,00
Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 19,61
Bonificação: 40,50 % 7,94
27,55Preço Unitário Total:
OBRA 2 - BR-222/MA
Código: Serviço: Unidade:
Quantidade:
REC. DO REV. COM AREIA ASFALTO A QUENTE
3.388,000
02.07 M3
Especificação: DNER-ES-312
Composição: CC2042
Equipamentos (A)
Qtde
Utilização
Produtiva Improdutiva
Custo Operacional
Produtivo Improdutivo Horário
Custo
Discriminação
1,00000 0,160000 4,903,080,840000 14,43IE0007 - TRATOR AGRÍCOLA MASSEY 
FERGUSON : MF 292/4 -
1,00000 0,390000 10,743,080,610000 22,72IE0105 - ROLO COMPACTADOR : TEMA TERRA 
SP 8000 - DE PNEUS AUTOPROP.
1,00000 0,160000 0,560,000,840000 3,50IE0107 - VASSOURA MECÂNICA : CMV : - 
REBOCÁVEL
1,00000 0,810000 24,363,080,190000 29,35IE0114 - VIBRO-ACABADORA DE ASFALTO : 
CIFALI : VDA-206 - SOBRE PNEUS
1,00000 0,450000 13,823,080,550000 26,95IE0117 - ROLO COMPACTADOR : MULLER : 
RT82H - ESTÁTICO TANDEN AUTOP.
1,13000 1,000000 25,782,570,000000 22,81IE0400 - CAMINHÃO BASCULANTE : MERCEDES 
BENZ : 1420- 5 M3- 8,8T
(A) TOTAL 80,16
Mão de Obra (B)
Quantidade Salário Base Horário
Custo
Discriminação
1,01FERRAMENTAS 5,00 %
6,16 6,16IH0511 - ENCARREG. DE PAVIMENTAÇÃO 1,000000
1,75 14,00IH0701 - SERVENTE 8,000000
TOTAL 21,17
Encargos Sociais 0,000,00  %
(B) Total com Encargos 21,17
(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)17,0000  M3 / H 101,33
(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 5,96
Materiais (E)
Unidade Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
1,000000M3 0,000,00CA0207 - MISTURA AREIA-ASFALTO USINADA A QUENTE
(E) TOTAL 0,00
Transporte (F)
DMT (T) DMT (P) DMT (Tot) Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
0,000000 0,000000 0,000000 0,000,00 1,900000IT0109 - MISTURA AREIA-ASFALTO USINADA A 
QUENTE
(F) TOTAL 0,00
Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 5,96
Bonificação: 40,50 % 2,41
8,37Preço Unitário Total:
OBRA 2 - BR-222/MA
Código: Serviço: Unidade:
Quantidade:
REMOÇÃO MECANIZADA DE REVESTIMENTO 
BETUMINOSO
5.203,000
02.08 M3
Especificação: 
Composição: CE2072
Equipamentos (A)
Qtde
Utilização
Produtiva Improdutiva
Custo Operacional
Produtivo Improdutivo Horário
Custo
Discriminação
1,00000 0,680000 21,103,080,320000 29,58IE0006 - MOTONIVELADORA CATERPILLAR 
120H
1,00000 1,000000 19,053,080,000000 19,05IE0016 - CARREGADEIRA DE PNEUS CASE W-20 
- 1,33 M3
0,50000 1,000000 14,712,570,000000 29,41IE0404 - CAMINHÃO BASCULANTE : MERCEDES 
BENZ : 2423 K - 10 M3 - 15 T
(A) TOTAL 54,86
Mão de Obra (B)
Quantidade Salário Base Horário
Custo
Discriminação
3,29 1,65IH0501 - ENCARREGADO DE TURMA 0,500000
1,75 7,00IH0701 - SERVENTE 4,000000
TOTAL 8,65
Encargos Sociais 0,000,00  %
(B) Total com Encargos 8,65
(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)39,0000  M3 / H 63,51
(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 1,63
Materiais (E)
Unidade Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
(E) TOTAL 0,00
Transporte (F)
DMT (T) DMT (P) DMT (Tot) Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
0,000000 0,000000 0,000000 0,000,00 2,400000IT0112 - MATERIAL RETIRADO DA PISTA 
(F) TOTAL 0,00
Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 1,63
Bonificação: 40,50 % 0,66
2,29Preço Unitário Total:
OBRA 2 - BR-222/MA
Código: Serviço: Unidade:
Quantidade:
PENEIRAMENTO
382,210
02.09 M3
Especificação: 
Composição: CC2058
Equipamentos (A)
Qtde
Utilização
Produtiva Improdutiva
Custo Operacional
Produtivo Improdutivo Horário
Custo
Discriminação
(A) TOTAL 0,00
Mão de Obra (B)
Quantidade Salário Base Horário
Custo
Discriminação
0,52FERRAMENTAS 5,00 %
3,29 1,65IH0501 - ENCARREGADO DE TURMA 0,500000
1,75 8,75IH0701 - SERVENTE 5,000000
TOTAL 10,92
Encargos Sociais 0,000,00  %
(B) Total com Encargos 10,92
(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)5,0000  M3 / H 10,92
(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 2,18
Materiais (E)
Unidade Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
(E) TOTAL 0,00
Transporte (F)
DMT (T) DMT (P) DMT (Tot) Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
(F) TOTAL 0,00
Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 2,18
Bonificação: 40,50 % 0,88
3,06Preço Unitário Total:
OBRA 2 - BR-222/MA
Código: Serviço: Unidade:
Quantidade:
CONCRETO DE CIMENTO(CONFECÇÃO MANUAL E 
LANÇAMENTO)
21,400
02.10 M3
Especificação: DNER-327, 328 E
Composição: CC3004
Equipamentos (A)
Qtde
Utilização
Produtiva Improdutiva
Custo Operacional
Produtivo Improdutivo Horário
Custo
Discriminação
3,00000 1,000000 0,120,000,000000 0,04IE0304 - TRANSPORTADOR MANUAL : LAGUNA 
CARRINHO DE MÃO 80 L
0,01000 1,000000 0,232,570,000000 22,81IE0400 - CAMINHÃO BASCULANTE : MERCEDES 
BENZ : 1420- 5 M3- 8,8T
0,03000 1,000000 0,732,570,000000 24,41IE0402 - CAMINHÃO CARROCERIA : MERCEDES 
BENZ : 2423 K - DE MADEIRA
(A) TOTAL 1,08
Mão de Obra (B)
Quantidade Salário Base Horário
Custo
Discriminação
1,17FERRAMENTAS 5,00 %
2,36 2,36IH0604 - PEDREIRO 1,000000
1,75 21,00IH0701 - SERVENTE 12,000000
TOTAL 24,53
Encargos Sociais 0,000,00  %
(B) Total com Encargos 24,53
(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  M3 / H 25,61
(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 25,61
Materiais (E)
Unidade Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
321,00000KG 44,940,14IM0202 - CIMENTO PORTLAND CP-32 
0,680000M3 1,412,08IM0704 - AREIA LAVADA 
0,770000M3 14,6319,00IN0035 - BRITA 1 
(E) TOTAL 60,98
Transporte (F)
DMT (T) DMT (P) DMT (Tot) Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
(F) TOTAL 0,00
Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 86,59
Bonificação: 40,50 % 35,07
121,66Preço Unitário Total:
OBRA 2 - BR-222/MA
Código: Serviço: Unidade:
Quantidade:
TAPA BURACO
686,320
02.11 M3
Especificação: 
Composição: CC8002
Equipamentos (A)
Qtde
Utilização
Produtiva Improdutiva
Custo Operacional
Produtivo Improdutivo Horário
Custo
Discriminação
1,00000 0,200000 0,390,000,800000 1,95IE0914 - COMPACTADOR MANUAL : WACKER : 
VPY-1750 - PLACA VIBRATÓRIA
(A) TOTAL 0,39
Mão de Obra (B)
Quantidade Salário Base Horário
Custo
Discriminação
0,69FERRAMENTAS 5,00 %
3,29 3,29IH0501 - ENCARREGADO DE TURMA 1,000000
1,75 10,50IH0701 - SERVENTE 6,000000
TOTAL 14,48
Encargos Sociais 0,000,00  %
(B) Total com Encargos 14,48
(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)0,5000  M3 / H 14,87
(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 29,74
Materiais (E)
Unidade Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
1,000000M3 0,000,00CA0210 - MISTURA BETUMINOSA 
(E) TOTAL 0,00
Transporte (F)
DMT (T) DMT (P) DMT (Tot) Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
0,000000 0,000000 0,000000 0,000,00 2,400000IT0120 - MISTURA BETUMINOSA 
(F) TOTAL 0,00
Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 29,74
Bonificação: 40,50 % 12,04
41,78Preço Unitário Total:
OBRA 2 - BR-222/MA
Código: Serviço: Unidade:
Quantidade:
REMENDO PROFUNDO COM DEMOLIÇÃO MANUAL
1.530,500
02.12 M3
Especificação: 
Composição: CC8003
Equipamentos (A)
Qtde
Utilização
Produtiva Improdutiva
Custo Operacional
Produtivo Improdutivo Horário
Custo
Discriminação
1,00000 0,400000 0,720,000,600000 1,79IE0906 - COMPACTADOR MANUAL : WACKER : 
ES600 - SOQUETE VIBRATÓRIO
1,00000 0,200000 0,390,000,800000 1,95IE0914 - COMPACTADOR MANUAL : WACKER : 
VPY-1750 - PLACA VIBRATÓRIA
(A) TOTAL 1,11
Mão de Obra (B)
Quantidade Salário Base Horário
Custo
Discriminação
0,78FERRAMENTAS 5,00 %
3,29 3,29IH0501 - ENCARREGADO DE TURMA 1,000000
1,75 12,25IH0701 - SERVENTE 7,000000
TOTAL 16,32
Encargos Sociais 0,000,00  %
(B) Total com Encargos 16,32
(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)0,5500  M3 / H 17,43
(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 31,69
Materiais (E)
Unidade Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
0,800000M3 0,000,00CA0069 - MATERIAL DE BASE (CONSV) 
0,200000M3 0,000,00CA0210 - MISTURA BETUMINOSA 
(E) TOTAL 0,00
Transporte (F)
DMT (T) DMT (P) DMT (Tot) Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
0,000000 0,000000 0,000000 0,000,00 1,280000IT0112 - MATERIAL RETIRADO DA PISTA 
0,000000 0,000000 0,000000 0,000,00 0,480000IT0120 - MISTURA BETUMINOSA 
0,000000 0,000000 0,000000 0,000,00 1,600000IT0121 - MATERIAL DE BASE (CONSV) 
(F) TOTAL 0,00
Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 31,69
Bonificação: 40,50 % 12,83
44,52Preço Unitário Total:
OBRA 2 - BR-222/MA
Código: Serviço: Unidade:
Quantidade:
RECOMP. DE GUARDA CORPO
32,000
02.13 M
Especificação: 
Composição: CC8018
Equipamentos (A)
Qtde
Utilização
Produtiva Improdutiva
Custo Operacional
Produtivo Improdutivo Horário
Custo
Discriminação
1,00000 0,500000 4,480,000,500000 8,95IE0208 - COMPRESSOR DE AR : ATLAS COPCO 
XA90PD - 180 PCM
1,00000 0,500000 0,250,000,500000 0,49IE0209 - MARTELETE : ATLAS COPCO : TEX28 - 
ROMPEDOR 28 KG
0,01000 1,000000 0,242,570,000000 24,41IE0402 - CAMINHÃO CARROCERIA : MERCEDES 
BENZ : 2423 K - DE MADEIRA
(A) TOTAL 4,97
Mão de Obra (B)
Quantidade Salário Base Horário
Custo
Discriminação
2,36 2,36IH0604 - PEDREIRO 1,000000
1,75 7,00IH0701 - SERVENTE 4,000000
TOTAL 9,36
Encargos Sociais 0,000,00  %
(B) Total com Encargos 9,36
(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)2,0000  M / H 14,33
(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 7,17
Materiais (E)
Unidade Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
0,005600M3 0,4580,12CA0112 - CONCR ESTR FCK=18MPA CONTR RAZ USO GER CONF E LANÇ
1,000000M 9,299,29CA0147 - FABRICAÇÃO DE GUARDA-CORPO 
(E) TOTAL 9,74
Transporte (F)
DMT (T) DMT (P) DMT (Tot) Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
(F) TOTAL 0,00
Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 16,91
Bonificação: 40,50 % 6,85
23,76Preço Unitário Total:
OBRA 2 - BR-222/MA
Código: Serviço: Unidade:
Quantidade:
TRANSPORTE LOCAL C/ BASC. 5M3 EM RODOV. NÃO 
PAV.
1.521.416,670
02.14 TKM
Especificação: 
Composição: CC9001
Equipamentos (A)
Qtde
Utilização
Produtiva Improdutiva
Custo Operacional
Produtivo Improdutivo Horário
Custo
Discriminação
1,00000 1,000000 22,812,570,000000 22,81IE0400 - CAMINHÃO BASCULANTE : MERCEDES 
BENZ : 1420- 5 M3- 8,8T
(A) TOTAL 22,81
Mão de Obra (B)
Quantidade Salário Base Horário
Custo
Discriminação
TOTAL 0,00
Encargos Sociais 0,000,00  %
(B) Total com Encargos 0,00
(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)135,0000  TKM / H 22,81
(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,17
Materiais (E)
Unidade Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
(E) TOTAL 0,00
Transporte (F)
DMT (T) DMT (P) DMT (Tot) Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
(F) TOTAL 0,00
Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 0,17
Bonificação: 40,50 % 0,07
0,24Preço Unitário Total:
OBRA 2 - BR-222/MA
Código: Serviço: Unidade:
Quantidade:
TRANSPORTE ESP. C/ BASC. 4M3
250.998,070
02.15 TKM
Especificação: 
Composição: CC9001
Equipamentos (A)
Qtde
Utilização
Produtiva Improdutiva
Custo Operacional
Produtivo Improdutivo Horário
Custo
Discriminação
1,00000 1,000000 22,812,570,000000 22,81IE0400 - CAMINHÃO BASCULANTE : MERCEDES 
BENZ : 1420- 5 M3- 8,8T
(A) TOTAL 22,81
Mão de Obra (B)
Quantidade Salário Base Horário
Custo
Discriminação
TOTAL 0,00
Encargos Sociais 0,000,00  %
(B) Total com Encargos 0,00
(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)135,0000  TKM / H 22,81
(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,17
Materiais (E)
Unidade Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
(E) TOTAL 0,00
Transporte (F)
DMT (T) DMT (P) DMT (Tot) Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
(F) TOTAL 0,00
Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 0,17
Bonificação: 40,50 % 0,07
0,24Preço Unitário Total:
OBRA 2 - BR-222/MA
Código: Serviço: Unidade:
Quantidade:
TRANSP. LOCAL ÁGUA C/ CAM. TANQUE RODOV. NÃO 
PAV.
69.094,550
02.16 TKM
Especificação: 
Composição: CC9013
Equipamentos (A)
Qtde
Utilização
Produtiva Improdutiva
Custo Operacional
Produtivo Improdutivo Horário
Custo
Discriminação
1,00000 1,000000 24,182,570,000000 24,18IE0406 - CAMINHÃO TANQUE : MERCEDES BENZ 
: L1620/51 - 6.000 L
(A) TOTAL 24,18
Mão de Obra (B)
Quantidade Salário Base Horário
Custo
Discriminação
1,75 1,75IH0701 - SERVENTE 1,000000
TOTAL 1,75
Encargos Sociais 0,000,00  %
(B) Total com Encargos 1,75
(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)79,0000  TKM / H 25,93
(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,33
Materiais (E)
Unidade Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
(E) TOTAL 0,00
Transporte (F)
DMT (T) DMT (P) DMT (Tot) Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
(F) TOTAL 0,00
Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 0,33
Bonificação: 40,50 % 0,13
0,46Preço Unitário Total:

Obra 3 - BR-222/MA
Código: Serviço: Unidade:
Quantidade:
DESM. DEST. E LIMP. ÁREAS C/ ARV. DIAM. ATÉ 0,15M
26.332,750
01.000.00 M2
Especificação: DNER-ES-278
Composição: CE1001
Equipamentos (A)
Qtde
Utilização
Produtiva Improdutiva
Custo Operacional
Produtivo Improdutivo Horário
Custo
Discriminação
1,00000 1,000000 84,923,080,000000 84,92IE0003 - TRATOR DE ESTEIRAS CATERPILLAR 
D8R - COM LÂMINA
(A) TOTAL 84,92
Mão de Obra (B)
Quantidade Salário Base Horário
Custo
Discriminação
3,29 1,65IH0501 - ENCARREGADO DE TURMA 0,500000
1,75 3,50IH0701 - SERVENTE 2,000000
TOTAL 5,15
Encargos Sociais 0,000,00  %
(B) Total com Encargos 5,15
(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1.305,0000  M2 / H 90,07
(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,07
Materiais (E)
Unidade Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
(E) TOTAL 0,00
Transporte (F)
DMT (T) DMT (P) DMT (Tot) Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
(F) TOTAL 0,00
Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 0,07
Bonificação: 40,50 % 0,03
0,10Preço Unitário Total:
Obra 3 - BR-222/MA
Código: Serviço: Unidade:
Quantidade:
ESC. CARGA TRANSP. MAT 1A CAT DMT 50M
4.014,000
01.100.01 M3
Especificação: DNER-ES-280 E  
Composição: CE1004
Equipamentos (A)
Qtde
Utilização
Produtiva Improdutiva
Custo Operacional
Produtivo Improdutivo Horário
Custo
Discriminação
1,00000 1,000000 84,923,080,000000 84,92IE0003 - TRATOR DE ESTEIRAS CATERPILLAR 
D8R - COM LÂMINA
(A) TOTAL 84,92
Mão de Obra (B)
Quantidade Salário Base Horário
Custo
Discriminação
3,29 0,99IH0501 - ENCARREGADO DE TURMA 0,300000
1,75 1,75IH0701 - SERVENTE 1,000000
TOTAL 2,74
Encargos Sociais 0,000,00  %
(B) Total com Encargos 2,74
(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)248,0000  M3 / H 87,66
(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,35
Materiais (E)
Unidade Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
(E) TOTAL 0,00
Transporte (F)
DMT (T) DMT (P) DMT (Tot) Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
(F) TOTAL 0,00
Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 0,35
Bonificação: 40,50 % 0,14
0,49Preço Unitário Total:
Obra 3 - BR-222/MA
Código: Serviço: Unidade:
Quantidade:
ESC. CARGA TR. MAT 1A C. DMT 50 A 200M C/CARREG
21.304,740
01.100.09 M3
Especificação: DNER-ES-280 E  
Composição: CE1005
Equipamentos (A)
Qtde
Utilização
Produtiva Improdutiva
Custo Operacional
Produtivo Improdutivo Horário
Custo
Discriminação
1,00000 0,920000 78,373,080,080000 84,92IE0003 - TRATOR DE ESTEIRAS CATERPILLAR 
D8R - COM LÂMINA
1,00000 0,050000 4,413,080,950000 29,58IE0006 - MOTONIVELADORA CATERPILLAR 
120H
1,00000 1,000000 46,533,080,000000 46,53IE0010 - CARREGADEIRA DE PNEUS 
CATERPILLAR : 950G - 3,1 M3
3,00000 0,980000 144,243,080,020000 49,00IE0432 - CAMINHÃO BASCULANTE : VOLVO BM 
FM 12 6X4 - 20 T
(A) TOTAL 273,55
Mão de Obra (B)
Quantidade Salário Base Horário
Custo
Discriminação
3,29 3,29IH0501 - ENCARREGADO DE TURMA 1,000000
1,75 5,25IH0701 - SERVENTE 3,000000
TOTAL 8,54
Encargos Sociais 0,000,00  %
(B) Total com Encargos 8,54
(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)194,0000  M3 / H 282,09
(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 1,45
Materiais (E)
Unidade Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
(E) TOTAL 0,00
Transporte (F)
DMT (T) DMT (P) DMT (Tot) Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
(F) TOTAL 0,00
Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 1,45
Bonificação: 40,50 % 0,59
2,04Preço Unitário Total:
Obra 3 - BR-222/MA
Código: Serviço: Unidade:
Quantidade:
ESC. CARGA TR. MAT 1A C. DMT 200 A 400M C/CARREG
30.853,510
01.100.10 M3
Especificação: DNER-ES-280 E  
Composição: CE1006
Equipamentos (A)
Qtde
Utilização
Produtiva Improdutiva
Custo Operacional
Produtivo Improdutivo Horário
Custo
Discriminação
1,00000 0,920000 78,373,080,080000 84,92IE0003 - TRATOR DE ESTEIRAS CATERPILLAR 
D8R - COM LÂMINA
1,00000 0,110000 6,003,080,890000 29,58IE0006 - MOTONIVELADORA CATERPILLAR 
120H
1,00000 1,000000 46,533,080,000000 46,53IE0010 - CARREGADEIRA DE PNEUS 
CATERPILLAR : 950G - 3,1 M3
4,00000 0,850000 168,443,080,150000 49,00IE0432 - CAMINHÃO BASCULANTE : VOLVO BM 
FM 12 6X4 - 20 T
(A) TOTAL 299,34
Mão de Obra (B)
Quantidade Salário Base Horário
Custo
Discriminação
3,29 3,29IH0501 - ENCARREGADO DE TURMA 1,000000
1,75 5,25IH0701 - SERVENTE 3,000000
TOTAL 8,54
Encargos Sociais 0,000,00  %
(B) Total com Encargos 8,54
(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)194,0000  M3 / H 307,88
(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 1,59
Materiais (E)
Unidade Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
(E) TOTAL 0,00
Transporte (F)
DMT (T) DMT (P) DMT (Tot) Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
(F) TOTAL 0,00
Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 1,59
Bonificação: 40,50 % 0,64
2,23Preço Unitário Total:
Obra 3 - BR-222/MA
Código: Serviço: Unidade:
Quantidade:
ESC. CARGA TR. MAT 1A C. DMT 400 A 600M C/CARREG
192.066,520
01.100.11 M3
Especificação:  DNER-ES-280 E 
Composição: CE1007
Equipamentos (A)
Qtde
Utilização
Produtiva Improdutiva
Custo Operacional
Produtivo Improdutivo Horário
Custo
Discriminação
1,00000 0,920000 78,373,080,080000 84,92IE0003 - TRATOR DE ESTEIRAS CATERPILLAR 
D8R - COM LÂMINA
1,00000 0,140000 6,793,080,860000 29,58IE0006 - MOTONIVELADORA CATERPILLAR 
120H
1,00000 1,000000 46,533,080,000000 46,53IE0010 - CARREGADEIRA DE PNEUS 
CATERPILLAR : 950G - 3,1 M3
4,00000 0,930000 183,163,080,070000 49,00IE0432 - CAMINHÃO BASCULANTE : VOLVO BM 
FM 12 6X4 - 20 T
(A) TOTAL 314,85
Mão de Obra (B)
Quantidade Salário Base Horário
Custo
Discriminação
3,29 3,29IH0501 - ENCARREGADO DE TURMA 1,000000
1,75 5,25IH0701 - SERVENTE 3,000000
TOTAL 8,54
Encargos Sociais 0,000,00  %
(B) Total com Encargos 8,54
(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)194,0000  M3 / H 323,39
(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 1,67
Materiais (E)
Unidade Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
(E) TOTAL 0,00
Transporte (F)
DMT (T) DMT (P) DMT (Tot) Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
(F) TOTAL 0,00
Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 1,67
Bonificação: 40,50 % 0,68
2,35Preço Unitário Total:
Obra 3 - BR-222/MA
Código: Serviço: Unidade:
Quantidade:
ESC. CARGA TR. MAT 1A C. DMT 600 A 800M C/CARREG
22.006,440
01.100.12 M3
Especificação: DNER-ES-280 E  
Composição: CE1008
Equipamentos (A)
Qtde
Utilização
Produtiva Improdutiva
Custo Operacional
Produtivo Improdutivo Horário
Custo
Discriminação
1,00000 0,920000 78,373,080,080000 84,92IE0003 - TRATOR DE ESTEIRAS CATERPILLAR 
D8R - COM LÂMINA
1,00000 0,180000 7,853,080,820000 29,58IE0006 - MOTONIVELADORA CATERPILLAR 
120H
1,00000 1,000000 46,533,080,000000 46,53IE0010 - CARREGADEIRA DE PNEUS 
CATERPILLAR : 950G - 3,1 M3
4,00000 1,000000 196,003,080,000000 49,00IE0432 - CAMINHÃO BASCULANTE : VOLVO BM 
FM 12 6X4 - 20 T
(A) TOTAL 328,75
Mão de Obra (B)
Quantidade Salário Base Horário
Custo
Discriminação
3,29 3,29IH0501 - ENCARREGADO DE TURMA 1,000000
1,75 5,25IH0701 - SERVENTE 3,000000
TOTAL 8,54
Encargos Sociais 0,000,00  %
(B) Total com Encargos 8,54
(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)194,0000  M3 / H 337,29
(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 1,74
Materiais (E)
Unidade Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
(E) TOTAL 0,00
Transporte (F)
DMT (T) DMT (P) DMT (Tot) Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
(F) TOTAL 0,00
Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 1,74
Bonificação: 40,50 % 0,70
2,44Preço Unitário Total:
Obra 3 - BR-222/MA
Código: Serviço: Unidade:
Quantidade:
ESC. CARGA TR. MAT 1A C. DMT 800 A 1000M C/CARREG
9.392,600
01.100.13 M3
Especificação: DNER-ES-280 E  
Composição: CE1009
Equipamentos (A)
Qtde
Utilização
Produtiva Improdutiva
Custo Operacional
Produtivo Improdutivo Horário
Custo
Discriminação
1,00000 0,920000 78,373,080,080000 84,92IE0003 - TRATOR DE ESTEIRAS CATERPILLAR 
D8R - COM LÂMINA
1,00000 0,220000 8,913,080,780000 29,58IE0006 - MOTONIVELADORA CATERPILLAR 
120H
1,00000 1,000000 46,533,080,000000 46,53IE0010 - CARREGADEIRA DE PNEUS 
CATERPILLAR : 950G - 3,1 M3
5,00000 0,880000 217,453,080,120000 49,00IE0432 - CAMINHÃO BASCULANTE : VOLVO BM 
FM 12 6X4 - 20 T
(A) TOTAL 351,26
Mão de Obra (B)
Quantidade Salário Base Horário
Custo
Discriminação
3,29 3,29IH0501 - ENCARREGADO DE TURMA 1,000000
1,75 5,25IH0701 - SERVENTE 3,000000
TOTAL 8,54
Encargos Sociais 0,000,00  %
(B) Total com Encargos 8,54
(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)194,0000  M3 / H 359,80
(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 1,85
Materiais (E)
Unidade Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
(E) TOTAL 0,00
Transporte (F)
DMT (T) DMT (P) DMT (Tot) Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
(F) TOTAL 0,00
Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 1,85
Bonificação: 40,50 % 0,75
2,60Preço Unitário Total:
Obra 3 - BR-222/MA
Código: Serviço: Unidade:
Quantidade:
ESC. CARGA TR. MAT 1A C. DMT 1000 A 1200M 
C/CARREG
4.518,650
01.100.14 M3
Especificação: DNER-ES-280 E  
Composição: CE1010
Equipamentos (A)
Qtde
Utilização
Produtiva Improdutiva
Custo Operacional
Produtivo Improdutivo Horário
Custo
Discriminação
1,00000 0,920000 78,373,080,080000 84,92IE0003 - TRATOR DE ESTEIRAS CATERPILLAR 
D8R - COM LÂMINA
1,00000 0,250000 9,713,080,750000 29,58IE0006 - MOTONIVELADORA CATERPILLAR 
120H
1,00000 1,000000 46,533,080,000000 46,53IE0010 - CARREGADEIRA DE PNEUS 
CATERPILLAR : 950G - 3,1 M3
5,00000 0,970000 238,103,080,030000 49,00IE0432 - CAMINHÃO BASCULANTE : VOLVO BM 
FM 12 6X4 - 20 T
(A) TOTAL 372,71
Mão de Obra (B)
Quantidade Salário Base Horário
Custo
Discriminação
3,29 3,29IH0501 - ENCARREGADO DE TURMA 1,000000
1,75 5,25IH0701 - SERVENTE 3,000000
TOTAL 8,54
Encargos Sociais 0,000,00  %
(B) Total com Encargos 8,54
(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)194,0000  M3 / H 381,25
(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 1,97
Materiais (E)
Unidade Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
(E) TOTAL 0,00
Transporte (F)
DMT (T) DMT (P) DMT (Tot) Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
(F) TOTAL 0,00
Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 1,97
Bonificação: 40,50 % 0,80
2,77Preço Unitário Total:
Obra 3 - BR-222/MA
Código: Serviço: Unidade:
Quantidade:
ESC. CARGA TR. MAT 1A C. DMT 1200 A 1400M 
C/CARREG
1.702,330
01.100.15 M3
Especificação: DNER-ES-280 E  
Composição: CE1011
Equipamentos (A)
Qtde
Utilização
Produtiva Improdutiva
Custo Operacional
Produtivo Improdutivo Horário
Custo
Discriminação
1,00000 0,920000 78,373,080,080000 84,92IE0003 - TRATOR DE ESTEIRAS CATERPILLAR 
D8R - COM LÂMINA
1,00000 0,300000 11,033,080,700000 29,58IE0006 - MOTONIVELADORA CATERPILLAR 
120H
1,00000 1,000000 46,533,080,000000 46,53IE0010 - CARREGADEIRA DE PNEUS 
CATERPILLAR : 950G - 3,1 M3
5,00000 1,000000 245,003,080,000000 49,00IE0432 - CAMINHÃO BASCULANTE : VOLVO BM 
FM 12 6X4 - 20 T
(A) TOTAL 380,93
Mão de Obra (B)
Quantidade Salário Base Horário
Custo
Discriminação
3,29 3,29IH0501 - ENCARREGADO DE TURMA 1,000000
1,75 5,25IH0701 - SERVENTE 3,000000
TOTAL 8,54
Encargos Sociais 0,000,00  %
(B) Total com Encargos 8,54
(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)194,0000  M3 / H 389,47
(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 2,01
Materiais (E)
Unidade Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
(E) TOTAL 0,00
Transporte (F)
DMT (T) DMT (P) DMT (Tot) Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
(F) TOTAL 0,00
Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 2,01
Bonificação: 40,50 % 0,81
2,82Preço Unitário Total:
Obra 3 - BR-222/MA
Código: Serviço: Unidade:
Quantidade:
ESC. CARGA TR. MAT 1A C. DMT 1400 A 1600M 
C/CARREG
1.396,210
01.100.16 M3
Especificação: DNER-ES-280 E  
Composição: CE1012
Equipamentos (A)
Qtde
Utilização
Produtiva Improdutiva
Custo Operacional
Produtivo Improdutivo Horário
Custo
Discriminação
1,00000 0,920000 78,373,080,080000 84,92IE0003 - TRATOR DE ESTEIRAS CATERPILLAR 
D8R - COM LÂMINA
1,00000 0,330000 11,833,080,670000 29,58IE0006 - MOTONIVELADORA CATERPILLAR 
120H
1,00000 1,000000 46,533,080,000000 46,53IE0010 - CARREGADEIRA DE PNEUS 
CATERPILLAR : 950G - 3,1 M3
6,00000 0,870000 258,183,080,130000 49,00IE0432 - CAMINHÃO BASCULANTE : VOLVO BM 
FM 12 6X4 - 20 T
(A) TOTAL 394,91
Mão de Obra (B)
Quantidade Salário Base Horário
Custo
Discriminação
3,29 3,29IH0501 - ENCARREGADO DE TURMA 1,000000
1,75 5,25IH0701 - SERVENTE 3,000000
TOTAL 8,54
Encargos Sociais 0,000,00  %
(B) Total com Encargos 8,54
(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)194,0000  M3 / H 403,45
(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 2,08
Materiais (E)
Unidade Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
(E) TOTAL 0,00
Transporte (F)
DMT (T) DMT (P) DMT (Tot) Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
(F) TOTAL 0,00
Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 2,08
Bonificação: 40,50 % 0,84
2,92Preço Unitário Total:
Obra 3 - BR-222/MA
Código: Serviço: Unidade:
Quantidade:
ESCAV. E CARGA DE MATER. DE JAZIDA(CONST E RESTR)
881,330
01.200.01 M3
Especificação: DNER-ES-280 e  
Composição: CA0071
Equipamentos (A)
Qtde
Utilização
Produtiva Improdutiva
Custo Operacional
Produtivo Improdutivo Horário
Custo
Discriminação
1,00000 1,000000 32,363,080,000000 32,36IE0002 - TRATOR DE ESTEIRAS CATERPILLAR 
D6M-XL/6A - COM LÂMINA
1,00000 0,780000 23,753,080,220000 29,58IE0006 - MOTONIVELADORA CATERPILLAR 
120H
1,00000 0,770000 36,543,080,230000 46,53IE0010 - CARREGADEIRA DE PNEUS 
CATERPILLAR : 950G - 3,1 M3
(A) TOTAL 92,65
Mão de Obra (B)
Quantidade Salário Base Horário
Custo
Discriminação
3,29 3,29IH0501 - ENCARREGADO DE TURMA 1,000000
1,75 5,25IH0701 - SERVENTE 3,000000
TOTAL 8,54
Encargos Sociais 0,000,00  %
(B) Total com Encargos 8,54
(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)165,0000  M3 / H 101,19
(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,61
Materiais (E)
Unidade Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
1,000000M3 0,000,00IM0980 - INDENIZAÇÃO DE JAZIDA 
(E) TOTAL 0,00
Transporte (F)
DMT (T) DMT (P) DMT (Tot) Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
(F) TOTAL 0,00
Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 0,61
Bonificação: 40,50 % 0,25
0,86Preço Unitário Total:
Obra 3 - BR-222/MA
Código: Serviço: Unidade:
Quantidade:
COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 95% PROCTOR NORMAL
183.485,480
01.510.00 M3
Especificação: DNER-ES-282.
Composição: CE1061
Equipamentos (A)
Qtde
Utilização
Produtiva Improdutiva
Custo Operacional
Produtivo Improdutivo Horário
Custo
Discriminação
1,00000 0,400000 13,683,080,600000 29,58IE0006 - MOTONIVELADORA CATERPILLAR 
120H
1,00000 0,690000 10,913,080,310000 14,43IE0007 - TRATOR AGRÍCOLA MASSEY 
FERGUSON : MF 292/4 -
1,00000 1,000000 22,863,080,000000 22,86IE0013 - ROLO COMPACTADOR DYNAPAC 
CA-25-PP PÉ DE CARNEIRO AUTOP.
1,00000 0,690000 0,790,000,310000 1,14IE0101 - GRADE DE DISCOS : MARCHESAN : GA 
24 X 24
2,00000 0,690000 38,142,570,310000 26,49IE0407 - CAMINHÃO TANQUE : MERCEDES BENZ 
: 2423 K - 10.000 L
(A) TOTAL 86,38
Mão de Obra (B)
Quantidade Salário Base Horário
Custo
Discriminação
3,29 3,29IH0501 - ENCARREGADO DE TURMA 1,000000
1,75 3,50IH0701 - SERVENTE 2,000000
TOTAL 6,79
Encargos Sociais 0,000,00  %
(B) Total com Encargos 6,79
(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)203,0000  M3 / H 93,17
(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,46
Materiais (E)
Unidade Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
(E) TOTAL 0,00
Transporte (F)
DMT (T) DMT (P) DMT (Tot) Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
(F) TOTAL 0,00
Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 0,46
Bonificação: 40,50 % 0,19
0,65Preço Unitário Total:
Obra 3 - BR-222/MA
Código: Serviço: Unidade:
Quantidade:
COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% PROCTOR NORMAL
61.161,830
01.510.01 M3
Especificação: DNER-ES-282.
Composição: CE1062
Equipamentos (A)
Qtde
Utilização
Produtiva Improdutiva
Custo Operacional
Produtivo Improdutivo Horário
Custo
Discriminação
1,00000 0,350000 12,363,080,650000 29,58IE0006 - MOTONIVELADORA CATERPILLAR 
120H
1,00000 0,520000 8,983,080,480000 14,43IE0007 - TRATOR AGRÍCOLA MASSEY 
FERGUSON : MF 292/4 -
1,00000 1,000000 22,863,080,000000 22,86IE0013 - ROLO COMPACTADOR DYNAPAC 
CA-25-PP PÉ DE CARNEIRO AUTOP.
1,00000 0,520000 0,590,000,480000 1,14IE0101 - GRADE DE DISCOS : MARCHESAN : GA 
24 X 24
2,00000 0,540000 30,982,570,460000 26,49IE0407 - CAMINHÃO TANQUE : MERCEDES BENZ 
: 2423 K - 10.000 L
(A) TOTAL 75,77
Mão de Obra (B)
Quantidade Salário Base Horário
Custo
Discriminação
3,29 3,29IH0501 - ENCARREGADO DE TURMA 1,000000
1,75 3,50IH0701 - SERVENTE 2,000000
TOTAL 6,79
Encargos Sociais 0,000,00  %
(B) Total com Encargos 6,79
(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)152,0000  M3 / H 82,56
(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,54
Materiais (E)
Unidade Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
(E) TOTAL 0,00
Transporte (F)
DMT (T) DMT (P) DMT (Tot) Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
(F) TOTAL 0,00
Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 0,54
Bonificação: 40,50 % 0,22
0,76Preço Unitário Total:
Obra 3 - BR-222/MA
Código: Serviço: Unidade:
Quantidade:
REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO
149.480,000
02.000.00 M2
Especificação: DNER-ES-299.
Composição: CE2002
Equipamentos (A)
Qtde
Utilização
Produtiva Improdutiva
Custo Operacional
Produtivo Improdutivo Horário
Custo
Discriminação
1,00000 0,550000 17,663,080,450000 29,58IE0006 - MOTONIVELADORA CATERPILLAR 
120H
1,00000 0,520000 8,983,080,480000 14,43IE0007 - TRATOR AGRÍCOLA MASSEY 
FERGUSON : MF 292/4 -
1,00000 1,000000 22,863,080,000000 22,86IE0013 - ROLO COMPACTADOR DYNAPAC 
CA-25-PP PÉ DE CARNEIRO AUTOP.
1,00000 0,520000 0,590,000,480000 1,14IE0101 - GRADE DE DISCOS : MARCHESAN : GA 
24 X 24
1,00000 0,780000 18,403,080,220000 22,72IE0105 - ROLO COMPACTADOR : TEMA TERRA 
SP 8000 - DE PNEUS AUTOPROP.
1,00000 0,980000 26,012,570,020000 26,49IE0407 - CAMINHÃO TANQUE : MERCEDES BENZ 
: 2423 K - 10.000 L
(A) TOTAL 94,50
Mão de Obra (B)
Quantidade Salário Base Horário
Custo
Discriminação
6,16 6,16IH0511 - ENCARREG. DE PAVIMENTAÇÃO 1,000000
1,75 5,25IH0701 - SERVENTE 3,000000
TOTAL 11,41
Encargos Sociais 0,000,00  %
(B) Total com Encargos 11,41
(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)760,0000  M2 / H 105,91
(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,14
Materiais (E)
Unidade Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
(E) TOTAL 0,00
Transporte (F)
DMT (T) DMT (P) DMT (Tot) Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
(F) TOTAL 0,00
Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 0,14
Bonificação: 40,50 % 0,06
0,20Preço Unitário Total:
Obra 3 - BR-222/MA
Código: Serviço: Unidade:
Quantidade:
SUB-BASE SOLO ESTABILIZADO GRANUL. S/ MISTURA
29.696,000
02.200.00 M3
Especificação: DNER-ES-301.
Composição: CE2004
Equipamentos (A)
Qtde
Utilização
Produtiva Improdutiva
Custo Operacional
Produtivo Improdutivo Horário
Custo
Discriminação
1,00000 0,780000 23,753,080,220000 29,58IE0006 - MOTONIVELADORA CATERPILLAR 
120H
1,00000 0,520000 8,983,080,480000 14,43IE0007 - TRATOR AGRÍCOLA MASSEY 
FERGUSON : MF 292/4 -
1,00000 1,000000 22,863,080,000000 22,86IE0013 - ROLO COMPACTADOR DYNAPAC 
CA-25-PP PÉ DE CARNEIRO AUTOP.
1,00000 0,520000 0,590,000,480000 1,14IE0101 - GRADE DE DISCOS : MARCHESAN : GA 
24 X 24
1,00000 0,780000 18,403,080,220000 22,72IE0105 - ROLO COMPACTADOR : TEMA TERRA 
SP 8000 - DE PNEUS AUTOPROP.
1,49000 1,000000 43,822,570,000000 29,41IE0404 - CAMINHÃO BASCULANTE : MERCEDES 
BENZ : 2423 K - 10 M3 - 15 T
1,00000 0,930000 24,822,570,070000 26,49IE0407 - CAMINHÃO TANQUE : MERCEDES BENZ 
: 2423 K - 10.000 L
(A) TOTAL 143,22
Mão de Obra (B)
Quantidade Salário Base Horário
Custo
Discriminação
6,16 6,16IH0511 - ENCARREG. DE PAVIMENTAÇÃO 1,000000
1,75 5,25IH0701 - SERVENTE 3,000000
TOTAL 11,41
Encargos Sociais 0,000,00  %
(B) Total com Encargos 11,41
(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)152,0000  M3 / H 154,63
(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 1,02
Materiais (E)
Unidade Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
0,700000M2 0,050,07CA0065 - LIMPEZA CAMADA VEGETAL EM JAZIDA (CONST E RESTR.)
0,200000M3 0,070,35CA0067 - EXPURGO DE JAZIDA (CONST E RESTR)
1,150000M3 0,700,61CA0071 - ESCAV. E CARGA DE MATER. DE JAZIDA(CONST E RESTR)
(E) TOTAL 0,82
Transporte (F)
DMT (T) DMT (P) DMT (Tot) Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
0,000000 0,000000 50,000000 6,500,13 1,000000IT0010 - ESCAV. E CARGA DE MATER. DE JA 
ZIDA(CONST E RESTR)
(F) TOTAL 6,50
Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 8,34
Bonificação: 40,50 % 3,38
11,72Preço Unitário Total:
Obra 3 - BR-222/MA
Código: Serviço: Unidade:
Quantidade:
BASE SOLO ESTABILIZADO GRANUL. S/ MISTURA
29.696,000
02.200.01 M3
Especificação: DNER-ES-303.
Composição: CE2005
Equipamentos (A)
Qtde
Utilização
Produtiva Improdutiva
Custo Operacional
Produtivo Improdutivo Horário
Custo
Discriminação
1,00000 0,780000 23,753,080,220000 29,58IE0006 - MOTONIVELADORA CATERPILLAR 
120H
1,00000 0,520000 8,983,080,480000 14,43IE0007 - TRATOR AGRÍCOLA MASSEY 
FERGUSON : MF 292/4 -
1,00000 1,000000 22,863,080,000000 22,86IE0013 - ROLO COMPACTADOR DYNAPAC 
CA-25-PP PÉ DE CARNEIRO AUTOP.
1,00000 0,520000 0,590,000,480000 1,14IE0101 - GRADE DE DISCOS : MARCHESAN : GA 
24 X 24
1,00000 0,780000 18,403,080,220000 22,72IE0105 - ROLO COMPACTADOR : TEMA TERRA 
SP 8000 - DE PNEUS AUTOPROP.
1,49000 1,000000 43,822,570,000000 29,41IE0404 - CAMINHÃO BASCULANTE : MERCEDES 
BENZ : 2423 K - 10 M3 - 15 T
1,00000 0,930000 24,822,570,070000 26,49IE0407 - CAMINHÃO TANQUE : MERCEDES BENZ 
: 2423 K - 10.000 L
(A) TOTAL 143,22
Mão de Obra (B)
Quantidade Salário Base Horário
Custo
Discriminação
6,16 6,16IH0511 - ENCARREG. DE PAVIMENTAÇÃO 1,000000
1,75 5,25IH0701 - SERVENTE 3,000000
TOTAL 11,41
Encargos Sociais 0,000,00  %
(B) Total com Encargos 11,41
(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)152,0000  M3 / H 154,63
(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 1,02
Materiais (E)
Unidade Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
0,700000M2 0,050,07CA0065 - LIMPEZA CAMADA VEGETAL EM JAZIDA (CONST E RESTR.)
0,200000M3 0,070,35CA0067 - EXPURGO DE JAZIDA (CONST E RESTR)
1,150000M3 0,700,61CA0071 - ESCAV. E CARGA DE MATER. DE JAZIDA(CONST E RESTR)
(E) TOTAL 0,82
Transporte (F)
DMT (T) DMT (P) DMT (Tot) Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
0,000000 0,000000 50,000000 6,500,13 1,000000IT0010 - ESCAV. E CARGA DE MATER. DE JA 
ZIDA(CONST E RESTR)
(F) TOTAL 6,50
Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 8,34
Bonificação: 40,50 % 3,38
11,72Preço Unitário Total:
Obra 3 - BR-222/MA
Código: Serviço: Unidade:
Quantidade:
IMPRIMAÇÃO
147.200,000
02.300.00 M2
Especificação: DNER-ES-306.
Composição: CE2024
Equipamentos (A)
Qtde
Utilização
Produtiva Improdutiva
Custo Operacional
Produtivo Improdutivo Horário
Custo
Discriminação
1,00000 0,370000 7,283,080,630000 14,43IE0007 - TRATOR AGRÍCOLA MASSEY 
FERGUSON : MF 292/4 -
1,00000 0,370000 1,300,000,630000 3,50IE0107 - VASSOURA MECÂNICA : CMV : - 
REBOCÁVEL
2,00000 1,000000 1,640,000,000000 0,82IE0110 - TANQUE DE ESTOCAGEM DE ASFALTO 
CIFALI : - 20.000 L
1,00000 1,000000 37,892,570,000000 37,89IE0111 - EQUIP. DISTRIBUIÇÃO DE ASFALTO 
FERLEX : MONTADO EM CAMINHAO
(A) TOTAL 48,11
Mão de Obra (B)
Quantidade Salário Base Horário
Custo
Discriminação
6,16 6,16IH0511 - ENCARREG. DE PAVIMENTAÇÃO 1,000000
1,75 5,25IH0701 - SERVENTE 3,000000
TOTAL 11,41
Encargos Sociais 0,000,00  %
(B) Total com Encargos 11,41
(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)938,0000  M2 / H 59,52
(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,06
Materiais (E)
Unidade Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
0,001200T 0,000,00IM0103 - ASFALTO DILUÍDO CM-30 
(E) TOTAL 0,00
Transporte (F)
DMT (T) DMT (P) DMT (Tot) Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
0,000000 0,000000 0,000000 0,000,00 0,001200IT0017 - ASFALTO DILUÍDO CM-30 
(F) TOTAL 0,00
Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 0,06
Bonificação: 40,50 % 0,02
0,08Preço Unitário Total:
Obra 3 - BR-222/MA
Código: Serviço: Unidade:
Quantidade:
MISTURA AREIA-ASFALTO USINADA A QUENTE AC
7.705,600
02.521.00 M3
Especificação: DNER-312
Composição: CC2043
Equipamentos (A)
Qtde
Utilização
Produtiva Improdutiva
Custo Operacional
Produtivo Improdutivo Horário
Custo
Discriminação
1,00000 0,280000 7,553,080,720000 19,05IE0016 - CARREGADEIRA DE PNEUS CASE W-20 
- 1,33 M3
3,00000 1,000000 2,460,000,000000 0,82IE0110 - TANQUE DE ESTOCAGEM DE ASFALTO 
CIFALI : - 20.000 L
1,00000 1,000000 4,210,000,000000 4,21IE0112 - AQUECEDOR DE FLUIDO TÉRMICO : 
TENGE : TH III -
1,00000 1,000000 71,440,000,000000 71,44IE0113 - USINA DE ASFALTO A QUENTE : CIFALI 
: DMC-2 - 40 / 60 T/H
0,27000 1,000000 6,162,570,000000 22,81IE0400 - CAMINHÃO BASCULANTE : MERCEDES 
BENZ : 1420- 5 M3- 8,8T
1,00000 1,000000 13,710,000,000000 13,71IE0502 - GRUPO GERADOR : HEIMER : GEHM-150 
- 136 / 150 KVA
(A) TOTAL 105,53
Mão de Obra (B)
Quantidade Salário Base Horário
Custo
Discriminação
0,75FERRAMENTAS 5,00 %
6,16 6,16IH0511 - ENCARREG. DE PAVIMENTAÇÃO 1,000000
1,75 8,75IH0701 - SERVENTE 5,000000
TOTAL 15,66
Encargos Sociais 0,000,00  %
(B) Total com Encargos 15,66
(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)17,0000  M3 / H 121,19
(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 7,13
Materiais (E)
Unidade Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
1,200000M3 2,502,08CA0032 - AREIA COMERCIAL 
28,500000L 9,120,32IM0003 - ÓLEO COMBUSTÍVEL 1A 
0,140000T 0,000,00IM0101 - CIMENTO ASFÁLTICO CAP-20 
21,600000KG 0,860,04IM0905 - FILLER 
(E) TOTAL 12,48
Transporte (F)
DMT (T) DMT (P) DMT (Tot) Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
0,000000 0,000000 0,000000 0,000,00 1,800000IT0005 - AREIA COMERCIAL 
0,000000 0,000000 0,000000 0,000,00 0,140000IT0024 - CIMENTO ASFÁLTICO CAP-20 
0,000000 0,000000 0,000000 0,000,00 0,021600IT0025 - FILLER 
(F) TOTAL 0,00
Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 19,61
Bonificação: 40,50 % 7,94
27,55Preço Unitário Total:
Obra 3 - BR-222/MA
Código: Serviço: Unidade:
Quantidade:
REMOÇÃO MECANIZADA DE REVESTIMENTO 
BETUMINOSO
4.480,000
02.900.00 M3
Especificação: 
Composição: CE2072
Equipamentos (A)
Qtde
Utilização
Produtiva Improdutiva
Custo Operacional
Produtivo Improdutivo Horário
Custo
Discriminação
1,00000 0,680000 21,103,080,320000 29,58IE0006 - MOTONIVELADORA CATERPILLAR 
120H
1,00000 1,000000 19,053,080,000000 19,05IE0016 - CARREGADEIRA DE PNEUS CASE W-20 
- 1,33 M3
0,50000 1,000000 14,712,570,000000 29,41IE0404 - CAMINHÃO BASCULANTE : MERCEDES 
BENZ : 2423 K - 10 M3 - 15 T
(A) TOTAL 54,86
Mão de Obra (B)
Quantidade Salário Base Horário
Custo
Discriminação
3,29 1,65IH0501 - ENCARREGADO DE TURMA 0,500000
1,75 7,00IH0701 - SERVENTE 4,000000
TOTAL 8,65
Encargos Sociais 0,000,00  %
(B) Total com Encargos 8,65
(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)39,0000  M3 / H 63,51
(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 1,63
Materiais (E)
Unidade Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
(E) TOTAL 0,00
Transporte (F)
DMT (T) DMT (P) DMT (Tot) Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
0,000000 0,000000 0,000000 0,000,00 2,400000IT0112 - MATERIAL RETIRADO DA PISTA 
(F) TOTAL 0,00
Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 1,63
Bonificação: 40,50 % 0,66
2,29Preço Unitário Total:
Obra 3 - BR-222/MA
Código: Serviço: Unidade:
Quantidade:
REATERRO E COMPACTAÇÃO P/ BUEIRO
162,000
03.940.01 M3
Especificação: 
Composição: CC3012
Equipamentos (A)
Qtde
Utilização
Produtiva Improdutiva
Custo Operacional
Produtivo Improdutivo Horário
Custo
Discriminação
1,00000 1,000000 1,450,000,000000 1,45IE0906 - COMPACTADOR MANUAL : WACKER : 
ES600 - SOQUETE VIBRATÓRIO
(A) TOTAL 1,45
Mão de Obra (B)
Quantidade Salário Base Horário
Custo
Discriminação
0,15FERRAMENTAS 5,00 %
3,29 0,33IH0501 - ENCARREGADO DE TURMA 0,100000
1,75 2,63IH0701 - SERVENTE 1,500000
TOTAL 3,11
Encargos Sociais 0,000,00  %
(B) Total com Encargos 3,11
(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,5000  M3 / H 4,56
(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 3,04
Materiais (E)
Unidade Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
(E) TOTAL 0,00
Transporte (F)
DMT (T) DMT (P) DMT (Tot) Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
(F) TOTAL 0,00
Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 3,04
Bonificação: 40,50 % 1,23
4,27Preço Unitário Total:
Obra 3 - BR-222/MA
Código: Serviço: Unidade:
Quantidade:
ESCAVAÇÃO MANUAL DE CAVAS EM MATERIAL 1A CAT
648,000
04.000.00 M3
Especificação: 
Composição: CB3001
Equipamentos (A)
Qtde
Utilização
Produtiva Improdutiva
Custo Operacional
Produtivo Improdutivo Horário
Custo
Discriminação
(A) TOTAL 0,00
Mão de Obra (B)
Quantidade Salário Base Horário
Custo
Discriminação
0,39FERRAMENTAS 5,00 %
1,75 7,88IH0701 - SERVENTE 4,500000
TOTAL 8,27
Encargos Sociais 0,000,00  %
(B) Total com Encargos 8,27
(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  M3 / H 8,27
(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 8,27
Materiais (E)
Unidade Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
(E) TOTAL 0,00
Transporte (F)
DMT (T) DMT (P) DMT (Tot) Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
(F) TOTAL 0,00
Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 8,27
Bonificação: 40,50 % 3,35
11,62Preço Unitário Total:
Obra 3 - BR-222/MA
Código: Serviço: Unidade:
Quantidade:
ESCAVAÇÃO MECANIZ. DE VALA EM MATER. DE 1A CAT.
837,600
04.001.00 M3
Especificação: 
Composição: CC4003
Equipamentos (A)
Qtde
Utilização
Produtiva Improdutiva
Custo Operacional
Produtivo Improdutivo Horário
Custo
Discriminação
1,00000 1,000000 15,603,080,000000 15,60IE0011 - RETROESCAVADEIRA MASSEY 
FERGUSON : MF-86HF -
(A) TOTAL 15,60
Mão de Obra (B)
Quantidade Salário Base Horário
Custo
Discriminação
0,10FERRAMENTAS 5,00 %
3,29 0,33IH0501 - ENCARREGADO DE TURMA 0,100000
1,75 1,75IH0701 - SERVENTE 1,000000
TOTAL 2,18
Encargos Sociais 0,000,00  %
(B) Total com Encargos 2,18
(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)15,0000  M3 / H 17,78
(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 1,19
Materiais (E)
Unidade Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
(E) TOTAL 0,00
Transporte (F)
DMT (T) DMT (P) DMT (Tot) Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
(F) TOTAL 0,00
Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 1,19
Bonificação: 40,50 % 0,48
1,67Preço Unitário Total:
Obra 3 - BR-222/MA
Código: Serviço: Unidade:
Quantidade:
CORPO BSTC D=1,00 M AC/BC/PC
48,000
04.100.03 M
Especificação: DNER-ES-284
Composição: CB4019
Equipamentos (A)
Qtde
Utilização
Produtiva Improdutiva
Custo Operacional
Produtivo Improdutivo Horário
Custo
Discriminação
0,03000 1,000000 0,732,570,000000 24,41IE0402 - CAMINHÃO CARROCERIA : MERCEDES 
BENZ : 2423 K - DE MADEIRA
0,01000 1,000000 0,292,570,000000 29,41IE0404 - CAMINHÃO BASCULANTE : MERCEDES 
BENZ : 2423 K - 10 M3 - 15 T
0,03000 1,000000 0,312,770,000000 10,45IE0434 - CAMINHÃO CARROCERIA : MERCEDES 
BENZ : L 1620/51 - C/GUINDAUTO
(A) TOTAL 1,33
Mão de Obra (B)
Quantidade Salário Base Horário
Custo
Discriminação
0,63FERRAMENTAS 5,00 %
3,29 8,88IH0501 - ENCARREGADO DE TURMA 2,700000
2,36 1,18IH0604 - PEDREIRO 0,500000
1,75 2,63IH0701 - SERVENTE 1,500000
TOTAL 13,32
Encargos Sociais 0,000,00  %
(B) Total com Encargos 13,32
(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  M / H 14,65
(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 14,65
Materiais (E)
Unidade Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
0,200000UND 3,2116,06CA0049 - DENTES PARA BUEIROS SIMPLES D=1,00 M AC/BC/PC
0,224000M2 3,0613,66CA0098 - FÔRMA COMUM DE MADEIRA 
0,570000M3 31,8755,91CA0122 - CONCRETO CICLÓPICO FCK=12 MPA AC/BC/PC
0,013000M3 0,8464,79CA0131 - ARGAMASSA CIMENTO-AREIA 1:4 AC 
1,000000M 78,6878,68CA0186 - CONFECÇÃO DE TUBOS CONCR.ARMADO D=1,00M CA-4 AC/B
(E) TOTAL 117,66
Transporte (F)
DMT (T) DMT (P) DMT (Tot) Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
0,000000 0,000000 0,000000 0,000,00 0,277600IT0001 - CIMENTO PORTLAND CP-32 
0,000000 0,000000 0,000000 0,000,00 0,256500IT0002 - RACHÃO OU PEDRA-DE-MÃO PRODUZI 
DOS-(CONST E REST)
0,000000 0,000000 0,000000 0,000,00 0,400700IT0005 - AREIA COMERCIAL 
0,000000 0,000000 0,000000 0,000,00 0,781700IT0009 - BRITA COMERCIAL 
0,000000 0,000000 0,000000 0,000,00 0,005600IT0044 - MADEIRA 
(F) TOTAL
Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F)
Bonificação: 40,50 %
Preço Unitário Total:
Obra 3 - BR-222/MA
Código: Serviço: Unidade:
Quantidade:
CORPO BSTC D=1,00 M AC/BC/PC
48,000
04.100.03 M
(Continuação) Especificação: DNER-ES-284
Composição: CB4019
Equipamentos (A)
Qtde
Utilização
Produtiva Improdutiva
Custo Operacional
Produtivo Improdutivo Horário
Custo
Discriminação
(A) TOTAL 1,33
Mão de Obra (B)
Quantidade Salário Base Horário
Custo
Discriminação
TOTAL 13,32
Encargos Sociais 0,000,00  %
(B) Total com Encargos 13,32
(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  M / H 14,65
(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 14,65
Materiais (E)
Unidade Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
(E) TOTAL 117,66
Transporte (F)
DMT (T) DMT (P) DMT (Tot) Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
0,000000 0,000000 0,000000 0,000,00 1,013000IT0065 - CONFECÇÃO DE TUBOS 
CONCR.ARMAD O D=1,00M CA-4 AC/BC
(F) TOTAL 0,00
Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 132,31
Bonificação: 40,50 % 53,59
185,90Preço Unitário Total:
Obra 3 - BR-222/MA
Código: Serviço: Unidade:
Quantidade:
BOCA BSTC D=1,00 M NORMAL AC/BC/PC
4,000
04.101.03 UND
Especificação: DNER-ES-284
Composição: CB4044
Equipamentos (A)
Qtde
Utilização
Produtiva Improdutiva
Custo Operacional
Produtivo Improdutivo Horário
Custo
Discriminação
0,08000 1,000000 1,952,570,000000 24,41IE0402 - CAMINHÃO CARROCERIA : MERCEDES 
BENZ : 2423 K - DE MADEIRA
0,03000 1,000000 0,882,570,000000 29,41IE0404 - CAMINHÃO BASCULANTE : MERCEDES 
BENZ : 2423 K - 10 M3 - 15 T
(A) TOTAL 2,83
Mão de Obra (B)
Quantidade Salário Base Horário
Custo
Discriminação
3,29 13,75IH0501 - ENCARREGADO DE TURMA 4,180000
TOTAL 13,75
Encargos Sociais 0,000,00  %
(B) Total com Encargos 13,75
(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  UND / H 16,58
(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 16,58
Materiais (E)
Unidade Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
15,680000M2 214,1913,66CA0098 - FÔRMA COMUM DE MADEIRA 
3,567000M3 199,4355,91CA0122 - CONCRETO CICLÓPICO FCK=12 MPA AC/BC/PC
0,100000M3 7,8678,58CA0129 - ARGAMASSA CIMENTO-AREIA 1:3 AC 
(E) TOTAL 421,48
Transporte (F)
DMT (T) DMT (P) DMT (Tot) Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
0,000000 0,000000 0,000000 0,000,00 0,829000IT0001 - CIMENTO PORTLAND CP-32 
0,000000 0,000000 0,000000 0,000,00 1,605200IT0002 - RACHÃO OU PEDRA-DE-MÃO PRODUZI 
DOS-(CONST E REST)
0,000000 0,000000 0,000000 0,000,00 2,524600IT0005 - AREIA COMERCIAL 
0,000000 0,000000 0,000000 0,000,00 1,847700IT0009 - BRITA COMERCIAL 
(F) TOTAL
Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F)
Bonificação: 40,50 %
Preço Unitário Total:
Obra 3 - BR-222/MA
Código: Serviço: Unidade:
Quantidade:
BOCA BSTC D=1,00 M NORMAL AC/BC/PC
4,000
04.101.03 UND
(Continuação) Especificação: DNER-ES-284
Composição: CB4044
Equipamentos (A)
Qtde
Utilização
Produtiva Improdutiva
Custo Operacional
Produtivo Improdutivo Horário
Custo
Discriminação
(A) TOTAL 2,83
Mão de Obra (B)
Quantidade Salário Base Horário
Custo
Discriminação
TOTAL 13,75
Encargos Sociais 0,000,00  %
(B) Total com Encargos 13,75
(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  UND / H 16,58
(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 16,58
Materiais (E)
Unidade Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
(E) TOTAL 421,48
Transporte (F)
DMT (T) DMT (P) DMT (Tot) Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
0,000000 0,000000 0,000000 0,000,00 0,039200IT0044 - MADEIRA 
(F) TOTAL 0,00
Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 438,06
Bonificação: 40,50 % 177,41
615,47Preço Unitário Total:
Obra 3 - BR-222/MA
Código: Serviço: Unidade:
Quantidade:
RECOMPOSIÇÃO MANUAL DE ATERRO
7.230,000
08.500.00 M3
Especificação: 
Composição: CC8055
Equipamentos (A)
Qtde
Utilização
Produtiva Improdutiva
Custo Operacional
Produtivo Improdutivo Horário
Custo
Discriminação
1,00000 0,200000 6,622,570,800000 22,81IE0400 - CAMINHÃO BASCULANTE : MERCEDES 
BENZ : 1420- 5 M3- 8,8T
1,00000 1,000000 1,450,000,000000 1,45IE0906 - COMPACTADOR MANUAL : WACKER : 
ES600 - SOQUETE VIBRATÓRIO
(A) TOTAL 8,07
Mão de Obra (B)
Quantidade Salário Base Horário
Custo
Discriminação
0,43FERRAMENTAS 5,00 %
3,29 1,65IH0501 - ENCARREGADO DE TURMA 0,500000
1,75 7,00IH0701 - SERVENTE 4,000000
TOTAL 9,08
Encargos Sociais 0,000,00  %
(B) Total com Encargos 9,08
(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,5000  M3 / H 17,15
(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 11,43
Materiais (E)
Unidade Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
1,150000M3 1,541,34CA0070 - ESC. E CARGA MATERIAL DE JAZIDA (CONSV)
(E) TOTAL 1,54
Transporte (F)
DMT (T) DMT (P) DMT (Tot) Custo Consumo Unitário
Custo
Discriminação
(F) TOTAL 0,00
Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 12,97
Bonificação: 40,50 % 5,25
18,22Preço Unitário Total:
